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AVENANT N° 4 À LA CONCESSION D’AMÉNAGEMENT 
DE LA Z.A.C DE LA CERISAIE SUD 

 
 
Entre 
 
 
L’Établissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre représenté aux présentes par 
Michel LEPRÊTRE, agissant pour le compte dudit établissement en qualité de Président, en 
vertu d’une autorisation que lui a donnée le conseil territorial par délibération en date du     
15 décembre 2020 ; 
 
Ci-après dénommé le concédant ; 
 
 
Et 
 
L’organisme VALOPHIS HABITAT, Office Public de l’Habitat du Val-de-Marne, dont le siège 
social est à Saint Maur des Fossés (94100), 81 rue du Pont de Créteil, immatriculé au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro B 785 769 555 constitué à 
l'origine en Office Public d'Habitation à Loyer Modéré pour le Val de Marne suivant décret en 
date du 31 décembre 1969, puis transformé en Office Public d'Aménagement et de 
Construction suivant décret n°75-1062 du 7 novembre 1975, puis transformé en office public 
de l'habitat suivant l'ordonnance 2007-137 du 1er février 2007 et son décret d'application 
2008-566 du 18 juin 2008, enfin ayant pris sa nouvelle dénomination par arrêté Préfectoral 
2009-435 du 12 février 2009. 
 
Représenté par : 
Madame Anne LEGRAND, Directrice de l’aménagement urbain, agissant en vertu : 
- des dispositions de l'article R.421-18 du Code de la Construction et de l'Habitation 

autorisant le Directeur Général à passer tous actes et contrats,  
- de la délibération n° 2 du Conseil d'Administration de Valophis Habitat en date du 25 juin 

2014, nommant Monsieur Patrice Bergougnoux à la fonction de Directeur Général de 
Valophis Habitat à compter du 25 juin 2014, attributions renouvelées par le Conseil 
d’Administration, par délibération n°1.1. en date du 19 octobre 2016, 

- de la délibération n° 4 du Conseil d'Administration de Valophis Habitat en date du 25 juin 
2014 autorisant Monsieur Patrice Bergougnoux à déléguer sa signature aux 
collaborateurs de Valophis Habitat  et vu la délibération n°12 du Conseil d’Administration 
du 11 janvier 2018 renouvelant l’autorisation donnée au Directeur Général à déléguer sa 
signature au membre du personnel de Valophis Habitat  ;   

- de la décision n° 2020-001 du 24 juillet 2020 du Directeur Général autorisant Madame 
Legrand à signer les marchés, accords-cadres, contrats, avenants et l’ensemble des 
actes permettant leur passation et leur exécution. 

 
Agissant en qualité de mandataire solidaire du Groupement Momentané d’Entreprises 
d’Etudes et d’Aménagement constitué le 18 juin 2007 avec la SEMAF, Société d’Economie 
Mixte d’Aménagement de Fresnes, dont le siège est 1 place Pierre et Marie Curie, 94260 
FRESNES. 
 
Ci-après désigné « l’Aménageur » 
 
Il a tout d’abord été exposé ce qui suit : 
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1/ Un traité de concession de la zone d'aménagement concertée (Z.A.C) de la Cerisaie Sud 
a été signé le 29 janvier 2008 entre la Ville de Fresnes et le groupement momentané 
d’entreprises constitué de l’OPAC du Val-de-Marne (devenu depuis Valophis Habitat – Office 
Public de l’Habitat du Val-de-Marne) et de la Société d’Économie Mixte d’Aménagement de 
Fresnes (SEMAF). 
 
2/ Le 10 février 2011, par délibérations n°2011-14 et 2011-15, le Conseil Municipal a 
approuvé le dossier de réalisation et le programme des équipements publics. 
 
3/ Un avenant n°1 à la concession d’aménagement a été signé le 10 octobre 2011 afin 
d’apporter les modifications suivantes : 
 
- Transfert de la maîtrise d’ouvrage de la crèche par la Commune à l’Aménageur ; 
- Retrait du mandat de maîtrise d'ouvrage, donné à l’Aménageur par l’article 12.2, de la 

réalisation de la crèche. 
 
4/ Un avenant n°2 à la concession d’aménagement, signé le 15 janvier 2013, a apporté les 
modifications et actualisations suivantes : 
 
- Prolongation de la durée de la concession de 84 mois à 120 mois (prévu à l’article 4 du 

traité de concession) 
- Modification de la répartition des équipements réalisés par mandat : le centre d’arts sera 

réalisé en VEFA par Valophis Habitat, attributaire du lot K.  
- Modification de l’échelle de la maquette de la Z.A.C (article 14) 
- Annexes : 

o Actualisation du planning prévisionnel de la Z.A.C (Annexe II) 
o Modification de l’étendue des missions de mandats du CCAP (Annexe III) 
o Modification de la répartition de la rémunération entre les membres du groupement 

(Annexe V) 
o Modification de la convention de groupement – (Annexe VI) 

 
5/ Un avenant n°3 à la concession d’aménagement, signé le 7 janvier 2015, a apporté les 
modifications et actualisations suivantes : 
 
- Modification du programme global prévisionnel des constructions dont notamment un 

nombre de logements fixé à environ 900 au lieu de 700 logements environ prévus 
initialement (article 3). 

- Prolongation de la durée de la concession de 120 mois à 154 mois (article 4) 
- Annexes : 

o Actualisation du bilan financier et échéancier prévisionnel (Annexe I) 
o Calendrier d’intervention - Actualisation du planning prévisionnel (Annexe II). 

 
6/ Le 1er janvier 2018, la compétence aménagement, a été transférée à l’Établissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, qui s’est alors substitué à la Ville de Fresnes en 
tant que concédant au titre du traité conclu avec Valophis Habitat et de la SEMAF pour la 
réalisation de la Z.A.C Cerisaie Sud. Les conditions de ce transfert ont été actées par 
délibérations du conseil municipal le 19 novembre 2019 et du conseil territorial le                
21 décembre 2019. 
 
7/ La durée du traité de concession arrive à échéance au 20 décembre 2020 sans que le 
programme prévisionnel de construction ait été achevé. Celui-ci fait en outre l’objet d’une 
étude de programmation sur les lots de la Z.A.C restants à bâtir, réalisée par Valophis 
Habitat à la demande de la Ville.  
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Il convient donc que la durée du traité de concession soit revue afin de prendre en compte la 
mise à jour du planning prévisionnel qui tient compte des suites de cette étude.  
 
 
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Objet de l’avenant  
 
Le présent avenant a pour objet le prolongement de la durée du traité de concession afin de 
prendre en compte la mise à jour du planning prévisionnel impacté par les modifications de 
programmation demandées par la Commune. 
 
Article 2 : modification de l’article 4. Date d’effet et durée de la concession  
 
L’article 4 est modifié comme suit :  
 « 4.1.- Durée d’effet 
La concession d’aménagement est rendue exécutoire dans les conditions prévues par la 
règlementation en vigueur.  
 
La concession a pris effet le 20 février 2008. Elle prendra fin à l’achèvement de la mission, 
sans pouvoir excéder une durée que les parties ont convenues de prolonger à 214 mois à 
compter de la date de notification de la concession indiquée ci-dessus soit jusqu’au               
20 décembre 2025. 
 
Cette durée pourra faire l’objet d’avenants de réduction ou de prorogation pour s’adapter aux 
évolutions constatées par les parties. 
 
4.2.- Modalités de reconduction 
 
En cas d’inachèvement de la mission au terme ainsi fixé, le Concédant se réserve le droit 
d’en proroger ou non la durée avec, en cas de prorogation, passation d’avenant(s) à la 
concession d’aménagement, exécutoire(s) dans les conditions ci-dessus. » 
 
 
Article 7 : modification des annexes du traité de concession  
 
Modification de l’annexe II – calendrier prévisionnel de l’opération  
 
Le présent calendrier actualisé de l’opération joint au présent avenant remplace celui de 
l’annexe 2 du traité de concession.  
 
Article 8 
 
Les autres dispositions de la concession d’aménagement demeurent inchangées. 
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Article 9  
 
Le présent avenant sera notifié à l’Aménageur par le Concédant et entrera en vigueur à 
compter du jour de la réception de cette notification par l’Aménageur. 
 
 
 
Fait à, 
 
 
Le   à  
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ :  

 
- Annexe II – calendrier prévisionnel des cessions  

Pour L’Etablissement Public Territorial 
 Grand-Orly Seine Bièvre 

 
Le Président, 

Michel LEPRÊTRE 
 

 

Pour Valophis Habitat  
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