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Etablissement  
Public Territorial 
 

L'an deux mille vingt et un, le 26 janvier à 18h15 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur 
convocation individuelle en date du 20 janvier 2021. Conformément à l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion 
de la crise sanitaire, la séance se déroule sans public, le caractère public de la séance étant respecté par 
sa retransmission en direct sur le site internet de l’EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, 
chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs 

Ville Nom Présent A donné pouvoir à Votes 
Villejuif Mme ABDOURAHAMANE Rakia Représenté G. Lafon P 
Vitry-sur-Seine M. AFFLATET Alain Représenté R. Dell'agnola P 
Gentilly M. AGGOUNE Fatah Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges Mme AMKIMEL Saloua Représentée K. Cabillic P 
Le Kremlin-Bicêtre Mme AZZOUG Anissa Représentée M. Kacimi P 
Vitry-sur-Seine M. BELL-LLOCH Pierre   Présent  P 
Orly Mme BEN CHEIKH Imène Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. BENBETKA Abdallah Représenté K. Ben-Mohamed P 
Juvisy-sur-Orge M. BENETEAU Sébastien Représenté A.Troubat P 
Vitry-sur-Seine M. BEN-MOHAMED Khaled Présent  P 
Juvisy-sur-Orge Mme BENSARSA REDA Lamia   Représentée A.Troubat P 
Viry-Chatillon M. BERENGER Jérôme Représenté JM. Vilain P 
Savigny-sur-Orge Mme BERNET Lydia  Représentée B. Guillaumot P 
Thiais M. BEUCHER Daniel  Présent  P 
Chevilly-Larue Mme BOIVIN Régine    Présente  P 
Le Kremlin-Bicêtre M. BOUFRAINE Kamel Représenté JL. Laurent P 
Cachan Mme BOUGLET Maëlle   Représentée F. Bourdon P 
Vitry-sur-Seine M. BOURDON Frédéric Présent  P 
Ivry-sur-Seine M. BOUYSSOU Philippe Présent  P 
Savigny-sur-Orge M. BRIEY Ludovic -  - 
Villeneuve-Saint-Georges Mme CABILLIC Kati Présente  P 
Fresnes Mme CHAVANON Marie -  - 
Athis-Mons M. CONAN Gautier Représenté B. Guillaumot P 
Chevilly-Larue Mme DAUMIN Stéphanie   Présente  P 
Cachan Mme DE COMARMOND Hélène  Représentée C. Vielhescaze P 
L'Haÿ-les-Roses M. DECROUY Clément Présent  P 
Savigny-sur-Orge M. DEFREMONT Jean-Marc Présent  P 
Arcueil Mme DELAHAIE Carine Représentée F. Aggoune P 
Thiais M. DELL'AGNOLA Richard Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges M.DELORT Daniel Représenté P. Gaudin P 
Vitry-sur-Seine Mme DEXAVARY Laurence Représentée F. Bourdon P 
Ivry-sur-Seine Mme DORRA Maryse Présente  P 
Morangis M. DUFOUR Jean-Marc Représenté B. Vermillet P 
Savigny-sur-Orge Mme DUPART Agnès Représentée JM. Defremont P 
Vitry-sur-Seine Mme EBODE ONDOBO Bernadette Représentée C. Vielhescaze P 
Villejuif M. GARZON Pierre Représenté G. Lafon P 
Villeneuve-Saint-Georges M. GAUDIN Philippe  Présent  P 
Choisy-le-Roi Mme GAULIER Danièle Présente  P 
Arcueil Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie Représentée C. Janodet P 
Villeneuve-le-Roi M. GONZALES Didier Présent  P 
Villeneuve-le-Roi Mme GONZALES Elise Représentée D. Gonzales P 
Ablon-sur-Seine M. GRILLON Eric Présent  P 
Athis-Mons M.GROUSSEAU Jean-Jacques   Présent  P 
Choisy-le-Roi M. GUILLAUME Didier  Représenté S. Daumin P 
Savigny-sur-Orge M. GUILLAUMOT Bruno Présent  P 
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Choisy-le-Roi M. ID ELOUALI Ali Présent  P 
Orly Mme JANODET Christine  Présente  P 
L'Haÿ-les-Roses M. JEANBRUN Vincent   Représenté C. Decrouy P 
Vitry-sur-Seine Mme KABBOURI Rachida Représentée K. Ben-Mohamed P 
Villejuif Mme KACIMI Malika Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. KENNEDY Jean-Claude Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme KIROUANE Ouarda Représentée C. Pecqueux P 
Arcueil Mme LABROUSSE Sophie Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. LADIRE Luc -  - 
Villejuif M. LAFON Gilles Présent  P 
Paray-Vieille-Poste Mme LALLIER Nathalie Représentée R. Dell'Agnola P 
Le Kremlin-Bicêtre M. LAURENT Jean-Luc Présent  P 
Fresnes Mme LEFEBVRE Claire  Représentée F. Bourdon P 
Vitry-sur-Seine Mme LEFEBVRE Fabienne -  - 
Vitry-sur-Seine M. LEPRETRE Michel Présent  P 
Orly M. LERUDE Renaud Représenté Y. Pirolli P 
L'Haÿ-les-Roses M. LESSELINGUE Pascal Présent  P 
Thiais Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie Représentée D. Beucher P 
Villejuif Mme LEYDIER Anne-Gaëlle Représentée Y. Pirolli P 
Athis-Mons Mme LINEK Odile  Représentée S. Daumin P 
Villejuif M. LIPIETZ Alain Présent  P 
Vitry-sur-Seine Mme LORAND Isabelle Représentée JC. Kennedy P 
Villeneuve-le-Roi M. MAITRE Jean-Louis Représenté D. Gonzales P 
Ivry-sur-Seine M. MARCHAND Romain  Représenté P. Bouyssou P 
Rungis M. MARCILLAUD Bruno Représenté P. Lesselingue P 
Ivry-sur-Seine M. MOKRANI Mehdi Représenté P. Bouyssou P 
Villejuif Mme MORIN Valérie Représentée R. Boivin P 
Vitry-sur-Seine Mme MORONVALLE Margot Représentée S. Moualhi P 
L'Haÿ-les-Roses M. MOUALHI Sophian Présent  P 
Ivry-sur-Seine M. MRAIDI Mehrez Représenté M. Dorra P 
Choisy-le-Roi Mme OSTERMEYER Sushma Représentée D. Gaulier P 
Choisy-le-Roi Mme OZCAN Canan Représentée E. Grillon P 
Choisy-le-Roi M. PANETTA Tonino   Représenté D. Gaulier P 
Ivry-sur-Seine M. PECQUEUX Clément Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme PIERON Marie  Représentée C. Pecqueux P 
Fresnes M. PIROLLI Yann  Présent  P 
Cachan M. RABUEL Stéphane -  - 
Athis-Mons M. SAC Patrice Représenté JJ. Grousseau P 
Viry-Chatillon M. SAUERBACH Laurent Représenté JM. Vilain P 
Ivry-sur-Seine Mme SEBAIHI Sabrina Représentée A. Lipietz  P 
Thiais M. SEGURA Pierre Représenté D. Beucher P 
L'Haÿ-les-Roses Mme SOURD Françoise Représentée C. Decrouy P 
Athis-Mons Mme SOW Fatoumata Représentée JJ. Grousseau P 
Valenton   Mme SPANO Cécile  Présente  P 
Chevilly-Larue M. TAUPIN Laurent Représenté A. Id Elouali P 
Choisy-le-Roi M. THIAM Moustapha Représenté E. Grillon P 
Gentilly Mme TORDJMAN Patricia   Représentée F. Aggoune P 
Viry-Chatillon Mme TROUBAT Aurélie Présente  P 
Fresnes Mme VALA Cécilia Présente  P 
Morangis Mme VERMILLET Brigitte   Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile Représentée JC. Kennedy P 
Villeneuve-Saint-Georges M.VIC Jean-Pierre Représenté P. Gaudin P 
Cachan M. VIELHESCAZE Camille Présent  P 
Viry-Chatillon M. VILAIN Jean-Marie  Présent  P 
Valenton   M. YAVUZ Métin   Représenté C. Spano P 
Le Kremlin-Bicêtre M. ZINCIROGLU Lionel Représenté P. Lesselingue P 
Villejuif M. ZULKE Michel  Représenté C. Spano P 

 

Secrétaire de Séance : Monsieur Sophian MOUALHI 

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire  102 

N° de délibérations Présents Représentés Votants 
2204 à 2250 39 58 97 
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Exposé des motifs 
Depuis 2008, le groupement Valophis Habitat – SEMAF est l’aménageur de la ZAC de la Cerisaie 
Sud. La fin du contrat de concession est prévue le 20/12/2025. 
Le montant total des dépenses prévisionnelles actualisées s’élève à 54 045 000 € HT dont 
47 625 499 € HT ont été engagés à fin décembre 2019. Le montant total des recettes prévisionnelles 
s’élève à 54 049 332 € HT dont 35 547 102 € HT dont engagés à fin décembre 2019. 

Sur l’année 2019 :  
- Aucune recette n’a été perçue sur cette opération. 
- Les mouvements financiers sont liés dès lors exclusivement à des dépenses. 
o Près d’un tiers d’entre elles sont liés aux travaux de démolition (525 K€) et un second tiers sont 

liés à des travaux de VRD.  
o Le solde correspond pour 16% à des frais financiers et pour 8% à la rémunération de 

l’aménageur.  

La principale actualité de la ZAC est la préparation prochaine d’un avenant au dossier de réalisation 
eu égard aux adaptations souhaitées par l’Exécutif municipal qui impacteront le programme de 
constructibilité, le programme des équipements et le bilan d’aménagement de la ZAC. Une 
modification sera possible du PLU. Il faut rappeler que cette opération a fait l’objet d’un avenant lors 
du Conseil territorial de décembre dernier pour intégrer ces nouveaux éléments, lui permettant d’être 
prolongée jusqu’au 20 décembre 2025. 
Le Conseil municipal de la commune de Fresnes a émis un avis favorable à l’approbation de ce 
compte-rendu annuel lors de sa séance du 10 décembre 2020. 
Le Conseil territorial est invité à délibérer pour le Compte Rendu à la Collectivité Locale (CRACL) 
de la ZAC Cerisaie Sud à Fresnes présenté par le groupement Valophis Habitat/SEMAF pour 
l’année 2019 comprenant l’état financier au 31 décembre 2019 et le bilan financier prévisionnel 
actualisé annexé à la présente. 
 

DELIBERATION 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 300-5 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1523-3 ;  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 
et L5219-2 et suivants ; 
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à 
Vitry-sur-Seine ; 
Vu le traité de concession d’aménagement de la ZAC Cerisaie Sud conclu entre la ville de Fresnes 
et Valophis Habitat en date du 29 janvier 2008 ;  
Vu le dossier de réalisation de la ZAC Cerisaie Sud, en date du 10 février 2011 ;  
Vu l’avenant n°1 au traité de concession d’aménagement en date du 10 octobre 2011 portant sur le 
transfert de la maîtrise d’ouvrage de la crèche, confiée par mandat à l’aménageur, à Expansiel 
Promotion ;  
Vu l’avenant n°2 au traité de concession d’aménagement en date du 15 janvier 2013 portant sur le 
transfert de la maîtrise d’ouvrage du centre d’arts par la commune à Valophis Habitat et sur la 
réalisation de la crèche par Expansiel Promotion au profit de la ville de Fresnes et non de 
l’aménageur ; 
Vu l’avenant n°3 au traité de concession d’aménagement en date du 7 janvier 2015 portant sur 
l’augmentation du nombre de logements à réaliser, des modifications financières concernant le 
programme des équipements publics, et la prorogation de la concession jusqu’au 20 décembre 
2020 ;  
Vu la modification n°1 du dossier de réalisation de la ZAC Cerisaie Sud en date du 18 décembre 
2014 ; 
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A Vitry-sur-Seine, le 1er février 2021  
Le Président 
 
 
Michel LEPRETRE 

 

Vu la délibération du conseil métropolitain n°CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017 relatif à la 
définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain ; 
Vu la délibération n°2018-02-13_903 du Conseil Territorial du 13 février 2018 relative aux modalités 
de transfert et d’exercice de la compétence aménagement modifiée par la délibération n°2018-12-
18_1263 du Conseil Territorial du 18 décembre 2018 ; 
Vu le compte-rendu annuel à la collectivité locale de la ZAC Cerisaie Sud pour l’exercice 2019 ; 
Vu l’avis favorable émis par le Conseil municipal de Fresnes en date du 10 décembre 2020 ; 
Considérant que la ville de Fresnes a concédé l’aménagement de la ZAC Cerisaie Sud au 
groupement Valophis Habitat – SEMAF par un traité de concession du 29 janvier 2008 ; 
Considérant que cette opération initiée par la ville de Fresnes n’a pas été reconnue d’intérêt 
métropolitain par le Conseil de la métropole du Grand Paris en application de la loi NOTRe ;  
Considérant que depuis le 1er janvier 2018, la compétence aménagement a été transférée à 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ; 
Considérant que la ZAC Cerisaie Sud est donc une opération transférée de plein droit à 
l’Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre qui en devient le nouveau concédant et se 
substitue à la commune de Fresnes dans ses droits et ses obligations ; 
Considérant que, conformément aux articles L. 300-5-II-3° du code de l’urbanisme et à l’article 
L.1523-3 du code général des collectivités territoriales, le concédant qui a décidé de participer 
financièrement au coût de l’opération exerce un contrôle technique, financier et comptable ;  
Considérant qu’à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte-rendu financier 
comportant :  
- le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, 

l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et 
dépenses restant à réaliser ;  

- le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de 
l'opération ;  

- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.  
Considérant que l'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du 
concédant ;  
Considérant le Compte Rendu Annuel à la Collectivité pour l’exercice 2019 remis par l’aménageur 
et annexé à la présente délibération ; 
Entendu le rapport de Monsieur Le Président et sur sa proposition,  

Le Conseil territorial délibère et, à l’unanimité, 

1. Approuve le Compte Rendu à la Collectivité Locale (CRACL) de la ZAC Cerisaie Sud à Fresnes 
présenté par le groupement Valophis Habitat/SEMAF pour l’année 2019 comprenant l’état 
financier au 31 décembre 2019 et le bilan financier prévisionnel actualisé annexé à la présente. 

2. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 

Vote : Pour 97 
 
 
 
 
 
 

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification et/ou sa publication. 

regine.doiselet
Zone de texte 
La présente délibération est certifiée exécutoire,étant transmise en préfecture le 2 février 2021ayant été publiée le 2 février 2021



 
 

Valophis Habitat, OPH 94, Agissant en qualité de mandataire Solidaire du 

Groupement Momentané avec la SEMAF, Société d’Economie Mixte 

d’Aménagement de Fresnes, désigné ci-après « l’Aménageur » 
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ZAC de la Cerisaie Sud 
Compte-rendu à la Collectivité Locale (CRACL) 

Exercice 2019  
(Réalisé au 31/12/2019 et prévisionnel 2020) 

 
 
 
 
 

PM : CRACL exercice 2017 approuvé par le CM du 15/11/2018  
et par le CT du 18/12/2018 

 
CRACL exercice 2018 : absence de délibérations (abstention) 
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I. Note de présentation 
 

Préambule 
La Ville de Fresnes a engagé un processus d’aménagement urbain du secteur de la 
Cerisaie Sud en approuvant le dossier de création de la ZAC le 8 février 2007. 
Afin de mener à bien ce projet, la Ville de Fresnes a signé le 29 janvier 2008 avec le 
groupement momentané d’entreprises formé par Valophis Habitat et la SEMAF (cf. 
convention de Groupement d’études et d’aménagement du 18/06/2007) un traité de 
concession d’aménagement leur délégant la réalisation de l’opération d’aménagement et le 
mandat de Maitrise d’Ouvrage des équipements publics de superstructure 
A la suite de cette désignation, Valophis et la SEMAF ont mené les études 
complémentaires qui ont permis d’affiner le projet d’aménagement, notamment dans son 
programme et dans sa dimension financière afin de finaliser la rédaction d’un dossier de 
réalisation et d’un programme des équipements publics dont l’approbation a été validée par 
le Conseil municipal du 10 février 2011. 
 

1.1.  Présentation du site  
 
La ZAC se situe le long de l’autoroute A6 au sud-est de la commune de Fresnes 
Le périmètre de la ZAC est délimité par un quartier pavillonnaire à l’ouest, l’avenue de la 
cerisaie au Nord, l’autoroute A6 à l’Est et la rue de Montjean au sud. 
Le bâti d’origine de la ZAC se composait de 3 bâtiments d’activités et du centre technique 
municipal.  
Sur les 5,2 hectares constituant l’emprise foncière de la ZAC, l’Aménageur a acquis la 
totalité des emprises privées nécessaires au projet et une partie des emprises publiques.  
 

1.2. Procédures – Administratif 
 

1.2.1)  Concernant la procédure ZAC : 
 

1.2.1.a)    Création : 

a) Dossier de création de la ZAC de la Cerisaie sud approuvé par CM du 08/02/2007. 
 
b) Modification du périmètre de la ZAC (ajustement du périmètre côté Avenue de la 

Cerisaie) approuvé par CM du 10/02/2011. 

 
  1.2.1.b)   Concession d’Aménagement : 

   a) Traité de concession et de mandat pour les équipements publics de superstructure 
avec le groupement Valophis/SEMAF) approuvé par CM du 13/12/2007 (délibération 
n° 2007-21) signé le 29/01/2008 et notifié le 20/02/2008 pour une durée d’effet de 84 
mois. 

 
   b) Avenant n° 01 (transfert de la Maîtrise d’Ouvrage de la crèche multi accueil de la 

ville de Fresnes  à  l’Aménageur avec réalisation en VEFA par Expansiel Promotion), 
approuvé par CM du 20/09/2011 (délibération n° 2011-72) signé le 10/10/2011 et 
notifié le 06/01/2012. 

 
  c) Avenant n° 2 (Annulation Avenant n° 01, prolongation de la durée de la concession 

d’aménagement de 84 mois à 120 mois (soit jusqu’au 20 février 2018), modification 
de la répartition des équipements publics de superstructure réalisés par mandant  
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par l’Aménageur et réalisation en VEFA pour la Ville de Fresnes par les attributaires des  
lots K et G respectivement du centre d’art et de  la crèche multi accueil,  approuvé par  
CM du 13/12/2012 (délibération n° 2012-148) et notifié le 14 janvier 2013. 

 

d) Avenant N° 3 à la concession d’aménagement : pour proroger la durée à 154       

mois (soit jusqu’au 20 décembre 2020) et modifier les modalités et tenir des 
évolutions financières du bilan d’aménagement, approuvé par le CM du 18/12/2014 
(délibération n° 2014-181) et notifié le 20 janvier 2015. 

 

      1.2.1.c) Dossier de réalisation et programme des équipements publics 

 a) Dossier de réalisation et programme des équipements publics élaborés par 
l’Aménageur, approuvé par CM du 10/02/2011 (délib n° 2011-15). 

 
 b) Modification n° 01 au programme des équipements publics (réalisation de la crèche 

multi accueil en Maîtrise d’Ouvrage directe de l’Aménageur hors mandant) approuvé 
par CM du 20/09/2011 (délib n° 2011-73). 

 
 c) Modification n° 02 au programme des équipements publics (abrogation délibération 

CM n° 2011-73, réalisation de la crèche multi accueil en VEFA pour la Ville de 
Fresnes par attributaire du lot G, Expansiel Promotion ainsi que  réalisation du Centre 
d’Art en VEFA pour la Ville de Fresnes par attributaire du lot K, Valophis Habitat) 
approuvé par CM du 13/12/2012 (délibération n° 2012-149). 

 
 d) Modification du dossier de réalisation et du programme des équipements publics pour 

tenir compte des avenants N° 1 à 3 à la concession d’aménagement ainsi que des 
dépenses VRD à la suite de l’estimation du coût travaux définitif établi par les études 
de PRO (Projet), approuvé par le CM du 18/12/2014 (délibérations n° 2014-183 et 
2014-182). 

 

1.2.2)  Concernant les documents d’urbanisme impactant la ZAC 
 

1.2.2.a) PLU approuvé par CM du 22/10/2009 (secteur de la ZAC de la Cerisaie Sud 
classé en secteur plan masse, zone UD). 

 
1.2.2.b) Modification n° 01 approuvé par CM du 10/02/2011 (délib 2011-11). Création 

dans l’emprise de la ZAC Cerisaie Sud de 2 zones UDb et UDa se distinguant 
par des affectations possibles avec des règles particulières de prospects ou de 
hauteurs le secteur UDb situé à proximité de l’A6 est plus particulièrement 
destiné aux activités et à l’hébergement. 

 
1.2.2.c) Modification simplifiée n° 01 

Approuvée par CM du 21/05/2012 (délibération 2012-42) (correction erreurs 
matérielles en particulier sur la « pleine terre », augmentation de la hauteur max 
des constructions dans la limite de 20%). 
 

1.2.2.d) Modification simplifiée n° 02 
Approuvée par CM du 17/12/2015 portant sur la suppression de la possibilité 
d’avoir des toitures terrasses d’une hauteur de 10 mètres. 
 

 

1.2.3)  Concernant les autres procédures 
 

1.2.3.a) Dossier loi sur l’eau 
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Cette opération étant soumise à l’obligation de présenter un dossier de déclaration, un 
dossier a été déposé à la DRIEE d’Ile de France le 17/05/2011 – Récépissé de 
déclaration notifié le 31/08/2011, accord tacite de déclaration à partir du 03/10/2011. 
 

1.2.3.b) Archéologie 
 
Suite à une demande en date du 17/03/2010 (SEMAF), le service régional de 
l’archéologie a confirmé l’absence de risque archéologique dans le périmètre de la 
ZAC par courrier émanent de la DRAC en date du 07/07/2010.  
 

1.2.3.c) Pollution  
 
L’étude historique préliminaire établie par SEMOFI dans son rapport du 09/11/2010 a 
déterminé la présence de 2 installations classées correspondants au transformateur 
pyralène situé dans l’entrepôt 37 rue Mont jean ainsi que le dépôt de liquides 
inflammables du centre technique municipal : 
 

a. Poste transformateur à pyralène : 
L’évacuation de cette installation dans un centre de traitement adapté a été               
réalisée dans le cadre des travaux de déconstruction en 2011. 

     Par courrier du 25/06/2012, le Préfet a notifié le récépissé de déclaration de 
cession d’activité 

 
b. Dépôt de liquides inflammables du centre Technique municipal 

              La déclaration de Cessation d’activité de l’ICPE a été envoyée et prise en compte 
par la Préfecture. 

 

  1.2.3.d) ABF 
 

Suivant le périmètre modifié en 2011 (dans le cadre de la modification du PLU), 
l’ensemble du secteur de la ZAC de la Cerisaie n’est pas concerné par les contraintes 

de l’Architecte des Bâtiments de France. 

 

1.3. Programme (cf dossier de réalisation et programme des équipements 

publics validés par CM du 10 février 2011 et modifié par le CM du 
13/12/2012 et du 18/12/2014) : 

 
Il est prévu la démolition totale des bâtiments existants pour permettre la création d’un 
nouveau maillage viaire et paysager et la construction de logements, de commerces, de 
locaux d’activités et d’équipements publics (un groupe scolaire, un centre d’art et une 
crèche). 
 

Cela représente au total approximativement 95 000 m² de SDP, répartis en plusieurs îlots 
constructibles tels qu’ils figurent sur le plan masse en annexe 2.  
 
En 2017, la commune de Fresnes demande de privilégier les lots en accession. Les 
superficies jusqu’ici toujours présentées en SHON sont donc converties en SDP (coefficient 
de 0,92 appliqué) y compris les permis de construire déjà obtenus.  
La programmation est donc modifiée comme suit :  
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Locatif social : lots B2, C, F, G1 et K1 
Accession : lots A1, A2, A3, B1, B3, D1, D2, D3, G2, H et I 
Hébergement : lot K2 
Commerces : lots D3, G2, H et I 
Equipements : lots E, K4 et G1 
Activités : lot K3 
Hôtel : lot L 
Autre : lot J 
 
Par ailleurs, le programme des équipements publics du dossier de réalisation de la ZAC de 
la Cerisaie Sud prévoit les ouvrages suivants : 
 

- Equipements publics d’infrastructure sous maîtrise d’ouvrage aménageur (VALOPHIS 
Habitat/ SEMAF) : 
▪ La reprise et le prolongement de la rue des Tilleuls 
▪ La reprise du trottoir rue de Montjean 
▪ La reprise du chemin de Montjean 
▪ La création de nouvelles voiries (devant l’école et desserte du cœur de ZAC)  
▪ La création de nouveaux espaces publics (Parvis, « chemin vert », jardin public) ; 
▪ La création des réseaux (Electricité, eau, assainissement, télécommunication, 

éclairage public). 
▪ Carrefour n° 1 et 3 

 

- Equipements publics d’infrastructure sous maîtrise d’ouvrage concessionnaire 
(SOFREGE) : 
▪ Réseau de géothermie 

 

- Equipements publics d’infrastructure sous maîtrise d’ouvrage Conseil Général 94 : 
▪ Carrefour n° 2 et 4 

 

- Equipements publics pour la ville de Fresnes : 
▪ Groupe scolaire et salle de sport (mandat de maitrise d’ouvrage Aménageur) 
▪ Centre d’art (VEFA Attributaire du lot K = Valophis Habitat) 
▪ Crèche (VEFA Attributaire du lot G = Expansiel Promotion) 

 

Par ailleurs, le projet urbain a bénéficié d’une réflexion en matière de développement 
durable qui a influencé fortement le plan masse, notamment par la mise en place d’une 
barre « antibruit » (ilots J, K et L), et par l’intégration d’une trame verte paysagère centrale. 
Le dossier déposé par la Ville de Fresnes a été retenu, à ce titre, dans le cadre de la 
consultation lancée par la Région Ile-de-France sur les Nouveaux Quartiers Urbains (NQU). 
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II. ETAT D’AVANCEMENT DE LA ZAC AU 31/12/19 
 

2.1. Procédure - Administratif  
 

- Sans objet 
 

2.2. Foncier – acquisition  
 

- Rappel des acquisitions réalisées au 31/12/2018 :  
Cf. annexe 4 
 

- Acquisition en cours au 31/12/2019 : 
Procédure d’acquisition de la parcelle K n°203, propriété de la ville de 
Fresnes. Il s’agit de la dernière des parcelles issues des délaissés de 
l’autoroute A6 acquises par la ville de Fresnes à l’euro symbolique auprès 
de l’Etat.  
Les premières parcelles issues de ces délaissés ont ensuite été cédées à 
Valophis Habitat à l’euro symbolique. La ville de Fresnes a souhaité solliciter 
l’avis des Domaines pour cette dernière parcelle et a reçu un avis d’un 
montant de xxxxxx €. 
 

2.3   Démolition 

 

- Rappel des démolitions réalisées au 31/12/2019 :  
Cf. annexe 5 

 

- Démolition réalisée en 2019 : 
Démolition du bâtiment Strauss : 
o Obtention du permis de démolir : 27/06/2018 
o Désignation de l’entreprise travaux : 21/12/2018 

Groupement Amiantexpress / Lennuyeux Le Foll pour un montant de 
458.798,60 € HT. Des travaux supplémentaires dus à la découverte 
d’amiante supplémentaire au démarrage du chantier ont ramené le 
coût total travaux à 535 740 € HT. 

o OS de démarrage : 21/12/2018 
o PV de réception avec levé des réserves : 28/10/2019 

 

2.4 Foncier-cession  
 

Rappel des Lots livrés au 31/12/2018 : 

- Lot E (Groupe scolaire) livré en juin 2013 
Groupe scolaire ; MO : SEMAF/Valophis Habitat ; MOE : Chartier Dalix 

- Lot G livré en juillet 2014 
126 logements ; MO : Expansiel Promotion ; MOE : Valero et Gadan Architectes 

- Lot D2 livré en septembre 2014 
52 logements ; MO : Demathieu Bard Immobilier ; MOE : Platane et Ilic 

- Lot D3 livré en octobre 2014 
77 logements ; MO : Akerys Promotion ; MOE : Gera Architectes 

- Lot F livré en novembre 2014 
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91 logements ; MO : Valophis Habitat : MOE : Tequi Architecture 

- Lot D1 livré en mars 2015 
94 logements ; MO : Crédit Agricole ; MOE : Thierry Lanctuit 

- Lot C livré en septembre 2016 
54 logements ; MO : SEMAF ; MOE : Marc Farcy Architecte 

- Lot K livré en octobre 2016 
Centre d’art, résidence sociale, résidence pour étudiants ; MO : Valophis Habitat ; 

MOE : Ferrière/Ilic 

 

Lot livrés en 2019 
 

- Ilot L : Création d’une résidence hôtelière de 134 chambres en VEFA 
représentant au total 3996 m² de SDP 
MO : SEMAF 
MOE : Ferrière 
DPC : 22/12/2016 

pour 999.000,00 € HT 
  OS de démarrage des travaux : janvier 2018 

 Livré en septembre 2019 
 
Lots en cours de réalisation au 31/12/2019 : 
 

- Ilot B1/B3 Création de 84 logements en accession représentant au total 
4371 m² de SDP 
MO : PierreVal 

 MOE : F8 Architecture 
 Promesse de vente signée le 24/06/2016 pour 4.327.290,00 € HT 
 Acte de ventre signé le 22 décembre 2017 
 OS de démarrage des travaux : septembre 2018 
 Date de livraison prévisionnelle : juin 2020 
 

- Ilot B2  Création de 62 logements en locatif social représentant au total 3903 
m² de SDP 

 MO : Valophis Habitat 
 MOE : 3AIDF 
 Passation foncière : 20/06/2016 pour 2.300.860,00 € HT 
 OS de démarrage des travaux : juillet 2018 
 Date de livraison prévisionnelle : janvier 2020 
 

Cessions de droits à construire en 2019 : 
 

- Ilot J Création d’une résidence étudiante de 250 chambres totalisant 6819 
m² de SDP 
MO : COFFIM 

 MOE : Galliot-Vannier 
 Promesse de vente signée le 21/02/2019 pour 2.462.070,00 € HT 
 PC déposé le 29/07/2019. Eu égard au souhait de la maire de procéder à une 

adaptation de la constructibilité sur les lots restant à bâtir sur la ZAC, un refus 
de permis est vraisemblable. 

  

- Ilot A1/A2  Lancement d’une consultation promoteur pour la réalisation 
de 4100 m² de SDP en accession 
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Remise des offres : 30/04/2019 
Attribution le 07/10/2019 à l’opérateur COFFIM pour 927 € HT / m² de SDP 

  

- Ilot A3  Création de 78 logements en accession sociale totalisant 4696 m² de 
SDP 

 MO : SCCV Fresnes Cerisaie 
 MOE : Atelier Gemaile Rechak 
 Passation foncière signée le 08/02/2019 pour un montant de 630 € HT / m² de 

SDP soit 2.958.490,00 € HT 
 PC déposé le 27/09/2019. Eu égard au souhait de la maire de procéder à une 

adaptation de la constructibilité sur les lots restant à bâtir sur la ZAC, un refus 
de permis est vraisemblable.  

 

2.5 Programme des équipements publics  
 

2.5.1 Programme d’infrastructure – VRD Phase 1 
 
Marché concernant la viabilisation de la ZAC, et notamment les travaux préparatoires, les 
opérations de terrassement, la réalisation de structure de chaussée et le déploiement des 
réseaux secs et d’assainissement. 
 Titulaire : les Paveurs de Montrouge 
 OS de démarrage : 05/12/2011 
 Réception : 27/07/2012 

 
2.5.2 Programme d’infrastructure – VRD Phase 2 

 
Marché recouvrant les travaux de finitions de voiries qualitatives, l’éclairage public, le 
raccordement électrique des immeubles, les travaux d’espaces verts et la mise en place du 
mobilier urbain. 

OS de démarrage des travaux : 03/02/2014 
Lot VRD : Les Paveurs de Montrouge 
Lot Eclairage Public/ Electricité BT : Segex Energie  
Lot espaces verts : Groupement SFRE/SFEV 
Réception TF : 10/02/2015 
Réception TC : 23/03/2017 

 

2.5.3 Programme d’infrastructure – VRD Phase 3 
 
Divers travaux d’entretien et de reprise d’espaces verts et de VRD 
 

2.5.4 Programme d’infrastructure – VRD Phase 4 
 
Travaux d’aménagement des abords des lots L, B2 et B1/B3, comprenant :  
- au droit du lot L : réalisation du parvis, du trottoir de la rue Louis Bourgeois et reprise du 
chemin de Montjean 
- au droit des lots B2 et B1/B3 : aménagement de la rue Juliette Drouet et du trottoir Marcel 
Duchamp, aménagement du trottoir et reprise de la chaussée de la rue de Montjean. 
OS de démarrage des travaux : 08/02/2019 
Lot VRD : Les Paveurs de Montrouge  
Lot Eclairage public / Electricité : INEO Infrastructure 
Lot Espaces verts : Dufay Mandre 
Montant global : 640.382,00 € HT 
 



CRAC 2019 : projet  9  
EXPANSIEL_VALOPHIS_DAU_SM/ ZAC de la Cerisaie Sud Fresnes 

2.6 Rétrocession 
 

Une convention de gestion entre l’aménageur et la commune de Fresnes est signée le 
20/02/2017. Elle prévoit la prise en charge par la commune du nettoyage des espaces 
publics livrés ainsi que, à partir du 01/01/2018, de l’entretien des végétaux. Un état des 
lieux réalisé le 01/06/2018 a formalisé la remise en gestion des espaces verts à la 
commune. 
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     PREVISIONS 2020 

 
 

3.1  Administratif – urbanisme 
 

- Préparer la prorogation de la concession d’aménagement dont l’échéance 
est programmée au 20/12/2020. 

 

- Préparer un avenant au dossier de réalisation eu égard aux adaptations 
souhaitées par la Maire. Un impact est à prévoir sur : le programme de 
constructibilité, le programme des équipements et le bilan d’aménagement 
de la ZAC. 

 

- Le cas échéant, et selon les modifications de programme qui seront retenues 
et validées, prévoir une modification du PLU. 
 

3.2 Programmation et reprise de faisabilité  
 

- Dans un courrier en date du 23 juillet 2019, la maire de Fresnes a fait part de 
sa volonté d’adapter le programme de construction de la ZAC. Lors de la 
réunion de coordination du 12/12/2019, les services de la ville ont apporté 
les précisions suivantes : supprimer la résidence étudiante, dédensifier et 
diminuer l’emprise au sol des bâtiments pour permettre la création d’un 
espace vert avec aires de jeux et aires de rencontres, limiter les 
constructions au R+4. 
Une reprise d’étude est donc à prévoir en 2020 permettant de répondre à 
cette demande. Un impact financier important est à prévoir. 

 
3.3 Acquisition foncière 

 

- Parcelle K n°203 : signature d’un acte authentique d’acquisition auprès de la 
ville de Fresnes suivant l’avis des Domaines. 

 

3.4  Démolition 
 

3.3.1) Bâtiment Schubert 

Relocalisation de l’ESAT : recherche de nouveaux locaux à Fresnes en fonction 
de besoins actualisés 
Etude de programmation sur les anciens locaux d’Optique Fichou à Fresnes 
 

3.5  Cession droits à construire 
 

- Ilot J : 

Dans le cas de l’obtention du permis de construire : signature de l’acte de vente 
avec l’opérateur COFFIM. 
Dans le cas d’un refus de permis de construire : poursuite d’un travail 
partenarial avec l’opérateur selon nouvelle programmation validée. 
 

- Ilot A3 
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Dans le cas de l’obtention du permis de construire : signature de l’acte de vente 
avec la SCCV Fresnes Cerisaie. 
Dans le cas d’un refus de permis de construire : poursuite d’un travail 
partenarial avec l’opérateur selon nouvelle programmation validée. 
 

- Ilot A1/A2 
 
Signature de la promesse de vente ou redéfinition de l’ilot selon nouvelle 
programmation validée. 

 
 

3.6 Programme des équipements publics : 
 
3.5.1) Equipements publics d’infrastructure – VRD phase 4 

 

- Sans objet 
 

3.5.2)  Equipements publics de superstructure 
 

- Sans objet 

 

3.7 Rétrocession 
 

- Signature d’une convention de gestion des réseaux d’assainissement non 
rétrocédés à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre. 
 

- Avenant à la convention de gestion Valophis Habitat / Ville de Fresnes pour 
intégration des espaces publics de la phase 4. 
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III. Bilan et modalité prévisionnelles de 
financement actualisé au 31/12/2019 

 

(Cf. Bilan en annexe 3) 
 
Le bilan de la ZAC présenté est établi sur la base des documents contractuels en cours de 
validité à savoir le dossier de réalisation et ses avenants successifs et le programme des 
équipements publics de la ZAC.  
 
Dans le cas d’une évolution de la programmation de la ZAC, le bilan financier sera 
actualisé en fonction des modifications apportées au dossier de réalisation et au 
programme des équipements publics qui devront être validées par toutes les parties 
prenantes (EPT, Ville, Aménageur) 

 
 

4.1 Recettes et dépenses  2019 
 

4.1.1) Dépenses : 1256 K€ engagées sur 2019 dont : 
 

- 52 K€ HT de dépenses liées à la gestion du foncier (entretien et sécurisation) 

- 525 K€ HT de dépenses de travaux de démolition (dont honoraires et 
concessionnaires) 

- 540 K€ HT de dépenses de travaux VRD (dont honoraire et concessionnaires) 

- 16 K€ HT de frais d’études 

- 6 K€ HT de frais divers 

- 117 K€ de frais de gestion 
 

 
Avancement global des dépenses au 31/12/2019 : 47 625 499 €,00 € HT 
 
 

4.1.2)  Recettes : 0 K€ HT 
 

 
Avancement global des recettes au 31/12/2019 : 35.547.102,00 € HT 
 
 

4.2  Recettes et dépenses prévisionnelles pour 2020 
 

   4.2.1) Dépenses : 609 K€ HT  à engager dont : 
 

- 41 K€ HT de frais de démolition du bâtiment Strauss (travaux + honoraires) 

- 215 K€ HT de dépenses de travaux VRD (dont concessionnaires) 

- 27K € HT de frais d’études 

- 4 K€ HT de frais divers 

- 240 K€ d’intérêts sur emprunt 

- 82 K€ d’honoraires de gestion 
 

4.2.2)  Recettes : 0 K€ HT à encaisser  
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4.3 Actualisation du bilan d’Aménagement au 31/12/2019 : 
 

- Bilan global de dépenses prévisionnelles actualisée à 54 045 K€ HT, équilibrées par 
une subvention de la région de 345 K€ et la cession des droits à construire pour  91 
114 M2 SDP représentant  un chiffre d’Affaire de 53 704 K€ HT  
 

- Portage financier conséquent tenant compte d’un engagement de dépenses 
cumulées au 31/12/2019 de 47 625 K€ soit 88% du budget pour un encaissement 
cumulé de Charges foncières et subventions au 31/12/2019 de 35 547 K€ soit 66 % 
du budget 
 

- Les frais financiers engendrés par ce déficit s’élèvent à environ 240 K€/ an.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



CRAC 2019 : projet  14  
EXPANSIEL_VALOPHIS_DAU_SM/ ZAC de la Cerisaie Sud Fresnes 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 : PRESENTATION DU SITE 
 
 

 

 

 

 

- PLAN DE SITUATION 
- PERIMETRE DE ZAC 
 - PLAN PARCELLAIRE 
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PERIMETRE DE LA ZAC 
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ANNEXE 2 : PROGRAMME URBAIN 
 

 

 

 

 

 

 

                                       
                                        - PLAN MASSE DE LA ZAC 

- PLAN DE LOCALISATION DES ILOTS 
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PLAN MASSE DE LA ZAC 
 



CRAC 2019 : projet  20  
EXPANSIEL_VALOPHIS_DAU_SM/ ZAC de la Cerisaie Sud Fresnes 

 

PLAN DE LOCALISATION DES ILOTS 
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ANNEXE 3 : BILAN ET ECHEANCIER 
PREVISIONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rédacteur : DAU/Ale

Verification

Fin du traité de concession (base + avenants : noti cation +154 mois) = (20/02/2008 +12 ans et 10 mois ) soit  20/12/2020

1- Foncier -                             -                      
Acquisition foncières 19 900 000         20 329 910           -                 23 751 892       20 009 910      -                  -                    320 000           -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   20 329 910               -                      
Indémnités d'éviction 2 600 979           3 599 688             719 938         4 319 626         2 188 472        51 727           -                    -                    1 159 490      200 000            -                     -                  -                  -                       -                   -                   3 599 688                 -                      
Démolition 2 227 407           2 798 285             489 607         3 287 892         1 180 196        525 268         40 546             30 000             180 250         842 025            -                     -                  -                  -                       -                   -                   2 798 285                 -                      
Divers foncier (taxes,sondages,géometre, imprévus etc.) 854 343              957 218                95 727           1 052 945         546 316           1 318             -                    85 270             201 364         117 700            5 250                -                  -                  -                       -                   -                   -                  957 218                    -                      

25 582 729         27 685 100          1 305 272     32 412 354       23 924 894     578 312        40 546            435 270          1 541 104     1 159 725        5 250                -                 -                 -                      -                  -                  -                 27 685 100               -                      
2- Etudes - communication -                             -                      
Etudes pré-opérationnelles 529 000              292 774                58 555           351 329            100 230           16 028           27 426             49 090             20 000           40 000              20 000              15 000           5 000             -                       -                   -                   292 774                    -                      
Communication 100 000              115 632                23 126           138 758            90 472             1 000             4 160               -                    5 000             5 000                5 000                5 000             -                  -                       -                   -                   115 632                    -                      
Autres (reprographie, divers) 80 140                27 660                  5 532             33 192              17 660             -                  -                    2 000               2 000             2 000                2 000                2 000             -                  -                       -                   -                   27 660                      -                      

709 140              436 066               87 213          523 279            208 362          17 028          31 586            51 090            27 000          47 000             27 000              22 000          5 000            -                      -                  -                  -                 436 066                    -                      
Travaux VRD 8 821 250           7 657 981             1 531 596      9 189 577         5 828 607        510 373         199 001           -                    20 000           220 000            330 000            550 000         -                  -                       -                   -                   7 657 981                 -                      
Actualisation - révisions 299 923              -                         -                 -                     -                   -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                             -                      

9 121 173           7 657 981             1 531 596      9 189 577         5 828 607        510 373         199 001           -                    20 000           220 000            330 000            550 000         -                  -                       -                   -                   7 657 981                 -                      
Honoraires MOE - BET VRD 580 000              788 102                157 620         945 722            675 043           23 184           13 717             -                    -                  15 400              23 100              37 657           -                  -                       -                   -                   788 102                    0 -                       
Autres honoraires (SPS, OPC etc.) 72 969                111 951                22 390           134 341            12 202             6 840             2 460               -                    2 449             17 600              26 400              44 000           -                  -                       -                   -                   111 951                    0                        
Actualisations - révisions 250 000              -                         -                 -                     -                   -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                             -                      

652 969              900 053                180 011         1 080 064         687 245           30 024           16 177             -                    2 449             33 000              49 500              81 657           -                  -                       -                   -                   -                  900 053                    0 -                       
3.3 Divers - Imprévus 313 208              206 632                41 326           247 958            171 632          4 050            -                   -                   10 000          10 000             5 950                5 000            -                 -                      -                  -                  206 632                    0 -                       

10 087 350         8 764 666            1 752 933     10 517 599       6 687 483       544 447        215 178          -                   32 449          263 000           385 450            636 657        -                 -                      -                  -                  -                 8 764 665                 0 -                       
Travaux + honoraires de superstructure 50 000                9 750                   1 950            11 700              9 750              -                 -                   -                   -                 -                    -                    -                 -                 -                      -                  -                  9 750                        -                      
Participation Aménageur aux équipts publics 10 207 856         10 194 921          2 038 984     12 233 905       10 194 921     -                 -                   -                   -                 -                    -                    -                 -                 -                      -                  -                  10 194 921               0                        

10 257 856         10 204 671          2 040 934     12 245 605       10 204 671     -                 -                   -                   -                 -                    -                    -                 -                 -                      -                  -                  -                 10 204 671               0                        
5 - Frais généraux -                             -                      
Frais financiers 1 675 088           3 017 193             -                 3 017 193         2 177 796        232 952         240 328           256 180           109 937         -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  3 017 193                 -                      
Honoraires de gestion 3 754 195           2 690 320             538 064         3 228 384         1 746 647        116 488         81 461             107 937           283 141         116 697            193 841            43 584           525                -                       -                   -                   -                  2 690 320                 0                        
Honoraires de commercialisation ext + divers 87 770                1 247 494             249 499         1 496 993         1 186 418        -                  -                    10 318             28 286           -                     22 472              -                  -                  -                       -                   -                   -                  1 247 494                 0 -                       

5 517 053           6 955 007            787 563        7 742 570         5 110 862       349 440        321 788          374 435          421 364        116 697           216 313            43 584          525               -                      -                  -                  -                 6 955 007                 0                        

TOTAL DEPENSES en € 52 154 128     54 045 510       5 973 915   63 441 406    46 136 271  1 489 228   609 099        860 795        2 021 917   1 586 422      634 013         702 241      5 525          -                   -                -                -              54 045 510           0                        

47 625 499      88%
-                      

RECETTES   m2 SDP NB logts (€HT/m2) Réalisation N°2     18/12/2014TOTAL €HT TVA TOTAL €TTC ≤ 2018 2 019     2020
Fin concession 2 021      2 022     2 023       2 024       2 025     2 026     2 027         2 028      2 029      Solde TOTAL € HT

1- Vente charge foncières 90 429 - - -                             -                      
Charges Fonciéres logts Locatifs ( PLUS,PLAI) 21 509 321 581 16 917 540 12 493 880           1 249 388      13 743 268       12 493 880      -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  12 493 880               -                      
Charges Foncières logts Accession 39 270 657 840 27 042 341 32 992 056           6 598 411      39 590 467       17 418 376      -                  -                    -                    6 564 680      -                     9 009 000         -                  -                  -                       -                   -                   -                  32 992 056               1                        
Charges Foncières Hébergements 14 788 360 369 2 798 700 5 458 110             1 091 622      6 549 732         2 798 700        -                  -                    -                    2 659 410      -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  5 458 110                 -                      
Charge Foncières Hôtel 3 996 134 250 1 395 000 999 000                54 945           1 053 945         999 000           -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  999 000                    -                      
Charges Foncières commerce et divers 1 834 0 329 573 900 602 600                120 520         723 120            214 800           -                  -                    -                    -                  -                     387 800            -                  -                  -                       -                   -                   -                  602 600                    -                      
Charges Foncières Activités - bureaux 2 187 0 47 2 029 979 103 600                20 720           124 320            103 600           -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  103 600                    -                      
Charges Foncière Equipemts publics 6 845 0 154 1 055 096 1 055 086             211 017         1 266 103         1 055 086        -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  1 055 086                 0 -                       
Autres Recettes ( Caution promoteur) 0 0 0 0 -                         -                 -                     187 977           -                  -                    187 977 -          -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  -                             -                      
Autres Recettes ( recette locatives locaux Silic) 0 0 0 0 -                         -                 -                     -                   -                             -                      

51 812 556         53 704 332          9 346 623     63 050 955       35 271 419     -                 -                   187 977 -         9 224 090     -                    9 396 800         -                 -                 -                      -                  -                  -                 53 704 332               0                        
2 - Subventions -                             -                      
Subvention Etat / ANRU (1) -                         -                 -                     -                   -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  -                             -                      
Subvention Région (2) 345 000              345 000                -                 345 000            275 683           -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  69 317           -                       -                   -                   -                  345 000                    -                      
Subvention département (3) -                         -                 -                     -                   -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  -                             -                      
Participation Ville (4) -                         -                 -                     -                   -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  -                             -                      
Autres subventions ( Sipperec etc)(5) -                       -                         -                 -                     -                   -                  -                    -                    -                  -                     -                     -                  -                  -                       -                   -                   -                  -                             -                      

345 000              345 000               -                 345 000            275 683          -                 -                   -                   -                 -                    -                    -                 69 317          -                      -                 345 000                    -                      

TOTAL RECETTES en € 52 157 556     54 049 332       9 346 623   63 395 955    35 547 102  -              -                187 977 -       9 224 090   -                 9 396 800      -              69 317        -                   -              54 049 332           0                        

35 547 102      66%

TVA résiduelle en € 49 273 -             

RESULTAT NET en € 3 428            3 822          3 822 -          

≤ 2018 2 019            2020Fin concession 2 021          2 022        2 023          2 024           2 025        2 026        2 027            2 028         2 029         Solde
-10 589 169 -1 489 228 -609 099 -1 048 772 7 202 173 -1 586 422 8 762 787 -702 241 63 792 0 0

-10 589 169 -12 078 397 -12 687 496 -13 736 267 -6 534 094 -8 120 516 642 272 -59 970 3 822 3 822 3 822

13 000 000 13 000 000 13 000 000 -13 000 000

Interêts remboursement prêt 2008 -299 000

5 694 880 5 694 880 5 694 880 -5 694 880

Interêts remboursement prêt 2008 réaménagé -105 355 -105 355 -105 355

Nouveau prêt Gaia 2014 9 300 000 9 300 000 9 300 000 -9 300 000

Interêts remboursement prêt 2014 -213 900

2 410 831 921 603 312 504 -12 040 387 8 355 431 6 769 009 -14 671 864 -59 970 3 822 3 822

 FRESNES  - ZAC DE LA CERISAIE SUD 

  AMENAGEUR : Groupement SEMAF/ VALOPHIS HABITAT, m andataire
9 route de Choisy, 94000 CRETEIL                                                                 

 Membre du GIE EXPANSIEL
9 route de Choisy 94000 CRETEIL 

  MODALITES PREVISIONNELLES DE FINANCEMENT

Réalisation 2019 / Prévisions 2020 CRAC 2019
BILAN FINANCIER PREVISIONNEL ECHEANCIER PREVISIONNEL

DEPENSES
 Réalisation N°2     

18/12/2014 
TOTAL €HT

Edition: 23/10/2020

2 019     
 2020
Fin 

concession 
TOTAL €TTC 2 028      2 029      Solde TOTAL € HT

Mise à jour: 30/09/2020

2 024       2 025     2 026     

Total SUBVENTIONS

Trésorerie annuelle (hors prêt Gaia)

Trésorerie cumulée (Hors prêt Gaia)

Total FONCIER

Total ETUDES - COMMUNICATION

2 027         2 021      2 022     2 023       TVA

Prêt Gaia en cours (2008)

Réaménagement emprunt Gaia 2008

≤ 2018

Tésorerie avec prêt Gaia

3.1 Sous-total travaux VRD

3.2 Sous-total honoraires techniques

Total INFRASTRUCTURE

Total SUPERSTRUCTURE

Total FRAIS GENERAUX

Total CHARGES FONCIERES



DAU - Iso 9001
Version 4 - Juin 2012

15/10/2020 01/10/2020

0

100% 0% 77% 65 0 450 600 0 0 0 1

lots Nature
Emprise 
foncière - 
M²/unité

1) SHOB-
emprise 
dessinée

2) SHON 
construite 
X% de 1)

3) S.Adm  
(Y% de 1)

M2 SDP moy   
/logt

Nb 
logts

A) LLS   
VH

A) 
LLS 
RE

C) Ré 
Hot

D) 
acc 
lib

E) Act   
div

F) 
com

G) 
Equi  
pub

€HT/M2    
S. Adm

TVA
€TTC /M2               

S Adm Total € HT Total TTC A fin 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 TOTAL

 à completer  à completer calculer
calculer ou 
completer

calculer ou 
completer

calculer calculer calculer calculer

C Collectifs 0 3 528 65 56 1 580 5,5% 612 2 045 660 2 158 171 3 528 3 528
D1 Collectif Crédit Agricole Immo 0 5 885 65 94 1 925 19,6% 1 106 5 443 718 6 510 686 5 885 5 885
D2 Collectifs Demathieu & Bard 0 2 863 65 52 1 780 19,6% 933 2 233 608 2 671 395 2 863 2 863
D3 Collectifs Akerys 0 4 669 65 77 1 900 19,6% 1 076 4 184 100 5 004 184 4 669 4 669
D3 Commerces 0 380 65 0 1 300 19,6% 359 114 000 136 344 380 380
E Groupe scolaire 0 4 117 65 0 1 146 19,6% 175 630 244 753 772 4 117 4 117
F Collectifs 0 5 804 65 91 1 560 5,5% 591 3 510 000 3 703 050 5 804 5 804

G1 Collectifs 0 2 150 65 0 1 620 7,0% 663 1 359 660 1 454 836 2 150 2 150
G1 Crèche 0 472 65 0 1 146 7,0% 156 63 802 68 268 472 472
G2 Collectifs 0 6 585 65 94 1 560 7,0% 599 3 795 120 4 060 778 6 585 6 585
G2 Commerces 0 346 65 0 1 300 7,0% 321 100 800 107 856 346 346
K1 RJA 0 3 704 65 119 1 300 5,5% 317 1 111 200 1 172 316 3 704 3 704
K2 Résidence sociale 0 4 265 65 136 1 396 5,5% 418 1 687 500 1 780 313 4 265 4 265
K3 Activité 0 2 187 65 0 1 0 5,5% 0 103 600 109 298 2 187 0 2 187
K4 Centre d'art 0 2 256 65 0 1 160 5,5% 169 361 040 380 897 2 256 2 256
K5 Collectifs 0 1 689 65 20 1 560 5,5% 591 842 240 888 563 1 689 1 689
L Hôtel 0 3 996 65 134 1 250 20,0% 300 999 000 1 198 800 3 996 3 996

0 0 65 0 0 20,0% 0 0 0 0 0
B1/B3 Collectifs 0 4 371 65 67 1 990 20,0% 1 188 4 197 290 5 036 748 4 371 4 371

B2 Collectifs 0 3 903 65 60 1 580 5,5% 612 2 300 860 2 751 829 3 903 3 903
0 0 65 0 0 20,0% 0 0 0 0

J Résidence étudiante 0 6 819 65 105 1 390 20,0% 468 2 659 410 3 191 292 6 819 6 819
A1/A2 Collectifs 4 050 3 746 65 58 1 900 20,0% 1 080 3 371 400 4 045 680 3 746 3 746

A3 Collectifs 5 063 4 696 65 72 1 680 20,0% 816 3 193 280 3 831 936 4 696 4 696
H Logements 7 881 7 290 65 181 1 900 20,0% 1 080 6 561 000 7 873 200 7 290 7 290
H Commerces 685 634 65 10 1 350 20,0% 420 221 900 266 280 634 634
I Logements 3 892 3 600 65 55 1 680 20,0% 816 2 448 000 2 937 600 3 600 3 600
I Commerces 512 474 65 7 1 350 20,0% 420 165 900 199 080 474 474

0 0 65 0 0 20,0% 0 0 0 0
Densification locatif 0 0 65 0 1 0 10,0% 0 0 0 0

Densification accession libre 0 0 65 0 1 600 20,0% 720 0 0 0

- 0 22 083 90 429 1 489 53 704 332 62 293 173 63 170 0 0 0 15 261 0 11 998 0 0 0 0 0 0 0 0 90 429

38

A fin 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 TOTAL

35 083 442 0 0 0 9 224 090 0 9 396 800 0 0 0 0 0 53 704 332

M2   SHON % Nb logts

A Charges Fonciéres logts locatifs(PLUS,PLAI) 0 21 509 67 321 91 230 581 12 493 880 13 562 392 A 21 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 509
B Charges Fonciéres Hébergement 0 14 788 41 360 369 5 458 110 6 143 921 B 7 969 0 0 0 6 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 788
C Charges Foncières Résidence hotelière 0 3 996 30 134 0 134 250 999 000 1 198 800 C 3 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 996
D Charges Foncières logts accession libre 0 39 270 60 657 0 0 840 32 992 056 39 366 265 D 19 938 0 0 0 8 442 0 10 890 0 0 0 0 0 0 0 0 39 270
E Charges Foncières activités - bureau 0 2 187 0 0 47 103 600 109 298 E 2 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 187
F Charges Foncières commerces 0 1 834 108 17 17 329 602 600 709 560 F 726 0 0 0 0 0 1 108 0 0 0 0 0 0 0 0 1 834
G Charges Foncière equipemts publics 0 6 845 0 0 154 1 055 086 1 202 937 G 6 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 845

0 0% 90 429 - 1 489 91 381 - 53 704 332 62 293 173 63 170 0 0 0 15 261 0 11 998 0 0 0 0 0 0 0 0 90 429

A 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321
B 194 0 0 0 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
C 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
D 333 0 0 0 141 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 657
E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17
G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

989 0 0 0 307 0 192 0 0 0 0 0 0 0 0 1 489

Mise à jour:

ScénarioNb logts construits / Nb logts démolis

Rédacteur: DAU / Ale

PROGRAMME Version V1 base

0

FRESNES 

à  completer

Edition:

Annexe 2 :

TOTAL Constructibilité

A renseigner

1 489

TOTAL  RECETTES FONCIERES 

1%

657

-

22%

2)   Echéancier consolidé -   en M2 SDP  (calculé)

657

Nb Logts

Observations:

Opération :

A renseigner

% nb logts 
tot

Social : tva à 10% , 
autre à 20%

MI

0 0

ZAC de la Cerisaie Sud 

M2  moy   
/logt Total TTC

44%

CollectifS Adm  de 
Réf  

PM : dossier base : xx/xx

Foncier Cession

Total € HT

0

0

0

9% 0

46%
24%

1)  Echéancier cession droits à construire en M2 SD P (à renseigner)à renseigner 1 ou rien

Date

0

-

Foncier 
Cession       € 

HT/m2 sdp

0%

Intermédaire

2) Dossier Permis d'aménager2) Dossier Permis d'aménager

M2           S 
Adm

0

- -

0

1) Dossier études préalables

1%
-

100%100%

0

Nb logts

Résultat bilan €

1) Dossier études préalables

CA €HT

0
TABLEAU RECAPITULATIF                                           

DES EVOLUTIONS BUDGETAIRES

0

0

53 704 332

Observations:
3 8223) Actualisation bilan en cours 0 3) Actualisation bilan en cours 0

0%

1)   Echéancier consolidé -   en € HT  (calculé)

3)   Echéancier consolidé -   en Nombre de logts (calculé)

53%

Nb logts

ECHEANCIERS ANNUELS CONSOLIDES

% nb logts

ALE - DAU - Iso 9001
Version 4 - Juin 2012



Aménageur

Opération: Fresnes ZAC Cerisaie A750

Acquéreur Adresse Vendeur Description sommaire
Situation 

locative parcelle 
privée

Déclassemt 
parcelle 
publique

BCA CM PV Acte

Date CM Cadastre Surface DA Cadastre Surface M2 Estimatio n Date date date date date

Valophis Habitat 37 rue de Montjean SNC MURSAND locaux d'activité
résiliation de 
bail surcouf 

K 154
7800m² à rdc 

+1800m² K179 29 774 10 200 000 14/03/2008 13/08/2008 18/04/2008

Valophis Habitat
CTM - centre technique municipal 
29 rue de Montjean

Ville de Fresnes locaux d'activité libre K97 41A63CA K97 4 169 2 900 000 23/10/14 18/11/2014 30/12/2014 21/12/2015

K163 26A28CA LOT 2 534

LOT 3 630

LOT 4 154

K161 9A21CA LOT 6 120

K113 K113 4 765

K156 K156 2 403

Valophis Habitat Batiment Schubert Icade locaux d'activité K248 K248 6 716

49 265

18/11/2014

6 800 000

Ville de Fresnes voirie 1 24/09/14

09/09/2014
Batiment Strauss Icade locaux d'activité

- K65

TOTAL

Parcelle d'origine Parcelle acquise m2 Domaines

Valophis Habitat

10A43CA 30/12/2014Valophis Habitat
délaissés de voierie chemin de 

Montjean

Rédacteur

TABLEAU DE BORD DES ACQUISITIONS

ANNEXE  - 4 -  à la fiche historique d'opération

07/02/2013 01/07/2014

Valophis Habitat 30/09/2020

23/10/2020
DAU/Ale/JM

Mise à jour :

Edition



Aménageur

Opération: Fresnes ZAC Cerisaie A750

N° Surface M² Dépôt Obtention
Affichage 1er 

jour
Affichage 2 

mois
DAT

Déclaration 
impôts

MOE Diagnostics SPS Entreprise N° marché Coût € Ht OS Plan  de retrait Réception DOE DGD Caution

37 rue de Montjean Zone industrielle (ex surcouf) K N°179 094 034 10W2002 29774 01/03/2010 30/04/2010 25/05/2010 26/07/2010 A faire A faire ANTEA 14/06/2010 BECS MARTO 2994/A750 355 807 12/01/2011 05/04/2011 04/11/2011 07/12/2012

248 052 17/10/2016 17/10/2016 01/06/2017 oui - oui

4 000 17/10/2016 - - - - RG

31/35 rue de Montjean Délaissés de voirie K n°113 094 034 18W2003 4765 16/06/2018 27/06/2018 07/08/2018 - A faire 15/10/2019 OMEGA ALLIANCE 11/02/2019 ALEXI AMIANTEXPRESS 3952/A750 458 798 01/02/2019 29/11/2019 16/12/2019 oui

0

Valophis Habitat 30/09/2020

23/10/2020

DAU/Ale/JM

Mise à jour :

Edition

TABLEAU DE BORD DES DEMOLITIONS

ANNEXE  - 5 -  à la fiche historique d'opération

Adresse Description N° de cadastre

28/01/2016 SEMOFI COLAS 3850/A750

Rédacteur

12/04/2013 13/06/2013 A faire 29/11/2017 FCID

TOTAL

Permis de démolir Prestataires Travaux

29 rue de Montjean CTM - centre technique municipal K n°97 094 034 16W2001 1913 04/03/2016 22/03/2016



Fresnes - ZAC de la Cerisaie Sud
MODIFICATION Dossier de réalisation
CM : 10/12/2020

Groupe scolaire 
maternelle et primaire 

20 classes 13 classes 4 274
Démarche HQE, 

géothermie, 
R+2 max

Salle de sport

Crêche 25 berceaux - 
35 enfants

25 berceaux - 
35 enfants 472 Démarche HQE, 

RDC 1 758 830 000 84 080 50 340 102 576 59 914 6 706 1 133 616 VEFA 
attributaire lot G

1 355 804 82 419 1 438 223

Centre D'Art 2 257 Démarche HQE, 
R+2 max 2 118 4 780 221 500 522 281 743 217 982 407 280 38 242 6 225 990 VEFA 

attributaire lot K
7 471 188 433 248 7 904 436

6 576 21 622 989 1 269 439 22 892 428

Groupe scolaire 
maternelle et primaire 

Salle de sport - Accueil de 
loisirs maternel

Crêche 2014 ilot G1 Ville de FRESNES Ville de FRESNES

Centre D'Art 2016 ilot K Ville de FRESNES Ville de FRESNES

TOTAL 12 208 592

Nota 1 - Fond de compensation  = taux de 15,482% sur dépenses réelles d'investissement d'un équipement dont le domaine d'activité n'est pas soumis à TVA

Rédacteur : DAU/Ale
Mise à jour : 10/10/2012
Edition: 21/10/2020

22 892 428 100,00% 3 760 720 1 654 072 5 269 045

PM:   Participation cf 
Concession 

d'Aménagement :
10 565 386

7 904 436 29,00% 2 292 286 2 843 350 868 873 1 899 926

2013 ilot E Ville de FRESNES Ville de FRESNES

1 438 223 30,00% 431 467 511 250 155 866 339 640

13 549 769 70,00% 9 484 838 406 120 629 333 3 029 478

Livraison Localisation Propriétaires in fine Gestionna ires in fine
% Montant € TTC b-1) Subventions b-2) FCTVA (cf nota 1 ) Montant résiduel

13 549 769
Equipement intégré au Groupe scolaire

INTITULES
PRIX DE 
REVIENT            

€ TTC

MODALITES DE FINANCEMENT MODALITES DE GESTION

a) Participation Aménageur b) Autres financements c) à Charge Ville

600 410 70 488 10 698 994 Ville 12 795 997 753 772

Cout  Technique 
global € HT:    

Maîtres 
d'Ouvrages

 TOTAL COUT 
TECHNIQUE € TTC

TOTAL COUT     
FONCIER  € TTC (CF + 

frais notaire)

TOTAL Prix de revient 
TECHNIQUE+ FONCIER   

€ TTC

1 942 8 300 000 885 610 700 000 142 486

Coût Travaux 
global    € HT     

Honoraires MOE
Honoraires 

Mandat MO ou 
frais de CO

Honoraires   
autres

Divers - Imprévus : 1% artistique  

INTITULES

1) PROGRAMME 2 ) COUT TECHNIQUE 3) FONCIER TOTAL  2+3                                

Programme  
global                                   

dont  besoins 
du projet

Construction 
SHON en M2

Caractéristiques 
particulières

Coût Travaux        
unitaire  € HT

 - Programme des Equipements Publics de Superstruct ure -


	DELIBERATION
	Le Conseil territorial délibère et, à l’unanimité,



