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Etablissement  
Public Territorial 
 

 
L'an deux mille vingt et un, le 09 novembre à 19h15 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par son président, Monsieur 
Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 03 novembre 2021.  

Ville Nom Présent A donné pouvoir à Vote 
Villejuif Mme ABDOURAHAMANE Rakia Absent  P 
Vitry-sur-Seine M. AFFLATET Alain Représenté M. Dufour P 
Gentilly M. AGGOUNE Fatah Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges Mme AMKIMEL Saloua Représentée M. Bounegta P 
Le Kremlin-Bicêtre Mme AZZOUG Anissa Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. BELL-LLOCH Pierre   Présent  P 
Orly Mme BEN CHEIKH Imène Représentée Mme Janodet P 
Vitry-sur-Seine M. BENBETKA Abdallah Représenté M. Ben-Mohamed P 
Juvisy-sur-Orge M. BENETEAU Sébastien Présent  P 
Vitry-sur-Seine M. BEN-MOHAMED Khaled Présent  P 
Juvisy-sur-Orge Mme BENSARSA REDA Lamia   Présente  P 
Viry Chatillon M. BERENGER Jérôme Représenté M. Vilain P 
Thiais M. BEUCHER Daniel  Présent  P 
Chevilly-Larue Mme BOIVIN Régine    Présente  P 
Le Kremlin-Bicêtre M. BOUFRAINE Kamel Absent  P 
Cachan Mme BOUGLET Maëlle   Absente  P 
Villejuif M. BOUNEGTA Mahrouf Présent  P 
Vitry-sur-Seine M. BOURDON Frédéric Présent  A 
Ivry-sur-Seine M. BOUYSSOU Philippe Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges Mme CABILLIC Kati Présente  P 
Fresnes Mme CHAVANON Marie Présente  P 
Athis-Mons M. CONAN Gautier Présent  P 
Chevilly-Larue Mme DAUMIN Stéphanie   Présente  P 
Cachan Mme DE COMARMOND Hélène  Présente  P 
L'Haÿ-les-Roses M. DECROUY Clément Présent (3) Mme Cabillic (4) P 
Arcueil Mme DELAHAIE Carine Absente  P 
Thiais M. DELL'AGNOLA Richard Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges M.DELORT Daniel Présent  P 
Vitry-sur-Seine Mme DEXAVARY Laurence Représentée M. Bourdon A 
Ivry-sur-Seine Mme DORRA Maryse Absente  P 
Morangis M. DUFOUR Jean-Marc Présent  P 
Vitry-sur-Seine Mme EBODE ONDOBO Bernadette Présente  P 
Villejuif M. GARZON Pierre Représenté Mme Leydier P 
Villeneuve-Saint-Georges M. GAUDIN Philippe  Représenté M. Beucher P 
Choisy-le-Roi Mme GAULIER Danièle Présente  P 
Villeneuve-le-Roi M. GONZALES Didier Présent  P 
Villeneuve-le-Roi Mme GONZALES Elise Représentée M. Gonzales P 
Ablon-sur-Seine M. GRILLON Eric Représenté Mme Troubat P 
Athis-Mons M.GROUSSEAU Jean-Jacques   Représenté M. Sac P 
Choisy-le-Roi M. GUILLAUME Didier  Représenté Mme Daumin P 
Choisy-le-Roi M. ID ELOUALI Ali Présent  A 
Orly Mme JANODET Christine  Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme KABBOURI Rachida Présente  P 
Villejuif Mme KACIMI Malika Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. KENNEDY Jean-Claude Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme KIROUANE Ouarda Représentée Mme Linek P 
Arcueil Mme LABROUSSE Sophie Présente  P 
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Vitry-sur-Seine M. LADIRE Luc Présent  P 
Villejuif M. LAFON Gilles Présent  P 
Paray-Vieille-Poste Mme LALLIER Nathalie Représentée M. Dell'Agnola P 
Le Kremlin-Bicêtre M. LAURENT Jean-Luc Présent  P 
Fresnes Mme LEFEBVRE Claire  Représentée M. Lipietz C 
Vitry-sur-Seine Mme LEFEBVRE Fabienne Représentée M. Bell-lloch P 
Vitry-sur-Seine M. LEPRETRE Michel Présent  P 
Orly M. LERUDE Renaud Présent  P 
L'Haÿ-les-Roses M. LESSELINGUE Pascal Représenté M. Beneteau P 
Thiais Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie Représentée M. Segura P 
Villejuif Mme LEYDIER Anne-Gaëlle Présente  P 
Athis-Mons Mme LINEK Odile  Présente  P 
Villejuif M. LIPIETZ Alain Présent  C 
Vitry-sur-Seine Mme LORAND Isabelle Présente  P 
Villeneuve-le-Roi M. MAITRE Jean-Louis Présent  P 
Ivry-sur-Seine M. MARCHAND Romain  Représenté M. Bouyssou P 
Rungis M. MARCILLAUD Bruno Représenté Mme Vermillet P 
Ivry-sur-Seine M. MOKRANI Mehdi Représenté M. Mraidi P 
Villejuif Mme MORIN Valérie Absente  P 
Vitry-sur-Seine Mme MORONVALLE Margot Représentée Mme Ebode Ondobo P 
L'Haÿ-les-Roses M. MOUALHI Sophian Présent (1) M. Id Elouali (2) P 
Ivry-sur-Seine M. MRAIDI Mehrez Présent  P 
L’Haÿ-les-Roses Mme NOWAK Mélanie Représentée M. Maitre  P 
Choisy-le-Roi Mme OSTERMEYER Sushma Présente  P 
Choisy-le-Roi Mme OZCAN Conan Représentée Mme Osterrmeyer P 
Choisy-le-Roi M. PANETTA Tonino   Représenté Mme Gaulier P 
Ivry-sur-Seine M. PECQUEUX Clément Représenté M. Lafon P 
Ivry-sur-Seine Mme PIERON Marie  Représentée Mme Boivin P 
Fresnes M. PIROLLI Yann  Représenté M. Lerude P 
Cachan M. RABUEL Stéphane Représenté M. Vielhescaze P 
Athis-Mons M. SAC Patrice Présent  P 
Viry Chatillon M. SAUERBACH Laurent Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme SEBAIHI Sabrina Représentée M. Taupin A 
Thiais M. SEGURA Pierre Présent  P 
L'Haÿ-les-Roses Mme SOURD Françoise Représentée Mme Bensarsa Reda P 
Athis-Mons Mme SOW Fatoumata Représentée M. Conan P 
Valenton Mme SPANO Cécile  Présente  P 
Chevilly-Larue M. TAUPIN Laurent Présent  A 
Choisy-le-Roi M. THIAM Moustapha Présent  P 
Gentilly Mme TORDJMAN Patricia   Représentée M. Aggoune P 
Viry Chatillon Mme TROUBAT Aurélie Présente  P 
Fresnes Mme VALA Cécilia Présente  P 
Morangis Mme VERMILLET Brigitte   Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile Représentée M. Leprêtre P 
Villeneuve-Saint-Georges M.VIC Jean-Pierre Représenté M. Delort P 
Cachan M. VIELHESCAZE Camille Présent  P 
Viry Chatillon M. VILAIN Jean-Marie  Présent  P 
Valenton M. YAVUZ Métin   Représenté Mme Spano P 
Le Kremlin-Bicêtre M. ZINCIROGLU Lionel Représenté M. Thiam P 
Délégation Savigny-sur-Orge  
à titre consultatif 

M. PELISSIER Pierre  Absent   
Mme TOULLEC Jeannine Absente   

(1) jusqu'à la délibération n° 2531 / (2) à partir de la délibération n° 2532 
(3) jusqu'à la délibération n° 2533 / (4) à partir de la délibération n° 2534 

Secrétaire de Séance : Monsieur Sophian Moualhi 

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire  
6 sièges vacants :1 Arcueil / 5 Savigny-sur-Orge 96 

N° de délibérations Présents Représentés Votants 
2493 à 2531 53 37 90 

2532 à 2533 52 38 90 

2534 à 2541  51 39 90 
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Exposé des motifs 
La ZAC RN7 / Moulin Vert / Plateau a été créée le 10 octobre 2007 par décision du Conseil 
Municipal. Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé le 6 avril 2011 par le Conseil Municipal, 
et un arrêté préfectoral en date du 22 avril 2011 a déclaré d'utilité publique la réalisation de la ZAC 
multi sites RN 7 / Moulin vert / Plateau emportant mise en compatibilité du PLU. 

La réalisation de cette opération a été confiée par délibération du 27 mai 2009 à l’Agence Foncière 
et Technique de la Région Parisienne (AFTRP) par la voie d'une concession d'aménagement. Un 
avenant n°1 a été signé le 6 mai 2011, ayant pour principaux objets : de redéfinir les surfaces hors 
œuvre nette (SHON) affectées à l’opération, de modifier les modalités de cession de terrain à l’OPH, 
de cession de parcelles communales à l’AFTRP et le paiement de la participation Ville.  

L’AFTRP est devenue Grand Paris Aménagement (GPA) dans le courant de l’année 2015. 
Un deuxième avenant a été signé le 27 février 2015 ayant pour objet de : 
- prendre acte de la modification du tracé de la sente piétonne et d’autoriser l’aménageur  à céder  

des parcelles en vue de réaliser une nouvelle opération de logements 
- modifier la durée de la concession et la rémunération de l’aménageur en conséquence 
- modifier les modalités de versement de la participation de la ville 
- modifier l’échéancier du versement de la participation de l’Aménageur pour les classes et d’en 

créer une pour des travaux d’assainissement réalisés sous maîtrise d’ouvrage de la Ville.  
Puis un troisième avenant a été signé le 4 août 2016, celui-ci ayant pour effet de modifier à nouveau 
les modalités de versement de la participation de la ville et celle de la participation pour les classes 
scolaires et d’abroger la délégation du droit de préemption consentie à Grand Paris Aménagement. 

En 2018, un quatrième avenant visant à fixer les modalités de prolongation de la durée de la 
concession de 2 ans a été passé entre l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et 
Grand Paris Aménagement. En effet, suite à la loi Notre, c’est désormais le territoire qui est 
compétent pour le suivi de cette opération d’aménagement. 

Un cinquième avenant a été signé le 29 octobre 2020 ayant pour objet la prolongation de la durée 
de la concession de 3 ans et la modification de l’échelonnement de la participation du Territoire aux 
équipements publics. 

Procédure 
Conformément à l’article L300-5 du code de l’urbanisme, Grand Paris Aménagement nous a fourni 
les bilans et plan de trésorerie prévisionnels actualisés des activités. Ainsi, le compte rendu établi 
par Grand Paris Aménagement présente l’état des dépenses et des recettes enregistrées au cours 
de l’année 2020 et dresse le budget prévisionnel et le plan de trésorerie.  

L’état du réalisé 
• Dépenses : 
Le montant des dépenses réalisées en 2020 est de 24 000 €HT (soit un total depuis le début de 
l’opération de 19 234 000 €HT). La dépense la plus conséquente en 2020 correspond aux taxes 
foncières, frais de gardiennage et de nettoyage pour les terrains libres du dernier îlot (75 %). 
Le montant total des dépenses prévisionnelles est resté stable à 21 741 000 € HT.  

• Recettes : 
Aucune recette n’a été réalisée en 2020. 
Le montant total des recettes prévisionnelles est équivalent à celui du CRACL de l’année passée : 
25 237 000 €. 

Le budget prévisionnel 
Le budget prévisionnel fait apparaitre un solde positif d’environ 3,5 millions qui restera à confirmer 
avec les dernières opérations de la ZAC : la finalisation des espaces publics et la vente de la charge 
foncière concernant le programme de bureaux / activité (compte tenu du marché de l’immobilier 
tertiaire, la recette attendue est très prévisionnelle). L’objectif de l’aménageur est de confirmer un 
prospect pour ce dernier programme dans l’année 2021. 

Les moyens de financement 
Jusqu’à présent les déficits de trésorerie de l’opération ont été assumés par les fonds propres de 
Grand Paris Aménagement.  
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Le Conseil municipal de la commune de Vitry-sur-Seine a pris acte de ce compte rendu d’activités 
lors de sa séance du 13 octobre 2021.  

Le Conseil territorial est invité à délibérer pour approuver le Compte Rendu d’Activités à la 
Collectivité Locale (CRACL) de la ZAC multisites RN7 / Moulin Vert / Plateau à Vitry-sur-Seine 
présenté par Grand Paris Aménagement pour l’année 2020 comprenant l’état financier au 31 
décembre 2020 et le bilan financier prévisionnel actualisé annexé à la présente. 
 

DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 
et L5219-2 et suivants ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 300.5 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1523-3 ;  

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à 
Vitry-sur-Seine ; 

Vu l'avis de la commission permanente ; 

Vu les délibérations du Conseil municipal de Ville de Vitry sur Seine : 
- n° 07-5-30 du 10 octobre 2007 approuvant le dossier de création de la ZAC multi sites RN 7 / 

Moulin vert / Plateau, et décidant notamment que la collectivité pourra concéder la réalisation de 
l’opération d’aménagement à toute personne y ayant vocation, 

- n° DL09422B du 27 mai 2009 désignant l’AFTRP - devenu Grand Paris Aménagement - comme 
concessionnaire de la ZAC, 

- n° DL11338 du 06 avril 2011 approuvant l’avenant n°1 au traité de concession passé avec l’AFTRP 
- devenu Grand Paris Aménagement -, 

- n° DL11337 du 06 avril 2011 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC multi sites RN 7 / 
Moulin vert / Plateau, 

- n° DL15212 du 11 février 2015 approuvant l’avenant n°2 au traité de concession, 
- n° DL16517 du 29 juin 2016 approuvant l’avenant n°3 au traité de concession, 
- n° DL18310 du 11 avril 2018 donnant un avis favorable à l’avenant n°4 au traité de concession, 
- n° DL20535 du 23 septembre 2020 donnant un avis favorable à l’avenant n°5 au traité de 

concession. 

Vu la délibération du conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris :  
- n°CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017 relatif à la définition de l’intérêt métropolitain en matière 

d’aménagement métropolitain ; 

Vu les délibérations du Conseil territorial de l’Etablissement Public Grand-Orly Seine Bièvre : 
- n°2018-02-13_903 du 13 février 2018 relative aux modalités de transfert et d’exercice de la 

compétence aménagement modifiée par la délibération n°2018-12-18_1263 du Conseil Territorial 
du 18 décembre 2018 ; 

- n°2018-05-22_978 du 22 mai 2018 approuvant l’avenant n°4 au traité de concession passé avec 
Grand Paris Aménagement 

- n°2020-10-13_1990 du 13 octobre 2020 approuvant l’avenant n°5 au traité de concession passé 
avec Grand Paris Aménagement 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Vitry-sur-Seine en date du 13 octobre 2021 prenant acte 
du Compte Rendu d'Activités à la Collectivité (CRACL) produit Grand Paris Aménagement pour 
l'année 2020 comprenant l’état financier au 31 décembre 2020 et le bilan financier prévisionnel 
actualisé annexé à la présente. 

Considérant que cette opération d’aménagement initiée par la Commune de Vitry-sur-Seine n’a 
pas été reconnue d’intérêt métropolitain par le Conseil de la Métropole du Grand Paris en application 
de la loi NOTRe susvisée ;  
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Considérant que la ZAC multistes RN7 / Moulin Vert / Plateau est donc une opération transférée 
de plein droit à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre qui en est le nouveau 
concédant et se substitue à la commune de Vitry-sur-Seine dans ses droits et obligations ;  

Considérant que, conformément aux articles L. 300-5-II-3° du code de l’urbanisme et à l’article 
L.1523-3 du code général des collectivités territoriales, le concédant qui a décidé de participer 
financièrement au coût de l’opération exerce un contrôle technique, financier et comptable ;  

Considérant qu’à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte-rendu financier 
comportant :  
- le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, 

l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et 
dépenses restant à réaliser ;  

- le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de 
l'opération ;  

- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.  

Considérant que l'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du 
concédant ;  

Considérant le Compte Rendu d’activités à la Collectivité (CRACL) pour l’exercice 2020 remis par 
l’aménageur et annexé à la présente délibération ; 

Entendu le rapport de Monsieur Le Président et sur sa proposition,  

 

Le conseil territorial délibère et, à la majorité, 
 
1. Approuve le Compte Rendu d’Activités à la Collectivité Locale (CRACL) de la ZAC multisites 

RN7 / Moulin Vert / Plateau à Vitry-sur-Seine présenté par Grand Paris Aménagement pour 
l’année 2020 comprenant l’état financier au 31 décembre 2020 et le bilan financier prévisionnel 
actualisé annexé à la présente.  

2. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 

Votes : Pour 83 - Contre 2 – Abstentions 5 
 

A Vitry-sur-Seine, le 12 novembre 2021  
Le Président 
 
 
Michel LEPRETRE 

 

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication. 

neïla.khamlaoui
Zone de texte 
La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 16 novembre 2021 ayant été publiée le 16 novembre 2021
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Ville de Vitry-sur-Seine (94) – ZAC Multisites RN7/Moulin Vert/Plateau 
 
 

COMPTE-RENDU AUX COLLECTIVITES LOCALES 
 
 

Bilan prévisionnel 
 

Compte-rendu financier à fin décembre 2020 
 
 
 

 
 
 

I - PREAMBULE  
 
Par délibération en date du 27 mai 2009, le Conseil Municipal a décidé de confier l’aménagement et 
l’équipement de la ZAC Multi-sites RN7 / Moulin vert / Plateau à Grand Paris Aménagement par le 
biais d’un traité de concession d’aménagement signé le 10 juin 2009 pour une durée de 7 ans, 
conformément aux articles L. 300-5 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
 
Un avenant n°1 au traité de concession a été signé le 6 mai 2011. Il avait pour objet de redéfinir les 
shon affectées à l’opération et de modifier les modalités : 
 
De cession des terrains à l’OPH de la ville de Vitry sur seine 
 
De cession des parcelles communales à Grand Paris Aménagement 
 
De paiement de la participation ville 
 
Le programme de la ZAC comprend la construction d’environ 120 logements sociaux inscrits à la 
programmation du projet de rénovation urbain Balzac / Touraine / Maronniers. Suite à l’avenant 
intervenu entre les différents intervenants de ce contrat de renouvellement urbain, le planning de 
l’une des opérations de logements a été décalé. 
 
Le programme de l’opération comprend la réalisation de 42 000 m² de SHON, dont 13 000 m² de 
bureaux / activités et 29 000 m² pour des logements, soit 396 logements. 
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Le programme se décline par site de la manière suivante : 
Pour le secteur 1 « RN7/Moulin vert » : 27 500 m² shon dont 13.000 m² shon de bureaux / 
activité et 14 500 m² shon de logements soit 204 logements (dont 60 logements sociaux) 
Pour le secteur 2 « Rue Risch » : 4 300 m² shon de logements (soit 62 logements) est 
programmée 
Pour le secteur 3 « Franges du Parc » : 10 200 m² de shon logements, soit 130 logements 
(dont 60 sociaux) 

 
L’avenant n°1 précise que l’aménageur s’engage à céder à l’OPH de la ville de Vitry sur Seine, les 
terrains destinés à la construction d’environ 120 logements sociaux soit 10 200 m² shon. Le montant 
de la charge foncière est fixée à 314 € / m² shon. 
 
L’avenant n°1 redéfini également les modalités de versement de la participation. Ces modalités 
seront détaillées dans la partie recettes. 
 
L’avenant n°2 a été approuvé en Conseil Municipal du 11 février 2015. Il a pour objet : 
 
1/ De prendre acte de la modification du tracé de la sente piétonne et d’autoriser l’aménageur à 
céder une parcelle en vue de réaliser une nouvelle opération de logements ; 
 
2/ De modifier la durée de la concession afin de la prolonger d’une durée de 2 ans et de modifier la 
rémunération de l’aménageur en conséquence ; 
 
3/ De modifier l’échelonnement de la participation de la ville ainsi que son montant qui passe de 
4 686 463,13 €HT à 4 527 500 € HT, 
 
4/ De modifier l’échéancier du versement de la participation pour l’extension du groupe scolaire ; 
 
5/ De créer une participation financière de l’Aménageur (GPAm) à des travaux réalisés sous maîtrise 
d’ouvrage de la Ville. 
 
L’avenant n°3 a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 29 Juin 2016. Il a pour 
objet :  

- De modifier les modalités de versement de  la participation de la Ville en décalant la 
participation de 2015 en 2016 et celle de 2017 à 2018 

- D’avancer la participation de l’aménageur pour la création de classes scolaires à 2016 
- D’abroger la délégation du droit de préemption consentie à l’établissement public grand 

paris Aménagement 
 
L’avenant n°4 a été approuvé par délibération du Conseil de l’Etablissement Public Grand Orly Seine 
bièvres en date du 22 Mai 2018. Il a pour objet :  
 

- De proroger la durée du traité de concession de deux années ; 
- De modifier l’échéancier de participation du Territoire Grand Orly Seine Bièvre aux 

équipements publics de l’opération (simple report du calendrier d’une année calendaire) ; 
- D’intégrer au Traité de concession les conséquences de la prorogation sur la rémunération 

de l’aménageur.  
 
 
Dates clés de l’opération : 

 
Dossier de création : approuvé par délibération du Conseil Municipal le 10 octobre 2007  
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Bilan de la concertation approuvé par délibération du Conseil Municipal le 10 octobre 
2007.  
Traité de concession d’aménagement signé le 10 juin 2009 
Avenant n°1 au Traité de concession d’aménagement signé le 6 mai 2011  
Avenant n°2 au TCA approuvé le 27 février 2014 
Avenant n°3 au TCA approuvé le 29 Juin 2016 
DUP : 22 avril 2011 
Approbation du dossier de réalisation : 6 avril 2011 
Premier permis de construire : décembre 2011  

 
Conformément à l’article L.300-5 du Code de l’urbanisme, le présent compte-rendu annuel 
d’activités comporte en annexe :  

 
▪ le bilan prévisionnel actualisé faisant apparaitre l’état des réalisations en dépenses et en 

recettes ainsi que l’estimation des dépenses et recettes restant à réaliser.  
▪ Le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant l’exercice 2020. 

 
Actions menées en 2020 :  
 

La discussion entre la Ville de Vitry et Grand Paris Aménagement s’est poursuivi pour la 
commercialisation des lots 1 et 1bis et une éventuelle modification du programme. 
 
Un avenant n°5 au TCA dont l’objet est décrit ci-dessous, a été signé :   
 

- Proroger de trois années la durée de la concession et ce, afin de permettre à 
l’aménageur de conclure les actes de cession concernant les lots 1 et 1 bis de 
la ZAC et ainsi d’achever définitivement sa mission ; 
 

- Modifier l’échéancier de participation du Territoire Grand Orly Seine Bièvre. 
 

 
 

II - REALISATION DES DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2020 (en K€ HT) 
 

Le montant total des dépenses prévisionnelles s’élève à 21 741 K€ dont 19 234K€ ont été réglés à 
fin décembre 2020. 
Il n’y a pas d’évolutions significatives de ces dépenses en 2020. 
 
Les dépenses réalisées au 31 décembre 2020, s’élèvent à 19 234 K€ HT dont 24 K€ HT sur l’exercice 
2020. 
  

La répartition des dépenses prévisionnelles et constatées en 2020, est présentée comme suit :  
 

 
        A/ Etude de montage 
147K€ dont 142 K€ au 31 décembre 2020 
(6 K€ de dépenses en 2020) 
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Ce poste intègre les dépenses liées au dossier de réalisation, à la maitrise d’œuvre urbaine 
(architecte coordinateur de ZAC) ainsi que les frais de géomètre, de diagnostics archéologiques et les 
études géotechniques et de pollution.  
 
Sur la totalité du budget de ce poste, 142 K€ sont dépensés à fin 2020. 
 
Le poste se répartit comme suit :  

 
- Dossier de réalisation : des études d’aménagement ont été réalisées après le Traité de 

Concession d’Aménagement. Il s’agit d’une prestation de montage au dossier de 
réalisation avec complément de l’étude d’impact réalisée pour un montant de 10K€. 
10K€ ont été dépensés au 31/12/2020 et aucune dépense en 2020. 

 
- Géomètre : les dépenses réalisées sur ce poste s’élèvent à 56 K€ au 31/12/2020 

Les dépenses 2020 s’élèvent à 3 K€ HT. 
 

- Etudes géotechniques et pollution : les dépenses réalisées sur ce poste s’élèvent à 69K€ 
au 31/12/2020 et 3 K€ HT de dépense en 2020.   

 
- Archéologie : les dépenses pour ce poste s’élèvent à 7 K€ au 31/12/2020 et 

correspondent à la redevance pour la réalisation des diagnostics archéologiques réalisés 
en 2012. 

 

 

 
          B / Foncier 
14 144 K€ dont 13 737 K€ dépensés au 31/12/2020 
(Aucune dépense en 2020) 

 
Ce poste recouvre l’ensemble des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l’opération, 
ainsi que les indemnités de remploi, les frais annexes et les aléas (frais d’actes notariés notamment). 
La totalité de ce poste budgétaire s’élève à 14 144 K€. 13 738 K€ ont été dépensés au 31/12/2020, 
sans dépense en 2020.  
La Déclaration d’Utilité Publique a été obtenue 22 avril 2011.  

 
Acquisitions  

 
Le montant des acquisitions s’élève à 13 653 K€ au 31/12/2020.  
 
 

Indemnités de remploi, frais annexes, provisions et aléas : 
 

Ce poste s’élève à 85 K€ au 31/12/2020. Il n’est plus prévu de dépenses pour ce poste. 
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C/ Mise en état des sols   
949 K€ dont 210 K€ dépensés au 31/12/2020 
(Aucune dépense en 2020) 

 
Ce poste couvre deux types de dépenses :  
 

• Démolitions : 210 K€ ont été dépensés au 31 décembre 2020.  
 

Dépollution : Ce poste intègre la prise en charge d’une partie des couts de dépollution de 
l’opération. Aucune dépense n’a été enregistrée au 31/12/2020 sur le budget global de 
731K€. 

 

 
 
 
D/ Travaux V.R.D 
2 955 K€ dont 2149 K€ au 31/12/2020 
(pas de dépenses en 2020) 
 
 
Ce poste recouvre cinq types de dépenses :  
 

• Secteur 1 Entrée de ville avec le réaménagement de la rue du moulin vert, de la placette au 
débouché de la rue du Moulin Vert et le mail piéton. Le budget du poste s’élève à 1151 K€ 
HT. 481 K€ ont été dépensés au 31/12/2020, dont 0 K€ en 2020. 
 

• Secteur 2 Risch avec la réalisation de la placette Risch et de la réfection de la rue Camille 
Risch. Le budget du poste se monte à 554 K€ HT. 554 K€ ont été dépensés au 31/12/2020, 
dont 0 K€ en 2020. 
 

• Secteur 3 Franges du parc avec la réalisation d’une voie nouvelle piétonne entre la rue verte 
et la rue Armangot pour un budget de 901 K€ HT. 901 K€ ont été dépensés au 31/12/2020, 
dont 0 K€ en 2020. 
 
 

• Branchements des différentes opérations : le budget de ce poste se monte à 114 K€. Aucune 
dépense en 2020. 

 

• Raccordement transformateur ERDF : ce poste s’élève à 109 K€ HT. Ce poste tient compte de 
la convention signée avec ERDF en 2013, pour l’alimentation des différents lots. 0 K€ ont été 
dépensés au 31/12/2020. 
 

• Un poste aléas travaux VRD et révisions des marchés, est intégré pour un montant de 126 
K€ HT. ce poste a été réduit pour prise en compte de l’avenant n°2 conclut avec l’entreprise 
jean Lefevre. Le solde restant (63 K€) est lié aux dépenses prévisionnelles à engager sur le 
secteur 1. 65 K€ ont été dépensés au 31/12/2020, dont 0 K€ en 2020. 
 

 
Il n’y a pas eu de dépense en 2020 au titre des travaux de VRD. 
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E/ Honoraires Techniques  
615 K€ dont 537 K€ au 31/12/2020 
(Pas de dépenses en 2020) 
 
Ce poste recouvre deux types de dépenses :  

• Honoraires techniques des travaux : Ces honoraires techniques concernent notamment les 
missions SPS et d’assistance HQE. En 2020, ces dépenses s’élèvent à 0 K€ HT 
Marché de maitrise d’œuvre urbaine : Au 31 décembre 2020, les dépenses de ce poste 
s’élèvent à 407 K€ dont 0 K€ en 2020. Elles concernent les études de conception en 
collaboration de C Oger et la réalisation du PRO espaces publics. Compte tenu des évolutions 
du projet d’espaces publics, deux  avenants au contrat de maîtrise d’œuvre ont été conclut 
pour des montants respectifs de 59 631,25 € HT et 10 365,00 K€ HT portant le montant global 
du marché à 414 K€ HT.  
 

 
F/ Participations 
800 K€ dont 800 K€ versée au 31/12/2020 
(0 K€ versés en 2020) 
 

Ecole 1,5 classes : 450 K€ ont été versé au 31/12/2020. Le versement est intervenu en 
2016 en application de l’avenant 3 au TCA. 
 
Assainissement rue du Moulin Vert : conformément à l’avenant 2 au TCA (cf. supra), une 
participation de 350 K€ a été versé par Grand Paris Aménagement en 2015. 
 

 
 

G/ Frais divers 
841 K€ dont  368 K€ dépensés au 31/12/2020 
(18 K€ de dépenses en 2020) 

 
Ce poste recouvre 7 types de dépenses :  

 
Frais de communication (64 K€) : 55 K€ ont été dépensés au 31/12/2020 dont 0 K€ en 2020. 
 
Démarche artistique (195 K€) :  

 
La ville de Vitry sur Seine a mis en place un fond artistique sur la ZAC Multisites. Ce fonds 
mutualisé, destiné à la réalisation d’une ou plusieurs œuvres d’art sera mis en place à la livraison 
des espaces publics de la ZAC. 

 

Aucune dépense n’a été enregistrée au 31/12/2020 
 
Frais de gestion, impôts et taxes foncières (402 K€) : 152 K€ d’impôts fonciers et de frais de 
gestion ont été acquittés au 31/12/2020 dont 18 K€ (11 K€ d’impôt foncier, 2 K€ de travaux 
de sécurisation et 5 K€ de travaux de nettoyage du site) en 2020. 
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Frais d’actes et de contentieux autres (43 K€) : 24 K€ ont été dépensés au 31/12/2020 Dont 
0 K€ en 2020 
 
Autres dépenses (13 K€) : Au 31/12/2020, ces dépenses s’élèvent à 13 K€ HT. Elles 
concernent le débroussaillage des propriétés acquises sur le secteur « Franges du parc ». 
 

Frais financiers (124 K€) : 124 K€ de frais financiers ont été enregistrés au 31/12/2020. La 
trésorerie de l’opération permettra de ne plus engendrer de frais financiers jusqu’au terme 
du TCA. 
 
 
 

H/ Rémunération aménageur 
1.290 K€ dont 1290 K€ dépensés au 31/12/2020 
(0 K€ en 2020) 

 
 

Le montant prévisionnel de ce poste est de 1.050 K€ au Traité de concession d’aménagement. Le TCA 
prévoit une répartition prévisionnelle de 150 K€ par an jusqu’en 2016. L’avenant 2 au TCA prévoit 
une augmentation du poste de 80 K€ par an pour les deux années suivantes, et l’avenant 3 au TCA 
prévoit une augmentation du poste de 40 K€ par an pour les deux dernières années  soit un montant 
total de 1.290 K€. 

 

Il est à noter que les dépenses réelles de Grand Paris Aménagement en frais généraux sont d’un 
montant de 1 515 K€, soit 225 K€ de plus que le montant contractuel tel qu’affiché dans le bilan du 
CRACL. 
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III - REALISATION DES RECETTES AU 31 DECEMBRE 2020 
 
Le montant total des recettes prévisionnelles s’élève à 25 237 K€ HT sur la base d’une surface de 
plancher ramenée à 37 409 m2 , (42 000 m² autorisée au dossier de création) dont 22 928 K€ ont été 
réalisés à fin décembre 2020.  Ce poste tient compte :  

- de l’évolution de la constructibilité totale de la ZAC, intervenue dans le cadre de 
l’avenant n°1 au TCA (cf. CRACL 2013) 

- de la diminution de la constructibilité sur le programme de bureaux / activités suite aux 
études de faisabilité réalisées en 2013 avec l’élaboration des permis de construire des 
lots 1 et 1 bis (cf. CRACL 2013) 

- de l’intégration au bilan de l’opération de la construction du lot 7 
 
Etat de la commercialisation au 31 décembre 2020 : 
 
 

Lot  Promoteur / Bailleur  Programme 
Surface 

de 
plancher 

Nombre 
de 

logements 

Signature de la 
promesse de 

vente / 
protocole 

Signature de 
l'acte de 

vente 

Prix de 
vente en K€ 

HT  

1  

Bureaux - 
Atelier 

  
     

2 OPH Vitry-sur-Seine Locatif social 
4 680 m² 60 22 décembre 

2010 28/12/2012 1601 K€ 

3 Bouygues Immobilier 
Accession 

libre 
9 616 m² 144 

03 mai 2012   28/03/2013 8111 K€ 

4 
BNP Paribas 
Immobilier 

Accession 
libre 

3 708 m² 61 
 10 juillet 2012  15/10/2013 2811 K€ 

5 OPH Vitry-sur-Seine Locatif social 
4837 m² 62  22 décembre 

2010 21/05/2012 1602 K€ 

6 Cogedim 
Accession 

libre  
 4 622m² 71  7 novembre 

2011  17/12/2012 3174 K€ 

7 SCI Concorde 
Résidence 
étudiante 

408 m² 109 
30 juillet 2014 05/10/2016 382 K€ 

Total 30 098 m² 487 
  17  681 K€ 

 
 
 

Lot 
Promoteurs Nb logements n° PC Date PC Début travaux Livraison 

1       
1 bis       

2 OPH 60 n° 94 081 1200027  23 juillet 2012 début 2013 Septembre 2014 

3 
Bouygues 144 n° 94 081 1200060 

28 septembre 
2012 T3 2013 

Fin 2015 / début 
2016 

4 BNP 60 n° 94 081 1200135 25 avril 2013 Début 2014  Octobre 2015 

5 OPH 62 n° 94 081 1100139  9 décembre 2011 mai-12 Avril 2014 

6 Cogédim 71 n° 94 0811200043 10 août 2012 mars 2013 Fin 2014 

7 SCI Concorde 109 n°94 081 1400110 1er juin 2015 T4 2016 Fin 2018 
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Répartition des recettes  
25 237 K€ dont 22 926 K€ au 31/12/2020 
0 K€ en 2020 
 

A/ Logements                                                                                                                                     17 681 K€    
- Logements en accession libre : 14 096 K€ 

 
Ce montant correspond à la cession de 17 946 m² de SDP sur la base d’une charge foncière moyenne 
de 785 € HT/m² SDP. Ce montant de recettes de charges foncières a évolué pour tenir compte de la 
signature effective des derniers actes de vente avec l’actualisation du prix entre les promesses de 
vente et les actes.  
 
L’ensemble des cessions de charges foncières est réalisé depuis le 31/12/2013. 
 

- Logements en locatif social : 3 203 K€ 
 

Ce montant correspond à la cession de 9 517 m² de SDP, soit 10 080 m² HON sur la base d’une charge 
foncière s’élevant à 336 € HT/m² SDP pour l’ensemble des produits PLS, PLUS et PLAI. Ce poste n’a 
pas évolué entre les bilans de 2013 et de 2020. 
 

- Résidence étudiante : (382 KE) 382 K€ 
 
Ce poste correspond à la cession de BI n°3 à la SCI Concorde en vue de la réalisation d’une résidence 
étudiante, pour un prix moyen de 576€/ m² SDP, et l’ajout d’une participation aux équipements 
publics de la ZAC par convention, soit 382 K€ au global. Une PSV a été signée en 2014. L’acte de 
vente a été signé le 05 Octobre 2016. 
 

 
 

B/ Bureaux et Commerces  1 681 K€ 
 
Le montant de 1 681 K€ se répartit de la manière suivante : 

- A la cession de 6 902 m² SDP localisés le long du RD7 (lot 1) sur la base d’une charge 
foncière s’élevant à 200 € / m² SDP, en bureaux  

- A la cession de 2 266 m² SDP localisés en rez de chaussée des lots 1 et 1 bis sur la base 
d’une charge foncière s’élevant à 100 € / m² SDP, en activité 

- A la cession de 370 m² SDP de commerces, essentiellement localisés autour de la future 
place sur la base d’une charge foncière s’élevant à 200 € HT/m² SDP.  
 

Aucune recette n’a été enregistrée au 31/12/2020 sur ce poste. 
 
 
Compte tenu du marché de l’immobilier tertiaire, cette recette prévisionnelle est encore 
hypothétique.  
 
Des discussions sont en cours depuis 2016 et se sont poursuivies en 2020 pour évaluer la proposition 
d’un nouveau prospect proposant une programmation en bureaux moins importante (de l’ordre de 
2 500m²) et une programmation en activité plus importante (de l’ordre de 7 000 m²). 
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C/ Autres recettes  
5 875 K€ dont 5 247 K€ au 31/12/2020 
0 K€ en 2020 

 

• Produits loyers 
Cette ligne a été créée dans le CRACL 2014 afin de faire apparaître les loyers liés aux 
logements, ainsi que les conventions d’occupation précaire signées avec les promoteurs. 
Ce budget s’élève à 13K€. L’ensemble des recettes a été perçu en 2014. 
 
 
 

• Remboursement de travaux 
Cette ligne a été créée ici afin de prendre en compte les remboursements de travaux 
exécutés pour le compte de promoteur et/ou concessionnaire suite à dégradation sur 
ouvrage public. 
Le montant de cette ligne est de 18 K€ dont 0 K€ ont été perçu en 2020 
 

• Fonds artistique 
 
La ville de Vitry sur Seine a mis en place un fond artistique sur la ZAC Multisites. Ce fonds 
mutualisé, destiné à la réalisation d’une ou plusieurs œuvres d’art, collecté auprès de tous les 
opérateurs de la ZAC, s’élève à 195 K€. 
 
Aucune participation n’a été reçue à ce jour. 

 
 

• Participations  
 
L’avenant 2 au TCA en date du 27/02/2015 a modifié le montant de la participation, pour le 
porter, à 4.527,5 K€ et réparti en tranches annuelles. 
 

- 2011 : 2 373 103,13 € HT 
- 2012 : 1 528 635 € HT 
- 2015 : 518 178.63 € HT  
- 2017 : 107 583.24 € HT 

 
L’avenant n°5 au TCA en date du 13/10/2020 a modifié l’échéancier des participations de la Ville 

comme suit :  
 

- 2011 : 2 373 103,13 € HT 
- 2012 : 1 528 635 € HT 
- 2016 : 518 178.63 € HT (perçue au 31/12/2016) 
- 2022 : 107 583.24 € HT 

 
 
▪ Subventions : ce poste s’élève à 1 122 K€.  

Au 31/12/2020, le montant des subventions versées sur la base de la convention particulière 
9.02 portant sur l’action foncière et le proto aménagement, s’élève à 796 K€ (aucune recette 
en 2020).  
Le reste de la subvention est adossée aux travaux de proto aménagement (dépollution et 
démolition).   
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IV - PERSPECTIVES POUR 2021 ET LES ANNEES A VENIR  
 

 
 
Les discussions vont se poursuivre afin de s’assurer de la faisabilité technique et financière du 
nouveau prospect de cette opération sur les lots 1 et 1bis. 
L’organisation du travail technique au cours de l’année 2021 devrait mener à une présentation de 
cette nouvelle possibilité aux élus de la ville et du territoire et à la définition d’un planning de cession 
des lots le cas échéant. 
 

 
V - RESULTAT 

 
Le bilan de cette opération présente aujourd’hui un résultat positif de 3 496 K€.  
Compte tenu des incertitudes qui existent encore sur cette opération avec notamment les difficultés 
de commercialisation sur les ilots 1 et 1 bis, le montant du résultat est aujourd’hui très aléatoire. 
 
 
En effet, le programme de bureaux / activités sur les 2 lots est aujourd’hui encore hypothétique 
compte tenu du marché de l’immobilier d’entreprise actuel. Le montant peut varier en fonction des 
valeurs de charge foncière réellement vendues. 
Dans le même temps, les frais liés au portage foncier des lots peuvent évoluer si la commercialisation 
est décalée dans le temps. 
 
Le résultat définitif donnera lieu ensuite à l’application de la clause de retour à meilleure fortune qui 
pourrait être affiché à la clôture de l’opération après la signature d’un acte de vente sur les ilots 1 et 
1bis. 
Le TCA prévoit dans son article 20.5, la règle suivante : « S’il est constaté à la clôture de l’opération 
que les recettes obtenues par la cession des terrains ont été supérieures à leur évaluation 
prévisionnelle, le surplus de recettes, après déduction des dépenses supplémentaires constatées par 
rapport au bilan prévisionnel, sera affecté par priorité et dans la limite de 70%, au remboursement 
de la participation de la collectivité. Les 30% restant reviendront à l’aménageur au titre de la 
rémunération du risque en vertu de l’article 20.4 ». 
 

 
 
ANNEXES  
 
Bilan financier prévisionnel avec arrêt des comptes au 31 décembre 2020 
Le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant l’exercice 2020 
Bilan et échancier prévisionnel des démolitions, réhabilitations et livraisons 
Bilan et échancier prévisionnel des commercialisations (promesse de vente) 



Réalisé à 

fin déc 

2019

Réalisé 

2020

Réalisé à 

fin déc 

2020

2021
2022 et au-

delà

Reste à 

réaliser 

Bilan CRACL 

Octobre 

2020

Réalise 

2020

Réalisé à 

fin 2020
2021

2022 et au-

delà

Reste à 

réaliser 

A-ETUDES DE MONTAGE
Dossier de réalisation              20   10 10 0 10 0 0 0 10 0%
Architecte coordonateur de ZAC            100   0 0 0 0 0 0 0 0 0%

Géomètre              50   56 53 3 56 0 3 3 59 5%

Etudes géotechniques et pollution              50   68 66 3 69 0 2 2 71 4% A- LOGEMENTS
Archéologie              12   7 7 0 7 0 0 0 7 0%
Sous-total  A 232 141 136 6 142 0 5 5 147 5% accession 7 485 14 096 0 14 096 14 096 0%
B-FONCIER logements sociaux 3 485 3 203 0 3 203 3 203 0%
Acquisitions      10 217   14 059 13 652 0 13 652 0 406 406 14 058 0% Logements étudiants 0 382 0 382 382
Indemnité de remploi, frais annexes, 

provisions et aléas 
        1 941   85 85 0 85 0 0 0 85 0%

0 sous-total logements 10 970     17 681                   -          17 681   0 0 0 17 681 0%
Sous-total  B 12 158 14 144 13 737 0 13 737 0 406 406 14 143 0%
C-MISE EN ETAT DES SOLS
Démolitions travaux foncier            140   218 210 0 210 0 8 8 218 0%
Dépollution         1 450   731 0 0 0 0 731 731 731 0%
Sous-total  C 1 590 949 210 0 210 0 739 739 949 0%
D-TRAVAUX/V.R.D.
secteur 1 entrée de ville         1 182   1 151 481 0 481 670 670 1 151 0%
secteur 2 risch            267   554 554 0 554 0 554 0%
secteur 3 franges du parc         1 128   901 901 0 901 0 901 0%
ALEAS / révisions            188   126 65 0 65 0 61 61 126 0%
Assianissement rue du Moulin Vert 0 0 0 0 0 0 0%
branchements              63   114 114 0 114 0 114 0% B- BUREAUX COMMERCES
raccordement transformateur              80   109 34 0 34 75 75 109 0%
Sous-total  D 2 908       2 955 2 149 0 2 149 0 806 806 2 955 0% Commerces 128 74 74 74 74 0%
E-HONORAIRES TECHNIQUES Bureaux 2 196 1 380 1 380 1 380 1 380 0%
honoraires techniques des travaux 201 130 0 130 0 71 71 201 0% Activité 227 227 227 227 0%

marché de maitrise d'œuvre urbaine 414 407 0 407 2 5 7 414 0%

Sous-total  E 517 615 537 0 537 2 76 78 615 0%

F-PARTICIPATIONS sous-total bureaux commerces 2 324 1 681 1 681 1 681 1 681 0%

Ecole 1,5 classe            450   450 450 0 450 0 0 0 450 0%
Assainissement rue du Moulin vert 350 350 0 350 0 0 0 350 0% SOUS TOTAL CESSIONS 13294 19362 0 17681 1681 1681 19362 0%

Sous Total F 450 800 800 0 800 0 0 0 800 0%
G-FRAIS DIVERS C - AUTRES RECETTES
Frais de communication et de 

commercialisation
             65   64 55 0 55 0 9 9 64 0%

Frais de gestion, impots et taxes foncières              60   382 134 18 152 250 0 250 402 5% Loyers produits 13 0 13 13 0%

Frais d'actes et de contentieux autres 43 24 0 24 0 19 19 43 0% Remboursements de travaux 18 0 18 0 18

Autres dépenses 13 13 0 13 0 0 0 13 0%

Démarche artistique              80   195 0 0 0 0 195 195 195 0% Démarche artistique 195 195 195 195 0%

Frais financiers            170   124 124 0 124 0 0 0 124 0%

Sous Total G 375 821 350 18 368 250 223 473 841 2% Participation 6 000 4 527 0 4 420 107 107 4 527 0%

Total coût d'investissement      18 230   

Rémunération aménageur         1 050   1 290 1 290 0 1 290 0 0 0 1 290 0% Subvention 1 122 796 326 326 1 122 0%

Total coût de revient   

 Total  19 280     21 715 19 210 24 19 234 252 2 255 2 507 21 741 0%  sous total autres recettes         6 000           5 875                 -             5 247                 -                628              628           5 875   0%

TOTAL COUT 19280 21715 19210 24 19234 252 2255 2507 21741 0% TOTAL RECETTES 19294 25237 0 22928 0 2309 2309 25237 0%

ZAC RN7/MOULIN VERT/PLATEAU 

BILAN PREVISIONNEL FINANCIER DE L'OPERATION    CRACL 2020 (actualisé Juin 2021)

DEPENSES Bilan TCA

2019
Bilan 

actualisé 

CRACL

Juin 2021

Evolution 

bilan Octobre 

2020 / bilan 

Juin 2021

Bilan 

actualisé 

CRACL

Juiin 2021

Evolution 

bilan Octobre 

2020 / bilan 

Juin 2021

REALISE

RECETTES Bilan TCA

Bilan CRACL 

Octobre 

2020

2020

VITP_20210629_CRACL_2020



N°

d'ordre Nature Surface Dénomination nom  adresse AMI accord PRE accord EXP jugement acte notarié Principal IC

AMI : 

Amiable

PRE : 

Préemption

EXP : 

Expropriation

IC :  

Indemnités

N°

d'ordre Lot Surface Dénomination nom  adresse du bien

TABLEAU DETAILLE DES ACQUISITIONS 

Réalisées pendant la durée de l'exercice 2020

Biens nouveau propriétaire modalités d'acquisition / Date Prix

Biens nouveau propriétaire Date de l'acte de vente Prix en € HT

TABLEAU DETAILLE DES CESSIONS

Réalisées pendant la durée de l'exercice 2020



Tableau - Bilan et échancier prévisionnel des démolitions, réhabilitations et livraisons

Nom d'opération : 2020

PROGRAMMATION

Nature 

LOGEMENTS SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb

Nombre de logements démolis 0 m² 0 log.

Nombre de logements réhabilité 0 m² 0 log.

Nombre de logements 

neufs programmés /Année de livraison
SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb

dont logements en accession libre 14 970 m² 170 log. 17 946 m² 276 log. 17 946 m² 276 log. 17 946 m² 276 log.

dont logements locatifs sociaux 11 100 m² 120 log. 9 517 m² 102 log. 9 517 m² 102 log. 9 517 m² 102 log.

dont logements locatifs libres AFL 0 m² 0 log.

dont logements  en accession sociale 0 m² 0 log.

dont logements locatifs intermédiaires (LLI) 0 m² 0 log.

dont logements en résidence étudiante 0 m² 2 635 m² 109 log. 2 635 m² 109 log. 2 635 m² 109 log.

dont logements en résidence pour personnes âgées 0 m² 0 log.

dont logements en résidence service 0 m² 0 log.

Sous total logements neufs (A) 26 070 m² 290 log. 30 098 m² 487 log. 30 098 m² 487 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 30 098 m² 487 log.

EQUIPEMENTS SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb

dont équipement petite enfance (crèche, maison 

d'assistante maternelle, RAM …
0 m² 0 log.

dont équipement scolaire du 1er degré (construction, 

extension de groupe scolaire..)
0 m² 0 log.

dont équipement enfance (centre de loisirs) 0 m² 0 log.

dont équipement scolaire du second degré (collège, 

lycée…)
0 m² 0 log.

dont équipement sportif (gymnase, complexe sportif, mur 

d'escalade…)
0 m² 0 log.

dont équipement socio-culturel (centre social et culturel,  

médiathèque, conservatoire, centre d'art,…)
0 m² 0 log.

dont équipement médico-social (centre municipal de 

santé, maison de santé, PMI, IME, ITEP, CMPP…)
0 m² 0 log.

dont équipement polyvalent (salle polyvalente, salle de 

convivialité, maison de quartier/ associations …)
0 m² 0 log.

dont équipement commercial et de service (halle de 

marché…)
0 m² 0 log.

Sous-total équipements (B) 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log.

Nombre de stationnements en superstructure 

(parking sous-sol, parking silo…)

Nombre emplacements mobilité douce (arceaux 

vélo…)

ACTVITES ECONOMIQUES SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP

dont surface de bureaux 6 100 m² 6 902 m² 0 m²

dont surface de locaux (industrie, ateliers artisanaux) 6 100 m² 2 266 m² 0 m²

dont surface d'entrepôts (platef. logistique ou autre) 0 m²

dont surface de tiers-lieux 0 m²

dont surface d'hôtellerie 0 m²

dont surface de commerce (centres com., RDC actifs) 800 m² 370 m² 0 m²

Sous-total activités (C) 13 000 m² 9 538 m² 0 m²

TOTAL (A+B+C) 39 070 m² 290 log. 39 636 m² 487 log. 30 098 m² 487 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 30 098 m² 487 log.

ESPACES PUBLICS Surface Terrain
Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surface 

Terrain

Surfaces d'espaces verts 4 030 m² 5 700 m² 4 030 m²

Surfaces de voirie, trottoirs, placettes 8 378 m² 5 060 m² 8 378 m²

dont surfaces consacrées à l’eau /espaces humides 0 m²

Sous total 12 408 m² 10 760 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 12 408 m²

> 2024
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Tableau - Bilan et échancier prévisionnel des commercialisations (promesse de vente) 

Nom d'opération : 2020

PROGRAMMATION

Nature 

LOGEMENTS SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb

Nombre de logements démolis 0 m² 0 log.

Nombre de logements réhabilité 0 m² 0 log.

Nombre de logements 

neufs programmés
SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb

dont logements en accession libre 14 970 m² 170 log. 17 946 m² 276 log. 0 m² 0 log.

dont logements locatifs sociaux 11 100 m² 120 log. 9 517 m² 102 log. 0 m² 0 log.

dont logements  en accession sociale 0 m² 0 log.

dont logements locatifs intermédiaires (LLI) 0 m² 0 log.

dont logements locatifs libres AFL 0 m² 0 log.

dont logements en résidence étudiante 0 m² 2 635 m² 109 log. 0 m² 0 log.

dont logements en résidence pour personnes âgées 0 m² 0 log.

dont logements en résidence service 0 m² 0 log.

Sous total logements neufs (A) 26 070 m² 290 log. 30 098 m² 487 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log.

EQUIPEMENTS SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb

dont équipement petite enfance (crèche, maison 

d'assistante maternelle, RAM …
0 m² 0 log.

dont équipement scolaire du 1er degré (construction, 

extension de groupe scolaire..)
0 m² 0 log.

dont équipement enfance (centre de loisirs) 0 m² 0 log.

dont équipement scolaire du second degré (collège, 

lycée…)
0 m² 0 log.

dont équipement sportif (gymnase, complexe sportif, 

mur d'escalade…)
0 m² 0 log.

dont équipement socio-culturel (centre social et culturel,  

médiathèque, conservatoire, centre d'art,…)
0 m² 0 log.

dont équipement médico-social (centre municipal de 

santé, maison de santé, PMI, IME, ITEP, CMPP…)
0 m² 0 log.

dont équipement polyvalent (salle polyvalente, salle de 

convivialité, maison de quartier/ associations …)
0 m² 0 log.

dont équipement commercial et de service (halle de 

marché…)
0 m² 0 log.

Sous-total équipements (B) 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log.

Nombre de stationnements en superstructure 

(parking sous-sol, parking silo…)

Nombre emplacements mobilité douce (arceaux 

vélo…)

ACTVITES ECONOMIQUES SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP

dont surface de bureaux 6 100 m² 6 902 m² 6 902 m² 6 902 m²

dont surface de locaux (industrie, ateliers artisanaux) 6 100 m² 2 266 m² 2 266 m² 2 266 m²

dont surface d'entrepôts (platef. logistique ou autre) 0 m²

dont surface de tiers-lieux 0 m²

dont surface d'hôtellerie 0 m²

dont surface de commerce (centres com., RDC actifs) 800 m² 370 m² 370 m² 370 m²

Sous-total activités (C) 13 000 m² 9 538 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 9 538 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 0 m² 9 538 m²

TOTAL (A+B+C) 39 070 m² 290 log. 39 636 m² 487 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 9 538 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 9 538 m² 0 log.

Commercialisations

Prévisionnel 2023 2024 > 2024 2025 2026 2027

Etabli au : 29/06/2021

Programmation 

initiale
< 2019 A fin 2019 2020 2021 2022

Programmation 

actualisée
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