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L'an deux mille vingt-deux, le 13 décembre à 19h les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine  
Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par son président, Monsieur 
Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 7 décembre 2022. La séance est retransmise en direct sur  
le site internet de l’EPT. 

Ville Nom Présent A donné pouvoir à Votes 
Villejuif Mme ABDOURAHAMANE Rakia Représentée V. MORIN P 
Vitry-sur-Seine M. AFFLATET Alain Représenté B. VERMILLET P 
Gentilly M. AGGOUNE Fatah Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges Mme AMKIMEL Saloua Absente    
Le Kremlin-Bicêtre Mme AZZOUG Anissa Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. BELL-LLOCH Pierre   Présent  P 
Vitry-sur-Seine M. BENBETKA Abdallah Représenté K BEN-MOHAMED P 
Juvisy-sur-Orge M. BENETEAU Sébastien Présent  P 
Vitry-sur-Seine M. BEN-MOHAMED Khaled Présent  P 
Juvisy-sur-Orge Mme BENSARSA REDA Lamia Présente  P 
Viry Chatillon M. BERENGER Jérôme Présent  P 
Thiais M. BEUCHER Daniel  Présent  P 
Chevilly-Larue Mme BOIVIN Régine Présente  P 
Villejuif M. BOUNEGTA Mahrouf Présent  P 
Vitry-sur-Seine M. BOURDON Frédéric Présent  P 
Ivry-sur-Seine M. BOUYSSOU Philippe Absent    
Villeneuve-Saint-Georges Mme CABILLIC Kati Absente    
Viry-Châtillon Mme CAPELO Vanessa Représentée L. SAUERBACH P 
Fresnes Mme CHAVANON Marie Présente  P 
Savigny-sur-Orge Mme CHEVALIER Catherine Représentée A. TEILLET P 
Athis-Mons M. CONAN Gautier Présent  P 
Savigny-sur-Orge M. DARMON Charles Absent    
Chevilly-Larue Mme DAUMIN Stéphanie   Présente  P 
Cachan Mme DE COMARMOND Hélène  Représentée C. VIELHESCAZE P 
L'Haÿ-les-Roses M. DECROUY Clément Représenté F. SOURD P 
Savigny-sur-Orge M. DEFREMONT Jean-Marc Présent  P 
Le Kremlin-Bicêtre M. DELAGE Jean-François Représenté J-L. LAURENT P 
Arcueil Mme DELAHAIE Carine Représentée I. SOUID-BEN CHEIKH P 
Thiais M. DELL'AGNOLA Richard Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges M.DELORT Daniel Représenté J-P VIC P 
Vitry-sur-Seine Mme DEXAVARY Laurence Absente    
Ivry-sur-Seine Mme DORRA Maryse Présente  P 
Morangis M. DUFOUR Jean-Marc Absent    
Vitry-sur-Seine Mme EBODE ONDOBO Bernadette Présente  P 
Savigny-sur-Orge Mme EUGENE Joëlle Absente    
Villejuif M. GARZON Pierre Représenté A-G LEYDIER P 
Villeneuve-Saint-Georges M. GAUDIN Philippe  Présent  P 
Choisy-le-Roi Mme GAULIER Danièle Présente  P 
Villeneuve-le-Roi M. GONZALES Didier Présent  P 
Villeneuve-le-Roi Mme GONZALES Elise Représentée D. GONZALES P 
Ablon-sur-Seine M. GRILLON Éric Présent  P 
Athis-Mons M.GROUSSEAU Jean-Jacques   Présent (2)  P 
Choisy-le-Roi M. HUTIN Sébastien Absent    
Choisy-le-Roi M. ID ELOUALI Ali Représenté A. LIPIETZ P 
Orly Mme JANODET Christine  Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme KABBOURI Rachida Représentée M. DORRA P 
Villejuif Mme KACIMI Malika Absente    
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Ville Nom Présent A donné pouvoir à Votes 
Vitry-sur-Seine M. KENNEDY Jean-Claude Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme KIROUANE Ouarda Présente  P 
Arcueil Mme LABROUSSE Sophie Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. LADIRE Luc Représenté P. BELL-LLOCH P 
Villejuif M. LAFON Gilles Présent  P 
Paray-Vieille-Poste Mme LALLIER Nathalie Présente  P 
Le Kremlin-Bicêtre M. LAURENT Jean-Luc Présent  P 
Fresnes Mme LEFEBVRE Claire  Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme LEFEBVRE Fabienne Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. LEPRETRE Michel Présent  P 
Orly M. LERUDE Renaud Présent  P 
L'Haÿ-les-Roses M. LESSELINGUE Pascal Présent  P 
Thiais Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie Présente  P 
Villejuif Mme LEYDIER Anne-Gaëlle Présente  P 
Athis-Mons Mme LINEK Odile  Présente  P 
Villejuif M. LIPIETZ Alain Présent  P 
Vitry-sur-Seine Mme LORAND Isabelle Représentée C. VEYRUNES-LEGRAIN P 
Villeneuve-le-Roi M. MAITRE Jean-Louis Absent    
Ivry-sur-Seine M. MARCHAND Romain  Présent  P 
Rungis M. MARCILLAUD Bruno Présent  P 
Ivry-sur-Seine M. MOKRANI Mehdi Absent    
Villejuif Mme MORIN Valérie Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme MORONVALLE Margot Représentée B. EBODE ONDOBO P 
L'Haÿ-les-Roses M. MOUALHI Sophian Présent  P 
Ivry-sur-Seine M. MRAIDI Mehrez Représenté M. LEPRETRE P 
L’Haÿ-les-Roses Mme NOWAK Mélanie Représentée P. LESSELINGUE P 
Choisy-le-Roi Mme OSTERMEYER Sushma Absente    
Choisy-le-Roi Mme OZCAN Canan Représentée E. GRILLON P 
Choisy-le-Roi M. PANETTA Tonino   Représenté D. GAULIER P 
Arcueil Mme PECCOLO Hélène Présente  P 
Ivry-sur-Seine M. PECQUEUX Clément Présent  P 
Cachan M. PETIOT David Représenté H. PECCOLO P 
Ivry-sur-Seine Mme PIERON Marie  Représentée J-C KENNEDY P 
Fresnes M. PIROLLI Yann  Présent  P 
Cachan M. RABUEL Stéphane Présent  P 
Athis-Mons M. SAC Patrice Représenté G. CONAN P 
Viry Chatillon M. SAUERBACH Laurent Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme SEBAIHI Sabrina Représentée L. TAUPIN P 
Thiais M. SEGURA Pierre Présent  P 
Orly Mme SOUID-BEN CHEIKH Imène Présente  P 
L'Haÿ-les-Roses Mme SOURD Françoise Présente  P 
Athis-Mons Mme SOW Fatoumata Présente  P 
Valenton Mme SPANO Cécile  Représentée M. YAVUZ P 
Chevilly-Larue M. TAUPIN Laurent Présent  P 
Savigny-sur-Orge M. TEILLET Alexis Présent  P 
Choisy-le-Roi M. THIAM Moustapha Absent    
Gentilly Mme TORDJMAN Patricia   Représentée F. AGGOUNE P 
Le Kremlin-Bicêtre M. TRAORE Ibrahima Présent (1)    
Fresnes Mme VALA Cécilia Présente  P 
Morangis Mme VERMILLET Brigitte   Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile Présente  P 
Villeneuve-Saint-Georges M.VIC Jean-Pierre Présent  P 
Cachan M. VIELHESCAZE Camille Présent  P 
Viry Chatillon M. VILAIN Jean-Marie  Représenté J. BERENGER P 
Valenton M. YAVUZ Métin   Présent  P 

(1) Jusqu’à la délibération n° 2998 
(2) A partir de la délibération n° 3006 

Secrétaire de Séance : Monsieur Sophian Moualhi 
Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire  102 

N° de délibérations Présents Représentés Votants 
2982 à 2998 60 28 88 

2999 à 3005 59 28 87 

3006 à 3044 60 28 88 
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Exposé des motifs 
 
Le Conseil municipal d’Arcueil a créé la zone d'aménagement concertée (ZAC) du Coteau le 13 
décembre 2007. Le départ de I'INRETS, la couverture de l'A6b et la perspective d'extension du parc 
départemental du Coteau constituaient alors des opportunités pour mettre en œuvre un projet 
urbain. La ZAC visait à renforcer le développement économique de la commune, répondre aux 
besoins de logements et valoriser cette entrée de ville, ouverte sur le grand paysage de la vallée de 
la Bièvre mais marquée par les nuisances autoroutières. 
Suite à consultation, le Conseil municipal a confié l'aménagement de la ZAC à Sadev 94, dans le 
cadre d'une convention de concession d'aménagement, approuvée en Conseil municipal du 17 
Janvier 2008. Le projet alors élaboré prévoyait environ 65 000 m2 de surface hors œuvre nette 
(SHON) de bureaux, 9 600 m2 de SHON de logements, ainsi que l'extension du parc du Coteau à 
réaliser par le Conseil départemental. 
Le programme de logements a été réalisé : une copropriété de 101 logements ainsi que 40 
logements en Prêt Locatif Social (PLS). Le projet de bureaux initialement envisagé n'a pu se 
concrétiser, impacté par les crises financières de 2008 et 2010. Souhaitant maintenir ses objectifs 
de valorisation urbaine et de développement économique sur ce site, à proximité de la future gare 
Bicêtre Hôpital (ligne 14 du métro) prévue entre temps, la Ville a saisi l'opportunité de l'appel à projet 
Inventons la Métropole du Grand Paris. 
Aussi, en septembre 2017, le jury - dans lequel la Ville avait voix prépondérante - désignait lauréat, 
à l'unanimité, un nouveau projet, nommé "Ecotone". Relié au projet d'extension du parc 
départemental du Coteau, ses deux bâtiments innovants, évolutifs et en structure bois incluent des 
bureaux, des surfaces de restauration et de commerce, un hôtel, une résidence pour chercheur et 
jeunes actifs, une crèche, un cabinet médical, une salle de sports, etc. ouverts sur la ville et ses 
habitants. 

Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2021 
Conformément à l'article L300-5 du Code de l'Urbanisme et l'article 20 du traité de concession 
d'aménagement, la Sadev 94 doit produire un CRACL chaque année. 
L'année 2021 a été principalement marquée par : 
- Le dépôt du permis de construire Ecotone (le 16 août) ; 
- La prorogation, jusqu'au 16 décembre 2022, de la promesse synallagmatique de vente entre 

Sadev 94 et la Compagnie de Phalsbourg ; 
-  La prorogation de la concession d'aménagement de la ZAC du Coteau jusqu'en février 2028 ; 
- La poursuite des études complémentaires liées à la modification du dossier de réalisation de la 

ZAC et la mise à jour de l'étude d'impact ; 
- L'engagement d'une étude d'avant-projet (AVP) sur la requalification des espaces publics de la 

ZAC, afin d'accompagner les nouveaux usages liés à l'arrivée d'Ecotone ; 
- La réalisation d'études préparatoires à la compensation des impacts environnementaux du projet 

Ecotone et à la constitution d'un dossier de demande de dérogation au règlement des espèces 
protégées ; 

- Le démantèlement d'un campement d'occupants sans droit ni titre. 

Dépenses 
Le budget des dépenses prévisionnelles est de 27 401 083 € HT, en augmentation de 952 000 € 
HT par rapport au CRACL 2020 en raison de l'intégration des montants prévisionnels suivants : 
- Des études, notamment celles : 

o des permis de construire du précédent projet City Zen Park (357 998 € HT) ; 
o du suivi technique du projet Ecotone, pour en maximiser les qualités environnementales et 

architecturales (71 121 € HT) ; 
o de conception de l'avant-projet de requalification des espaces publics de la ZAC (+39 951 € HT) ; 

- Du provisionnement des dépenses liées à la compensation des impacts environnementaux du 
projet Ecotone (394 320 € HT). 

En 2021, 213 550 € HT ont été dépensés, sur les postes suivants : 
- Études (108 656 € HT), correspondant notamment à l'étude d'impact et la préparation du dossier 

loi sur l'eau (45 495 € HT) ainsi que l'étude d'avant-projet de valorisation des espaces publics de 
la ZAC (39 951 € HT) ; 
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- Travaux (66 707 € HT) consistant, à la suite d'intrusions sur le site, à sa surveillance (33 719 € HT) 
et à la réfection de ses clôtures (32 988 € HT) ; 

- Frais financiers (17 100 € HT) s'agissant de l'emprunt contracté par Sadev 94 pour financer le 
portage foncier de l'opération ; 

- Impôts taxes et assurances (12 968 € HT), en l'espèce les impôts fonciers. 

Recettes 
Le budget prévisionnel des recettes demeure à 28 327 259 € HT, identique à celui figurant dans le 
CRACL 2020. Aucune recette n'a été perçue en 2021. 

Résultat prévisionnel 
Le bénéfice prévisionnel de la ZAC atteint 926 175 € HT, à répartir in fine entre la Ville (à hauteur 
de 60 %, soit 555 705 € HT) et Sadev 94. D'importants postes de dépenses sont toutefois 
susceptibles d'évoluer durant ces prochaines années. 
Par ailleurs, conformément à la concession d'aménagement et au calendrier d'encaissement, 
délibéré par la Ville et l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre, la totalité des fonds de concours pour 
équipements publics et de participation au foncier du parc ont été versés à la Ville, cumulant un 
montant de 3 068 000 € HT. 

Perspectives pour l'année 2022 
En 2022, les perspectives de Sadev 94 sont : 
- La reprise des échanges avec le conseil départemental en vue de l'acquisition des parcelles 

situées dans l'emprise du projet Écotone ; 
- La poursuite des études complémentaires nécessaires à la réalisation du projet Ecotone 

(compensation faune - flore, dossier de dérogation au règlement des espèces protégées, suivi 
technique du projet) ; 

- La confortation du financement des travaux d'espaces publics de la ZAC ; 
- La continuation des échanges avec les différents concessionnaires de réseaux ; 
- L'organisation, en coordination avec le CD94, de l'évacuation et du retraitement des déchets issus 

du campement évacué durant l'été 2021. 

Le Conseil municipal a donné un avis favorable à l’approbation par le Conseil territorial du CRACL 
2021 de la ZAC du Coteau lors de sa séance du 8 décembre 2022. 

Le Conseil territorial est invité à délibérer pour approuver le Compte Rendu d’Activités à la 
Collectivité Locale (CRACL) 2021 de la ZAC du Coteau présenté par SADEV 94 comprenant l’état 
financier au 31 décembre 2021 et le bilan financier prévisionnel actualisé annexé à la présente. 
 

DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 
et L5219-2 et suivants ; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à 
Vitry-sur-Seine ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 300-5 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1523-3 ;  

Vu les délibérations du Conseil municipal de la commune d’Arcueil : 
- n°2007DEL191 du 13 décembre 2007 approuvant le dossier de création de la ZAC du Coteau et 

décidant de la réaliser par voie de concession d’aménagement ; 
- n°2008DEL6 du 17 janvier 2008 décidant de confier à la SADEV 94 la concession d'aménagement 

de la ZAC du Coteau et autorisant M. le Maire d'Arcueil à signer le contrat de concession 
d'aménagement ;  

- n°2010DEL48b approuvant le dossier de réalisation de la ZAC du Coteau ; 
- n°2014DEL126 du 9 octobre 2014 approuvant le Compte rendu d’Activités à la Collectivité Locale 

(CRACL) 2013 de la ZAC du Coteau ;  
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- n°2015DEL23 du 15 janvier 2015 approuvant l'avenant n°1 au contrat de concession signé le 23 
février 2015 entre la Ville d'Arcueil et la SADEV 94 ;  

- n°2015DEL196 du 17 décembre 2015 approuvant le Compte rendu d’Activités à la Collectivité 
Locale (CRACL) 2014 de la ZAC du Coteau ;  

- n°2016DEL149 du 16 décembre 2016 approuvant le Compte rendu d’Activités à la Collectivité 
Locale (CRACL) 2015 de la ZAC du Coteau ; 

Vu la délibération du conseil métropolitain de la Métropole du Grand Paris :  
- n°CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017 relatif à la définition de l’intérêt métropolitain en matière 

d’aménagement métropolitain ; 
Vu les délibérations du Conseil territorial de l’Etablissement Public Grand-Orly Seine Bièvre : 
- n°2018-02-13_903 du 13 février 2018 relative aux modalités de transfert et d’exercice de la 

compétence aménagement modifiée par la délibération n°2018-12-18_1263 du Conseil Territorial 
du 18 décembre 2018 ; 

- n°2018-06-26_1072 du 26 juin 2018 approuvant l'avenant n°2 au contrat de concession signé le 
30 août 2018 entre la Ville d'Arcueil et la SADEV 94 ; 

- n°2018-06-26_1073 du 26 juin 2018 approuvant le Compte rendu d’Activités à la Collectivité Locale 
(CRACL) 2016 de la ZAC du Coteau à Arcueil ;  

- n°2018-12-18_1265 du 18 décembre 2018 approuvant le Compte rendu d’Activités à la Collectivité 
Locale (CRACL) 2017 de la ZAC du Coteau à Arcueil ;  

- n°2018-12-18_1266 du 18 décembre 2018 approuvant le lissage de l’encaissement des fonds de 
concours prévus dans le cadre du traité de concession conclu avec la SADEV 94 pour la réalisation 
de la ZAC du Coteau à Arcueil ; 

- 2019-10-08_1603 du 8 octobre 2019 approuvant le Compte rendu d’Activités à la Collectivité 
Locale (CRACL) 2018 de la ZAC du Coteau à Arcueil ; 

- 2019-10-08_1604 du 8 octobre 2019 approuvant la modification du lissage de l’encaissement des 
fonds de concours prévus de la cadre du traité de concession de la ZAC du Coteau à Arcueil ; 

- n°2019-12-21_1687 du 21 décembre 2019 approuvant les conventions de détermination des 
conditions financières et patrimoniales du transfert de la ZAC de la Vache Noire, de la ZAC du 
Chaperon Vert et de la ZAC du Coteau à Arcueil ; 

- n° 2021-01-26_2231 du 26 janvier 2021 approuvant le Compte rendu d’Activités à la Collectivité 
Locale (CRACL) 2019 de la ZAC du Coteau à Arcueil ;  

- n° 2021-12-14_2609 du 14 décembre 2021 approuvant le Compte Rendu d’Activités à la 
Collectivité Locale (CRACL) 2020 de la ZAC du Coteau à Arcueil ;  

- n° 2021-12-14_2612 du 14 décembre 2021 approuvant l’avenant n°3 de la concession 
d'aménagement de la ZAC du Coteau à Arcueil ; 

Vu le Compte Rendu d’Activités la Collectivité Locale (CRACL) 2021 de la ZAC du Coteau, 
notamment l'état financier au 31 décembre 2021 et le bilan prévisionnel actualisé présenté par la 
SADEV 94 ; 

Vu la délibération du Conseil municipal d’Arcueil du 8 décembre 2022 émettant un avis favorable 
sur le Compte Rendu d’Activités à la Collectivité Locale (CRACL) de la ZAC du Coteau pour l’année 
2021 comprenant l’état financier au 31 décembre 2021 et le bilan financier prévisionnel actualisé 
annexé à la présente et demandant à l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre de délibérer et d’approuver en 
ses instances le présent CRACL ; 

Considérant que cette opération d’aménagement initiée par la Commune d’Arcueil n’a pas été 
reconnue d’intérêt métropolitain par le Conseil de la Métropole du Grand Paris en application de la 
loi NOTRe;  

Considérant que la ZAC du Coteau est donc une opération transférée de plein droit à 
l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre qui en est désormais le concédant et se 
substitue à la commune d’Arcueil dans ses droits et obligations ;  

Considérant que, conformément aux articles L. 300-5-II-3° du code de l’urbanisme et à l’article 
L.1523-3 du code général des collectivités territoriales, le concédant qui a décidé de participer 
financièrement au coût de l’opération exerce un contrôle technique, financier et comptable ;  

Considérant qu’à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte-rendu financier 
comportant :  
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- le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, 
l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et 
dépenses restant à réaliser ;  

- le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de 
l'opération ;  

- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. 

Considérant que l'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du 
concédant ;  

Vu l'avis de la commission permanente "Garantir la ville et la qualité de vie pour tous" ; 

Entendu le rapport de M. Romain Marchand, 

Sur proposition de Monsieur Le Président,  
 

Le conseil territorial délibère et, à l’unanimité,  
 
1. Approuve le Compte Rendu d’Activités à la Collectivité Locale (CRACL) de la ZAC du Coteau 

pour l’année 2021 présenté par la SADEV 94 comprenant l’état financier au 31 décembre 2021 
et le bilan financier prévisionnel actualisé annexé à la présente. 

2. Invite le Président ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 

Vote : Pour 88  
A Vitry-sur-Seine, le 16 décembre 2022 
Le Président 
 
 
Michel LEPRETRE 

 
 

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication. 

neïla.khamlaoui
Zone de texte 
La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 19 décembre 2022ayant été publiée le 19 décembre 2022
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Nom de la ville ARCUEIL 

Nom de l’opération ZAC DU COTEAU 

Numéro de l’opération 310 

Date CRACL 2021 
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I-PREAMBULE 
Rappels des éléments de projet 
 
La Ville d’Arcueil a créé en juin 2007 un périmètre d'études, situé à l’entrée nord-est de la ville, en limite 
communale avec Gentilly et Le Kremlin Bicêtre, afin de définir un projet urbain prenant en compte le 
contexte stratégique du secteur situé autour des terrains de l'INRETS et confronté à d'importantes évolutions 
: couverture de l'A6b, perspectives de modification du projet de parc départemental du Coteau, départ d’une 
déchèterie, libération du site de l'INRETS. 
 
Une Zone d'Aménagement Concertée (dénommée ZAC du Coteau) a ainsi été créée par la ville d’Arcueil sur 
le périmètre d'études susmentionné. La Création de la ZAC par délibération du Conseil Municipal d’Arcueil 
date du 13 Décembre 2007. 
 
À la suite d’une consultation d’aménageurs, la ville d’Arcueil a confié l’aménagement de la ZAC du Coteau à 
SADEV 94 dans le cadre d’une concession d’aménagement approuvée en conseil municipal le 17 janvier 2008 
et signée le 15 février 2008. 
 

 
Plan masse de la ZAC - 2021 
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Le projet de ZAC du Coteau, qui se trouve sur le quartier du plateau à Arcueil, répond aux orientations du 
PLU, à travers les principes suivants :  

 Un projet qui vise à renforcer le développement économique de la commune et du territoire.  

 Un projet qui met en œuvre une politique de l’habitat dynamique et maitrisée 

 Un projet qui renforce le rayonnement économique de la ville d’Arcueil à proximité d’infrastructures 
métropolitaines de transport tels que le réseau Autoroutier de la A6, et l’extension du réseau de 
transport du métro parisien (L14 RATP et la L15 SGP). 

 Un projet qui vise à améliorer le cadre de vie des habitants à travers la mise en valeur des paysages, 
la prise en compte des principes de développement durable 

 Un projet qui améliorera l’image et le fonctionnement du quartier et de l’entrée de ville.  

Cette zone aménagée s’insère dans le prolongement des zones urbanisées et des zones d’activités existantes. 
Plutôt que de laisser se réaliser les constructions de manière diffuse, la commune d’Arcueil a choisi de mener 
une démarche volontaire afin de favoriser une urbanisation de qualité et cohérente.  

 

L’appel à projet innovant Inventons la Métropole du Grand Paris - IMGP 

En novembre 2017, le groupement composé de la Compagnie de Phalsbourg, Aire Nouvelle et Codeurs et 
Compagnie est désigné lauréat dans le cadre du concours INVENTONS LA METROPOLE avec le projet 
ECOTONE. Le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment de 81.870 m² SDP comprenant un programme mixte 
et portant des ambitions d’innovations environnementales fortes. Le projet prévoit l’obtention de plusieurs 
labels environnementaux comme gages de cette ambition. 

 

 
Avenants à la concessions d’aménagement  
 
Par délibération en date du 15 janvier 2015, le Conseil Municipal a autorisé la signature de l’avenant n°01 au 
Traité de Concession d’Aménagement de la ZAC portant sur la prorogation de l’opération jusqu’en février 
2022. L’avenant a été signé par les Parties le 23 février 2015. 
 

Par délibération en date du 26 juin 2018, l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre a autorisé la signature de l’avenant 
n°02 au Traité de Concession d’Aménagement de la ZAC portant sur l’actualisation du programme de la ZAC, 
pour donner suite à l’intégration de l’IMGP Ecotone. L’avenant a été signé par les Parties le 30 aout 2018. 
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Programmation  
 

Le dossier de réalisation de la ZAC de 2010 prévoit la réalisation d’un programme global de construction 
comprenant 8.000 m² SHON de logements, 70 000 m² SHON de bureaux et l’extension du parc 
départemental du Coteau (sous maitrise d’ouvrage Conseil départemental du Val de Marne). 
 

A l’issue de l’appel à projet IMGP, le programme de l’opération d’aménagement s’est précisé. Ainsi, 
aujourd’hui, l’aménagement de la ZAC doit permettre la mise en œuvre d’un programme global des 
constructions d’environ 92 000 m² de surface de plancher, ainsi répartie : 

81 870 m² SDP environ dédiés aux activités tertiaires, d’équipement, de commerces et de services : 
- Le projet Ecotone accueillera environ 65 000 m² de surface de plancher à vocation économique 

(bureaux et coworking).  
- Au rez-de-chaussée du macro-lot, une offre de commerces de proximité et de restaurants sera 

développée, notamment le long de l’avenue Malleret Joinville. 
- Le site accueillera des équipements de proximité pour crèche, cabinet médical et pour le sport. 
- Une résidence de chercheurs et un hôtel 

 
 
9 600 m² SDP à destination de logements : 

- Une opération de 141 logements en accession et PLS comprenant 9 600m² SDP a été livrée en 2014. 

 
 
Le programme des équipements publics accompagnant la réalisation de la ZAC comprend : 

 L’aménagement de la tranche 4 du parc du coteau sous maitrise d’ouvrage du Conseil Département 
du val de marne.  

 L’aménagement d’un espace public entre l’avenue Malleret-Joinville et l’avenue Gabriel Péri, par 
l’aménageur de la ZAC 
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Foncier 
Depuis 2007 SADEV94 a acquis les anciens terrains de L’INRETS ainsi que les terrains attenants pour la 
réalisation du programme de la ZAC.  

En mars 2020, dans le cadre du démarrage des études de permis de construire du projet Ecotone, SADEV94 
et le CD94 se sont accordés sur la future limite foncière entre le projet Ecotone et la tranche 4 du parc qui 
sera réalisé sous maitrise d’ouvrage de la ville.  

En 2021, SADEV 94 maitrise partiellement les emprises foncières qui feront l’objet de la cession Ecotone. 
Sadev 94 devra acquérir près de 9 000m² au CD 94 avant la réalisation de la vente Ecotone. 

 

 
Plan parcellaire de la ZAC - 2007 
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Les actions menées en 2021 
 

 Dépôt du Permis de Construire Ecotone et prorogation de la PSV 
La Compagnie de Phalsbourg a été désignée lauréate, en 2017, de l’Appel à Projet Inventons la Métropole du 
Grand Paris. La signature de la promesse synallagmatique de vente avec la Compagnie de Phalsbourg, 
réalisée le 27 juin 2019, rappelle les enjeux d’audace architecturale, d’innovations environnementales de 
biomimétisme et de solidité des engagements financiers. Le rythme des études et procédures ont été 
inhérents à l’implication de la Compagnie de Phalsbourg. La Compagnie de Phalsbourg a déposé une 
demande de permis de construire en mairie d’Arcueil le 16 aout 2021 pour le projet Ecotone. Le dossier de 
demande de permis de construire a été complété par la Compagnie de Phalsbourg le 15 décembre 2021 et 
est depuis cette date en instruction. 

A la suite de la confortation du planning Permis de Construire Ecotone, et afin d’accompagner l’instruction 
du permis de construire jusqu’à son obtention, SADEV94 et La Compagnie de Phalsbourg ont signé une 
prorogation de la Promesse Synallagmatique de Vente (PSV) jusqu’au 16 décembre 2022 date à laquelle  
l’ensemble des conditions suspensives devront être levées. 

 

 Prorogation de la concession d’aménagement jusqu’en février 2028 
SADEV94, la ville d’Arcueil et à l’EPT Grand Orly Seine Bièvre se sont mis d’accord pour entériner un avenant 
à la concession d’aménagement pour proroger celle-ci de 6 ans, jusqu’au 24 juin 2028 et permettre la 
finalisation du programme de la ZAC du Coteau. Le document a donc été proposé par Sadev94 et le 
processus de signature engagé entre la ville et le Territoire en décembre 2021. 
 
 
 Dossier de réalisation modificatif de la ZAC 
Les études complémentaires liées à la modification du dossier de réalisation de la ZAC et la mise à jour de 
l’étude d’impact, afin d’intégrer le projet Ecotone, lancées à la fin 2019 à la suite de la signature de la 
promesse synallagmatique de vente, se sont poursuivies en 2021, en parallèle du dossier PC d’écotone.  

Un dossier de réalisation modificatif de la ZAC a été déposé auprès de l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre en 
décembre 2021, intégrant la nouvelle programmation de la ZAC. L’étude d’impact annexée au dossier de 
réalisation modificatif fera, au cours de l’année 2022, l’objet d’une instruction par l’autorité 
environnementale.  

 

 Etudes complémentaires 
En 2021, SADEV94 a également engagé une étude d’avant-projet (AVP) sur la requalification des espaces 
publics de la ZAC, afin d’accompagner les nouveaux usages liés à l’arrivée d’Ecotone. Cette étude qui 
synthétise les ambitions des collectivités et les attentes du promoteur a permis de conforter le budget alloué 
aux futurs travaux d’espaces publics à hauteur de 2 300 000 € HT. Le financement de ces travaux, 
représentant un surcoût de près de 500 000€ par rapport au programme des équipements publics de la ZAC 
devra faire l’objet de discussions entre l’ensemble des parties prenantes en 2022. Le budget final des travaux 
d’espaces publics sera entériné à leur issue.  
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Les études de la faune et de la flore des parcelles Ecotone, réalisées dans le cadre de l’étude d’impact du 
projet Ecotone, ont révélé la présence sur site de deux espèces d’insectes protégées. La construction du 
projet Ecotone impose de reconstituer leur habitat, et nécessite dès lors une demande de dérogation 
spécifique à ces espèces pour ce faire. SADEV94 s’est attaché les services du bureau d’étude 
environnemental CERE et de la Caisse des Dépôts – Biodiversité pour accompagner le volet compensation du 
projet Ecotone et constituer un dossier de demande de dérogation.  
 
 

 Maîtrise foncière 
Les discussions foncières entre la Compagnie de Phalsbourg, SADEV94 et le Conseil Départemental du Val de 
Marne sont reportées en 2022, durant l’instruction du PC Ecotone. Le montant prévisionnel du 
conventionnement et des travaux de compensation a été budgété au CRACL 2021. 
 
 

 Mise en état des sols 
Aucuns travaux de mise en état des sols n’ont été engagés en 2021. Des discussions sur la prise en charge de 
l’état des sols ont eu lieu précédemment à la promesse de vente. 
 
 

 Intégration des dépenses études City Zen Parc 
A la suite de l’annonce de la délocalisation de l’INRETS par le gouvernement, et tenant compte des emprises 
foncières voisines de ce terrain appartenant à la ville et à la SADEV94, la ville d’Arcueil a désigné SADEV94 en 
tant qu’aménageur d’une opération à dominante économique.  

La ville d’Arcueil, dans un souci de conforter le développement économique en entrée de ville de la ZAC, a 
acté que SADEV94 porte et commercialise en propre une offre immobilière à même d’accueillir de nouvelles 
entreprises recherchant des implantations de grandes surfaces dans un cadre qualitatif, alors en pleine 
mutation (couverture de l’A6B et création du parc départemental du coteau). 

En 2009, l’opération City Zen Parc a fait l’objet d’un concours à idée architecturale remporté par le 
groupement de maitrise d’œuvre TVK / Base et accompagné par les bureaux d’études BERIM et HQE Arcoba. 
A l’issue du concours, deux permis de construire ont été obtenus les 25 mai et 12 juillet 2010, pour la 
réalisation de deux immeubles tertiaires, totalisant près de 65 000m² de SHON.  
Les difficultés de commercialisation liées à la crise de 2012 n’ont pas permis au projet d’aboutir. Le projet 
City Zen Parc est officiellement abandonné en mai 2014.  
 
Les dépenses liées au concours et aux études PC du projet City Zen Parc ont été intégrées au CRACL 2021, 
pour un montant total de 357 998 € HT, répartis comme suit : 

Indemnités de concours : 67 075 € HT 
Etudes PC 

Etudes de maitrise d’œuvre architecte et paysagiste : 187 925 € HT 
Etudes de bureau d’études techniques : 24 000 € HT 
Etudes HQE & fluides : 21 000 € HT 

Frais divers et de communication : 41 698 € HT 
Frais de commercialisation : 16 300 € HT 
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 Campement de Roms 
Pendant l’été 2020, un campement de Roms s’est installé, sans droit ni titre, sur l’une des parcelles de du CD 
94 de la ZAC du Coteau. A la suite de la décision de SADEV94 d’accompagner le CD94 dans ses démarches 
judiciaires, le Tribunal Judiciaire a prononcé l’évacuation du campement le 17 décembre 2020. Cette décision 
a été appliquée par le concours de la force publique à l’issue de la trêve hivernale en juillet 2021. Le 
démantèlement du camp a été réalisé. Le retraitement des déchets, liés à ce campement n’a pas été engagé. 
L’évacuation des déchets, et le retraitement de ceux-ci, doivent faire l’objet d’un accord financier entre 
SADEV94 et le CD94 en 2022.  
 

 Budgets à conforter  
Les budgets prévisionnels restent à affiner en 2022 et 2023 sur les principaux postes de dépenses tels que les 
acquisitions foncières auprès du CD94, la mise en état des sols, les travaux d’espaces publics et honoraires 
techniques et l’impact financier lié à la compensation écologique. À la suite de l’aboutissement des 
négociations et à la finalisation de la conception du projet ces budgets pourront alors être précisés. 
 
En 2022, SADEV94 poursuivra les négociations avec la Compagnie de Phalsbourg. Les postes suivants seront 
donc précisés :  
 

- Etudes générales : Poursuite des études d’architecte coordonnateur de la ZAC et AMO 
environnement pour le suivi rigoureux, selon le souhait des élus de la ville, du respect des objectifs et 
des cibles des labélisations environnementales engagées par la Compagnie de Phalsbourg ; ou 
encore l’affinement des adaptations techniques liées à la doctrine bois.  

- Etudes complémentaires concernant le volet compensation faune / flore et réalisation d’un dossier 
de dérogation espèces protégées ; 

- Acquisition foncière :  soulte pour le transfert foncier avec le CD94 à préciser. Son montant prendra 
en considération la valorisation foncière, sur la base des prix des domaines.  

- Travaux : Négociation sur le financement du coût des aménagements des espaces publics de la ZAC 
avec la ville d’Arcueil, le CD94 et la Compagnie de Phalsbourg. L’évolution de l’indice des prix 
influencera le cout réel des travaux sur la ZAC. 

- Géothermie : préciser le tracé et le chiffrage des mètres linéaires manquant pour le raccord 
d’Ecotone au réseau de chaleur géothermique   

 
L’ensemble de ces éléments impactera le résultat de l’opération.  
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II-REALISATION DES DEPENSES AU 31 
DECEMBRE 2021 

 
Au titre des dépenses, le budget d’un montant cumulé de 27 401 083 € HT, se répartit de la façon détaillée 
ci-après.  

Les mouvements constatés sur l’année sont calculés sur la base des mouvements facturés en € HT, soit 
213 550 € HT en 2021. Le montant des dépenses cumulées s’établit à 16 018 918 €. 

Le budget a augmenté de 952 000 € HT au regard du budget du CRACL 2020. Cette augmentation est due à 
l’intégration de nouveaux postes de dépenses :  

- Les études PC du projet CITY ZEN PARK 

- L’augmentation du budget études pour intégrer les dépenses complémentaires liées à la 
compensation faune flore  

- Le renforcement des études générales pour suivre en 2022 et 2023 le projet Ecotone sur la 
labélisation environnementale et la définition technique de la doctrine bois 

- La réalisation de travaux de compensation faune / flore liés à l’étude d’impact du projet Ecotone 

 

 

10 - Études Générales : 734 160 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 1 300 000 € HT 

 
Ecart par rapport au budget précédent : + 602 000 € HT  
Cette augmentation de budget par rapport au CRACL 2020 est due à l’intégration des dépenses des 
études PC du projet CITY ZEN PARK (+357 998 € HT), à l’ajout des études complémentaires sur la 
compensation faune/flore (+44 320 € HT), la réalisation d’un APS programme sur les espaces publics 
(+39 951 € HT), le rattrapage budgétaire des études engagées avant 2020 (+88 610 € HT) ainsi qu’une 
provision budgétaire pour le suivi technique de la MOE urbaine et technique (+51 121 € HT) et le 
suivi de la labélisation (+20 000 € HT) du projet Ecotone au-delà de 2022.  

Dépenses réalisées en 2021 : + 108 656 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à 108 656 € HT. Elles correspondent à 
l’avancement des études pour l’étude d’impact et dossier loi sur l’eau (Etude de circulation – 3 745 € 
HT, Dossier Loi sur l’Eau – 9 800€ HT, coordination et rédaction de l’Etude d’Impact – 31 950 € HT) ; 
aux etudes d’analyse des labels (6 800€ HT) ; ainsi qu’au démarrage des études pour la compensation 
écologique (6 845 € HT) ;  
Ce montant inclus également les frais d’architecte coordinateur sur la ZAC (9 565 € HT), ainsi que 
l’étude AVP portée pour la définition des espaces publics de la ZAC (39 951 € HT). 
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Les dépenses prévisionnelles inscrites pour l’année 2022 correspondent à la poursuite des études 
liées à la modification de la ZAC, à son étude d’impact, à la compensation faune/flore afin de 
permettre la réalisation du projet Ecotone. 

 

20 - Acquisitions : 7 970 527 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 9 091 211 € HT 

 
Ecart par rapport au budget précédent : + 350 000 € HT  
Cette augmentation de budget par rapport au CRACL 2020 a été effectuée pour intégrer une 
provision liée au conventionnement et aux travaux nécessaires à la compensation faunes/flore liés à 
la présence d’espèces protégées sur le site. Ce montant sera confirmé sous réserve d’une 
participation de la Compagnie de Phalsbourg, à la compensation écologique.  

 

Dépenses réalisées en 2021 : 3 464 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à 3 464 € HT. Elles correspondent aux frais 
contentieux pour l’évacuation du campement (frais d’huissier – 1 044 € HT ; frais d’avocat - 2 420 € 
HT). 
 

Les dépenses prévisionnelles inscrites pour l’année 2022 et d’un montant de 713 884 € TTC 
correspondent à la valorisation estimée de l’acquisition foncière de 9 300 m² de foncier au CD94 et 
aux frais divers liés pour les ilots nord et sud de la ZAC.  

L’acquisition de ce foncier départemental, sera par la suite cédé à la Compagnie de Phalsbourg dans 
le cadre de la vente Ecotone. Le montant de la transaction foncière qui sera à verser au conseil 
départemental sera à confirmer à l’issu des négociations. 

 

30 - Mise en état des sols : 1 053 555 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 5 657 832 € HT 

 
Pas d’évolution du budget 
Aucune augmentation de budget par rapport au CRACL 2020.  
 
Dépenses réalisées en 2021 : + 0 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à 0 € HT  
 

Les dépenses prévisionnelles inscrites pour les années 2022 et 2023 correspondent au démarrage 
des travaux de mise en état des sols (dépollution, sondage, honoraires maitrise d’œuvre), ainsi qu’au 
retraitement des déchets issus de l’occupation du site par un campement rom. La nature et le 
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périmètre de ces travaux seront à préciser suivant les conclusions des diagnostics qui seront réalisés 
en 2022.  

40- Travaux : 823 505  € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 3 209 528 € HT 

 
Pas d’évolution du budget 
Aucune augmentation de budget par rapport au CRACL 2020.  
 
Dépenses réalisées en 2021 : + 66 707 € HT  
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à 66 707 € HT et correspondent à la réfection 
des clôtures (32 988 € HT) à la suite d’intrusions sur le site, ainsi qu’aux missions de rondiers / levée 
de doutes réalisés par l’entreprise My Security, notamment durant l’été 2021, à l’issue de 
l’évacuation du campement (33 719 € HT).   
 

Les dépenses prévisionnelles inscrites pour l’année 2022 correspondent à des frais divers 
d’entretien/sécurité et au début des travaux concessionnaires.  

 

60- Honoraires techniques : 56 285 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 73 303 € HT 

 
Pas d’évolution du budget 
Aucune augmentation de budget par rapport au CRACL 2020.  
 
Dépenses réalisées en 2021 : + 4 655 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à 4 655 € HT et correspondent à la réalisation 
d’un relevé topographique complémentaire du site, pour alimenter les études menées. 

 

 

70 - Impôts taxes et assurances : 185 625 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 211 245 € HT 

 
Pas d’évolution du budget 
Aucune augmentation de budget par rapport au CRACL 2020. Le budget 2022 pourra être réévalué en 
conséquence suivant la date de cession de l’assiette foncière Ecotone. 
 
Dépenses réalisées en 2021 : + 12 968 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à 12 968 € HT au titre des impôts fonciers. 
Les dépenses prévisionnelles inscrites pour l’année 2022 correspondent aux paiements des impôts 
fonciers et assurances. 
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80 - Contentieux : 19 746 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 625 343 € HT 

 
Pas d’évolution du budget 
Aucune augmentation de budget par rapport au CRACL 2020.  
 

Dépenses réalisées en 2021 : 0 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à 0 € HT. 

 

 

A10 - Frais de commercialisation : 138 122 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 400 000 € HT 

 
Pas d’évolution du budget 
Aucune augmentation de budget par rapport au CRACL 2020.  
 
 
Dépenses réalisées en 2021 : 0 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à 0 € HT. 
 

Les dépenses prévisionnelles inscrites pour l’année 2022 correspondent à des frais de 
communication à la suite du dépôt de permis de construire, et de représentation aux salons 
immobiliers pour un montant de 68 698 € TTC 

 

 

A20 - Frais divers et fonds de concours : 3 074 976 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 
3 226 000 € HT 

 
Pas d’évolution du budget 
Aucune augmentation de budget par rapport au CRACL 2020.  
 
Dépenses réalisées en 2021 : + 0 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à 0 € HT. 
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A30 - Frais financiers : 162 417 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 944 163 € HT 

 
Pas d’évolution du budget 
Aucune augmentation de budget par rapport au CRACL 2020.  
 
Dépenses réalisées en 2021 : +17 100 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent à +17 100 € HT et correspondent aux frais 
d’intérêts pour l’emprunt contracté par Sadev94 et garantit par la ville d’Arcueil pour financer le 
portage foncier de l’opération.  
 
Les dépenses prévisionnelles inscrites pour l’année 2022 correspondent aux frais d’intérêts pour 
l’emprunt contacté. 

 

A40 - Rémunération société : 1 800 000 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 2 662 459 € HT 

 
Pas d’évolution du budget 
Aucune augmentation de budget par rapport au CRACL 2020.  
 
Dépenses réalisées en 2021 : + 0 € HT 
Les dépenses réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent 0 € HT.   
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III-REALISATION DES RECETTES AU 31 
DECEMBRE 2021 
Au titre des recettes, le budget d’un montant cumulé de 28 327 259 € HT, est issu de la vente des charges 
foncières de l’opération pour la quasi-totalité des recettes et 503 587€ HT issu de produits de gestion. 
Aucune participation financière communale n’est demandée. Le budget des recettes est stable par rapport 
au CRACL 2020.  
 

10 - Recettes de charges foncières : 5 330 831 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 
27 823 637 € HT 

Pas d’évolution du budget 
 
Recettes réalisées en 2021 : + 0 € HT 
Les recettes réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent 0 € HT.   

 

50 - Produits de gestion : 503 587€ HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 503 587 € HT 

Pas d’évolution du budget 
 
Recettes réalisées en 2021 : + 0 € HT 
Les recettes réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent 0 € HT.   

 

60 - Produits financier : 34,71 € HT réalisés au 31/12/2021 pour un budget de 34,12 € HT 

Pas d’évolution du budget 
 
Recettes réalisées en 2021 : + 0 € HT 
Les recettes réalisées sur ce poste en 2021 s’élèvent 0 € HT.   
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VI-SITUATION DES FINANCEMENTS AU 31 
DECEMBRE 2021 
Sadev 94 a pris en charge de manière temporaire le déficit de l’opération. 

La conduite du projet a nécessité la mise en place, en 2018, d’un emprunt à hauteur de 9 000 000 € sur 4 ans 
auprès de la Caisse d’Epargne, pour combler le déficit de trésorerie et engager de nouvelles dépenses. 

Au 31 décembre 2021, SADEV94 a remboursé 6 750 000 € ; Le capital restant dû pour cet emprunt était de 
2.250.000 €, la dernière échéance étant prévue en 2022. 

Compte de tenu de la trésorerie transitoire prévisionnelle, dont le déficit est estimé à plus de 10 M€ en 2022, 
l’autorisation de souscrire un nouvel emprunt pour cette opération sera soumise au Conseil d’administration 
de Sadev 94. 

 

 

 

 

 

V-ENJEUX ET PERSPECTIVES 
 

L’année 2022 sera dédiée à plusieurs sujets : 

1. L’engagement des échanges avec le conseil départemental en vue de l’acquisition des parcelles Y101-
Y99-Y97-Y95-Y174 pour une surface de près de 9 300m² 

2. Poursuivre les études complémentaires nécessaires à la réalisation du projet Ecotone (compensation 
faune / flore et dossier de dérogation des espèces protégées, suivi technique du projet)  

3. Conforter le financement des travaux d’espaces publics de la ZAC 
4. Poursuivre les échanges avec les différents concessionnaires   
5. Organiser en coordination avec le CD94, l’évacuation et le retraitement des déchets inhérents au 

campement évacué durant l’été 2021. 
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ANNEXE 1 : Bilan synthétique HT 

ANNEXE 2 : Bilan prévisionnel TTC 
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ANN 01 - BILAN SYNTHETIQUE HT 
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ANN 02 – TRESORIE PREVISIONNELLE TTC 
 
Echéancier prévisionnel réglé TTC : 310-ZAC DU COTEAU-
01-Aménagement - établi le 19/09/2022 à 17:33 

          

Désignation lignes budgétaires HT HT TVA TTC A fin 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
En Euros Budget préc. Budget actualisé                 

10-Vente de Charges Foncières 27 823 637 27 823 637 5 543 433 33 367 070 6 375 702 -345 26 998 620 -1 380 -1 380 -1 380 -1 380 -1 387 
20-Cessions Collectivités                         
50-Produits de Gestion 503 587 503 587 100 718 604 305 430 305 174 000             
60-Produits Financiers 34 34   34 35             -1 

Sous-total recettes 28 327 258 28 327 258 5 644 151 33 971 409 6 806 042 173 655 26 998 620 -1 380 -1 380 -1 380 -1 380 -1 388 

10-Etudes -698 000 -1 300 000 -209 490 -1 509 490 -835 838 -477 436 -155 208 -8 208 -8 208 -8 208 -8 208 -8 176 
20-Acquisitions -8 741 211 -9 091 211 -98 792 -9 190 003 -7 988 229 -713 884 -487 888         -2 
30-Mise en État des Sols -5 657 832 -5 657 832 -1 126 296 -6 784 128 -1 260 274 -113 920 -3 230 624   -2 117 548 -61 760   -2 
40-Travaux -3 209 528 -3 209 528 -637 670 -3 847 198 -986 153 -415 271   -12 628 -192 823 -2 240 322   -1 
60-Honoraires Techniques -73 302 -73 302 -14 534 -87 836 -67 415 -507 -9 800 -2 028 -2 028 -2 028 -2 028 -2 002 
70-Impôts et Assurances -211 245 -211 245   -211 245 -181 017 -28 556 -276 -276 -276 -276 -276 -292 
80-Contentieux -625 343 -625 343 -122 567 -747 910 -23 616 -187 074   -187 074   -187 074   -163 072 
90-Gestion Locative                         
A10-Commercialisation -400 000 -400 000 -78 400 -478 400 -146 012 -18 975 -72 013 -35 880 -72 013 -35 880 -97 628 1 
A20-Frais Divers -3 226 000 -3 226 000 -31 554 -3 257 554 -3 076 342 -390 -3 588   -3 588 -48 199 -88 614 -36 833 
A30-Frais Financiers -944 163 -944 163   -944 163 -162 418 -8 550 -773 196         1 
A40-Rémunération Société -2 662 459 -2 662 459   -2 662 459 -1 800 000   -783 403         -79 056 

Sous-total dépenses -26 449 083 -27 401 083 -2 319 303 -29 720 386 
-16 527 

314 -1 964 563 -5 515 996 -246 094 -2 396 484 -2 583 747 -196 754 -289 434 

Sous-total trésorerie transitoire 1     -4 781 810 2 764 283 -1 291 842 -2 917 368 -667 368 -667 368 -667 368 -667 368 -667 411 

                   

Trésorerie brute         -6 956 989 -10 039 739 8 525 517 7 610 675 4 545 443 1 292 948 427 446 -530 787 
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ANN 03 – TABLEAU SYNTHETIQUE EPT GOSB 



Tableau - Bilan et échancier prévisionnel des démolitions, réhabilitations et livraisons

Nom d'opération : ZAC du Coteau  (Arcueil) 2021

PROGRAMMATION

Nature 

LOGEMENTS SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb

Nombre de logements démolis

Nombre de logements réhabilité

Nombre de logements 

neufs programmés /Année de livraison
SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb

dont logements en accession libre 8 000 m² 120 log. 6 900 m² 101 log. 6 900 m² 101 log.

dont logements locatifs sociaux 0 m² 2 700 m² 40 log. 2 700 m² 40 log.

dont logements locatifs libres AFL

dont logements  en accession sociale

dont logements locatifs intermédiaires (LLI)

dont logements en résidence étudiante

dont logements en résidence pour personnes âgées

dont logements en résidence intergénérationnelle 4 682 m² 4 682 m²

Sous total logements neufs (A) 8 000 m² 120 log. 14 282 m² 141 log. 9 600 m² 141 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 4 682 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log.

EQUIPEMENTS SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb SDP En nb

dont équipement petite enfance (crèche, maison 

d'assistante maternelle, RAM …
0,0 m² 502 m² 502 m²

dont équipement scolaire du 1er degré (construction, 

extension de groupe scolaire..)

dont équipement enfance (centre de loisirs)

dont équipement scolaire du second degré (collège, 

lycée…)

dont équipement sportif (gymnase, complexe sportif, 

mur d'escalade…)
0 m² 750 m² 750 m²

dont équipement socio-culturel (centre social et 

culturel,  médiathèque, conservatoire, centre d'art,…)

dont équipement médico-social (centre municipal de 

santé, maison de santé, PMI, IME, ITEP, CMPP…)

dont équipement polyvalent (salle polyvalente, salle de 

convivialité, maison de quartier/ associations …)

dont équipement commercial et de service (halle de 

marché…)

Sous-total équipements (B) 0 m² 0 log. 1 252 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 1 252 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log.

ACTVITES ECONOMIQUES SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP SDP

dont surface de bureaux 70 000 m² 64 846 m² 64 846 m²

dont surface de locaux (industrie, ateliers artisanaux)

dont surface d'entrepôts (platef. logistique ou autre)

dont surface de tiers-lieux

dont surface d'hôtellerie 0 m² 5 670 m² 5 670 m²

dont surface de commerce (centres com., RDC actifs) 0 m² 5 420 m² 5 420 m²

Sous-total activités (C) 0 m² 75 936 m² 75 936 m²

TOTAL (A+B+C) 8 000 m² 120 log. 91 470 m² 141 log. 9 600 m² 141 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log. 81 870 m² 0 log. 0 m² 0 log. 0 m² 0 log.

2026 2027 2028< 2020Programmation initiale 2022
Programmation 

actualisée

20212010

> 2025

Année CRACL :Etabli au : 

2023 2024 2025

05/09/2022

A fin 2020 2021
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