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Etablissement  
Public Territorial 
 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 13 décembre à 19h les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine  
Bièvre se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance plénière ouverte par son président, Monsieur 
Leprêtre, sur convocation individuelle en date du 7 décembre 2022. La séance est retransmise en direct sur  
le site internet de l’EPT. 

Ville Nom Présent A donné pouvoir à Votes 
Villejuif Mme ABDOURAHAMANE Rakia Représentée V. MORIN P 
Vitry-sur-Seine M. AFFLATET Alain Représenté B. VERMILLET P 
Gentilly M. AGGOUNE Fatah Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges Mme AMKIMEL Saloua Absente  - 
Le Kremlin-Bicêtre Mme AZZOUG Anissa Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. BELL-LLOCH Pierre   Présent  P 
Vitry-sur-Seine M. BENBETKA Abdallah Représenté K BEN-MOHAMED P 
Juvisy-sur-Orge M. BENETEAU Sébastien Présent  P 
Vitry-sur-Seine M. BEN-MOHAMED Khaled Présent  P 
Juvisy-sur-Orge Mme BENSARSA REDA Lamia Présente  P 
Viry Chatillon M. BERENGER Jérôme Présent  P 
Thiais M. BEUCHER Daniel  Présent  P 
Chevilly-Larue Mme BOIVIN Régine Présente  P 
Villejuif M. BOUNEGTA Mahrouf Présent  P 
Vitry-sur-Seine M. BOURDON Frédéric Présent  C 
Ivry-sur-Seine M. BOUYSSOU Philippe Absent  - 
Villeneuve-Saint-Georges Mme CABILLIC Kati Absente  - 
Viry-Châtillon Mme CAPELO Vanessa Représentée L. SAUERBACH P 
Fresnes Mme CHAVANON Marie Présente  P 
Savigny-sur-Orge Mme CHEVALIER Catherine Représentée A. TEILLET P 
Athis-Mons M. CONAN Gautier Présent  P 
Savigny-sur-Orge M. DARMON Charles Absent  - 
Chevilly-Larue Mme DAUMIN Stéphanie   Présente  P 
Cachan Mme DE COMARMOND Hélène  Représentée C. VIELHESCAZE P 
L'Haÿ-les-Roses M. DECROUY Clément Représenté F. SOURD P 
Savigny-sur-Orge M. DEFREMONT Jean-Marc Présent  P 
Le Kremlin-Bicêtre M. DELAGE Jean-François Représenté J-L. LAURENT P 
Arcueil Mme DELAHAIE Carine Représentée I. SOUID-BEN CHEIKH P 
Thiais M. DELL'AGNOLA Richard Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges M.DELORT Daniel Représenté J-P VIC P 
Vitry-sur-Seine Mme DEXAVARY Laurence Absente  - 
Ivry-sur-Seine Mme DORRA Maryse Présente  P 
Morangis M. DUFOUR Jean-Marc Absent  - 
Vitry-sur-Seine Mme EBODE ONDOBO Bernadette Présente  P 
Savigny-sur-Orge Mme EUGENE Joëlle Absente  - 
Villejuif M. GARZON Pierre Représenté A-G LEYDIER P 
Villeneuve-Saint-Georges M. GAUDIN Philippe  Présent  P 
Choisy-le-Roi Mme GAULIER Danièle Présente  P 
Villeneuve-le-Roi M. GONZALES Didier Présent  P 
Villeneuve-le-Roi Mme GONZALES Elise Représentée D. GONZALES P 
Ablon-sur-Seine M. GRILLON Éric Présent  P 
Athis-Mons M.GROUSSEAU Jean-Jacques   Présent (2)  P 
Choisy-le-Roi M. HUTIN Sébastien Absent  - 
Choisy-le-Roi M. ID ELOUALI Ali Représenté A. LIPIETZ C 
Orly Mme JANODET Christine  Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme KABBOURI Rachida Représentée M. DORRA P 
Villejuif Mme KACIMI Malika Absente  - 
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Ville Nom Présent A donné pouvoir à Votes 
Vitry-sur-Seine M. KENNEDY Jean-Claude Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme KIROUANE Ouarda Présente  P 
Arcueil Mme LABROUSSE Sophie Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. LADIRE Luc Représenté P. BELL-LLOCH P 
Villejuif M. LAFON Gilles Présent  P 
Paray-Vieille-Poste Mme LALLIER Nathalie Présente  P 
Le Kremlin-Bicêtre M. LAURENT Jean-Luc Présent  P 
Fresnes Mme LEFEBVRE Claire  Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme LEFEBVRE Fabienne Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. LEPRETRE Michel Présent  P 
Orly M. LERUDE Renaud Présent  P 
L'Haÿ-les-Roses M. LESSELINGUE Pascal Présent  P 
Thiais Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie Présente  P 
Villejuif Mme LEYDIER Anne-Gaëlle Présente  P 
Athis-Mons Mme LINEK Odile  Présente  P 
Villejuif M. LIPIETZ Alain Présent  C 
Vitry-sur-Seine Mme LORAND Isabelle Représentée C. VEYRUNES-LEGRAIN P 
Villeneuve-le-Roi M. MAITRE Jean-Louis Absent  - 
Ivry-sur-Seine M. MARCHAND Romain  Présent  P 
Rungis M. MARCILLAUD Bruno Présent  P 
Ivry-sur-Seine M. MOKRANI Mehdi Absent  - 
Villejuif Mme MORIN Valérie Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme MORONVALLE Margot Représentée B. EBODE ONDOBO P 
L'Haÿ-les-Roses M. MOUALHI Sophian Présent  C 
Ivry-sur-Seine M. MRAIDI Mehrez Représenté M. LEPRETRE P 
L’Haÿ-les-Roses Mme NOWAK Mélanie Représentée P. LESSELINGUE P 
Choisy-le-Roi Mme OSTERMEYER Sushma Absente  - 
Choisy-le-Roi Mme OZCAN Canan Représentée E. GRILLON P 
Choisy-le-Roi M. PANETTA Tonino   Représenté D. GAULIER P 
Arcueil Mme PECCOLO Hélène Présente  P 
Ivry-sur-Seine M. PECQUEUX Clément Présent  P 
Cachan M. PETIOT David Représenté H. PECCOLO P 
Ivry-sur-Seine Mme PIERON Marie  Représentée J-C KENNEDY P 
Fresnes M. PIROLLI Yann  Présent  P 
Cachan M. RABUEL Stéphane Présent  P 
Athis-Mons M. SAC Patrice Représenté G. CONAN P 
Viry Chatillon M. SAUERBACH Laurent Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme SEBAIHI Sabrina Représentée L. TAUPIN P 
Thiais M. SEGURA Pierre Présent  P 
Orly Mme SOUID-BEN CHEIKH Imène Présente  P 
L'Haÿ-les-Roses Mme SOURD Françoise Présente  P 
Athis-Mons Mme SOW Fatoumata Présente  P 
Valenton Mme SPANO Cécile  Représentée M. YAVUZ P 
Chevilly-Larue M. TAUPIN Laurent Présent  A 
Savigny-sur-Orge M. TEILLET Alexis Présent  P 
Choisy-le-Roi M. THIAM Moustapha Absent  - 
Gentilly Mme TORDJMAN Patricia   Représentée F. AGGOUNE P 
Le Kremlin-Bicêtre M. TRAORE Ibrahima Présent (1)  - 
Fresnes Mme VALA Cécilia Présente  P 
Morangis Mme VERMILLET Brigitte   Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile Présente  P 
Villeneuve-Saint-Georges M.VIC Jean-Pierre Présent  P 
Cachan M. VIELHESCAZE Camille Présent  P 
Viry Chatillon M. VILAIN Jean-Marie  Représenté J. BERENGER P 
Valenton M. YAVUZ Métin   Présent  P 

(1) Jusqu’à la délibération n° 2998 
(2) A partir de la délibération n° 3006 

Secrétaire de Séance : Monsieur Sophian Moualhi 
Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire  102 

N° de délibérations Présents Représentés Votants 
2982 à 2998 60 28 88 

2999 à 3005 59 28 87 

3006 à 3044 60 28 88 
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Exposé des motifs 
 

L’aménagement du secteur "Lallier-gare" fait l’objet d’une concession d’aménagement attribuée à 
la société Eiffage Aménagement par délibération de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en date du 29 
juin 2021. Un traité de concession d’aménagement a été signé entre les parties en date du 23 juillet 
2021. 

Depuis cette signature, des évolutions sont intervenues et doivent être prises en compte.  Il s’agit 
notamment : 
- D’acter une programmation de l’équipement scolaire et sportif plus ambitieuse, notamment par 

rapport à sa fonctionnalité et à sa qualité architecturale qui nécessite de revoir l’enveloppe 
financière à la hausse. 

- De prendre en compte la hausse des coûts de construction et du contexte lié à la crise en Ukraine 
et la reprise de l’activité post-Covid 19 qui favorise une forte inflation entraînant une augmentation 
du coût des équipements publics et des infrastructures.  

- De prendre en compte le dévoiement et la suppression de certains réseaux et canalisations 
présents sur les terrains d’Immobilière 3F (I3F). 

- De conserver, en accord avec la Société du grand Paris, le bâtiment de l’école élémentaire et les 
locaux de restauration scolaire, permettant ainsi de ne pas réaliser de bâtiments provisoires prévus 
pour le réfectoire et l’office de restauration. 

- D’intégrer à la programmation logements, une surface de 1 000 m² supplémentaire pour 15 
logements locatifs sociaux supplémentaires, et ce, en accord avec l’I3F et l’aménageur. 
 

Ces évolutions ont conduit la ville, l’EPT et l’aménageur à mettre en cohérence le bilan financier de 
l’opération notamment pour les postes suivants : 
- Travaux préparatoires :  diminution d’environ 800 000 euros HT principalement liée à la 

suppression de la construction des bâtiments provisoires pour le réfectoire.  
- Travaux d’aménagement : augmentation de 1 050 000 euros HT pour financer les travaux de 

dévoiement des réseaux et pour prendre en compte la hausse des prix. 
- Equipements publics : le montant de l’enveloppe est porté à 45 300 000 euros HT pour financer le 

projet retenu au terme du concours relatif à la conception réalisation du groupe scolaire, du 
gymnase et du parking souterrain.  

- Recettes de cession : le contexte actuel de l’immobilier sur la commune a permis de revoir à la 
hausse les produits de cession à hauteur de 3 100 000 euros HT tout en permettant la diminution 
de la charge foncière pour les logements sociaux.  

-  Participation : pour tenir compte de l’augmentation du budget des équipements publics, la 
subvention de la ville a été revue à la hausse et portée à 20 000 000 euros HT.   

- Résultat opérationnel : il a été diminué de 1 454 000 euros HT, correspondant au montant 
maximum pouvant revenir au concédant.  

Enfin, les enveloppes budgétaires correspondant aux honoraires prestataires, honoraires de gestion 
et frais financiers ont également été réajustées pour tenir compte des évolutions financières du 
projet.  

Pour intégrer ces modifications au traité de concession d’aménagement, il est proposé d’établir un 
avenant qui aura donc pour effet : 
- D’ajuster la programmation de l’opération 
- D’ajuster la programmation des équipements publics 
- De prendre en compte le coût des équipements publics et le nouveau bilan d’opération qui en 

découle 
- De prendre en compte les évolutions du financement des équipements publics relevant de la 

compétence de la ville de L’Haÿ-les-Roses 
- De modifier la répartition du boni de l’opération. 
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Ainsi, les articles suivant du traité de concession d’aménagement "Lallier-Gare" sont modifiés : 
 

N° d'article 
modifié 

Intitulé de l’article 
modifié Objet des modifications 

Article 1 Objet de la concession 

Modification de la programmation logements : + 1000 m² de LLS 
Ajustement des surfaces du groupe scolaire (5 120 m² au lieu de 
4800 m²), des espaces extérieurs (3 280 m² au lieu de 3 500 m²) 
et du gymnase (3 740 m² au lieu de 2 700 m²) 
Suppression de la référence à la construction des locaux 
scolaires provisoires 

Article 3 Missions de 
l’aménageur 

Suppression des missions relatives à la mise en place des 
locaux scolaires provisoires 

Article 21.4 
Participations 
financières publiques 
au coût de l’opération 

Mise à jour de l’équilibre en dépenses et en recettes de 
l’opération d’aménagement à hauteur de 94 671 400 € H.T. 

Article 
21.4.1.2 

Subventions de 
participation de la ville 
aux équipements 
publics 

Modification des dispositions relatives à la subvention de la ville.  

Article 27.4 
Reversement d’une 
partie du boni de 
l’opération 

Modification de la répartition du boni de l’opération (100% au 
profit de l’aménageur en lieu et place d’une répartition 60% 
aménageur et 40% concédant) 

 
L’annexe A, jointe à l’avenant et relative au bilan financier prévisionnel, est également modifiée pour 
prendre en compte les différentes incidences financières évoquées.   

 

DELIBERATION 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 
et L5219-2 et suivants ; 

Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le 
périmètre de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à Vitry-sur-
Seine ; 

Vu la concession d’aménagement "Lallier-Gare" attribuée à la société Eiffage aménagement par 
délibération du Conseil territorial de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre du 29 juin 2021 ; 

Vu le traité de concession d’aménagement signé le 23 juillet 2021 entre l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre et la société Eiffage Aménagement ; 

Considérant que le projet des équipements publics, dont le programme technique détaillé, a été 
achevé après l’attribution de la concession, a évolué pour être plus ambitieux notamment dans 
l’amélioration de sa fonctionnalité et dans la qualité architecturale du projet, nécessite une hausse 
du budget alloué ;  

Considérant qu’après investigations techniques, des dévoiements et suppressions de réseaux 
s’avèrent nécessaires et engendrent une augmentation de l’enveloppe "travaux d’aménagement" ;  

Considérant que le contexte actuel lié à la guerre en Ukraine et à l’inflation entraîne une 
augmentation du coût des travaux et des matériaux de construction nécessitant un réajustement 
des enveloppes financières.  

Considérant que pour financer ces dépenses supplémentaires, il a été décidé d’optimiser les 
recettes en augmentant la charge foncière des logements en accession, de supprimer le 
financement et la réalisation de locaux provisoires, de réduire le résultat prévisionnel de l’opération 
en supprimant la part revenant au concédant et en augmentant la subvention communale pour les 
équipements publics ;  
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Considérant que l’ensemble de ces modifications nécessite de signer un avenant au traité de 
concession d’aménagement ; 

Vu l'avis de la commission permanente " Garantir la ville et la qualité de vie pour tous" ; 

Entendu le rapport de M. Romain Marchand, 

Sur proposition de Monsieur Le Président,  
 

Le conseil territorial délibère et, à la majorité, 
 

1. Approuve l’avenant n°1 relatif aux modifications des articles 1, 3, 21.4, 21.4.1.2, 27.4 ainsi que 
de l’annexe A du traité de concession d’aménagement "Lallier-Gare" tel qu’il est joint à la 
présente délibération. 

2. Autorise le président ou son représentant à signer le dit avenant n°1, l’annexe A et tout 
document afférent. 

3. Invite le Président ou toute personne habilitée par lui, à accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 

Vote : Pour 83 – Contre 4 – Abstention 1 
A Vitry-sur-Seine, le 16 décembre 2022 
Le Président 
 
 
Michel LEPRETRE 

 
 

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification et/ou sa publication. 

neïla.khamlaoui
Zone de texte 
La présente délibération est certifiée exécutoire, étant transmise en préfecture le 19 décembre 2022ayant été publiée le 19 décembre 2022
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Transmis au représentant de l’État par L’Etablissement Public Territorial Grand Orly-Seine-Bièvre, le  

 

 

Notifié par L’Etablissement Public Territorial Grand Orly-Seine-Bièvre à la Société, le  

 

 

 

 
 

Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 
_______________________________________________________________________ 

 
CONCESSION D’AMENAGEMENT 

SITE GARE DES 3 COMMUNES  
DE LA ZAC MULTISITES LALLIER GARE DES 3 COMMUNES 

Ville de L’Haÿ-les-Roses 
_______________________________________________________________________ 

 

TRAITE DE CONCESSION D’AMENAGEMENT 
_______________________________________________________________________ 

 

AVENANT n°1 
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ENTRE 

 

 

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par […], agissant en vertu de la 
délibération n° […] du conseil territorial en date du 15 juillet 2020, transmise au représentant de l’Etat 
le […].  

 

 

 

Désignée ci-après par « l’EPT » ou « le Concédant » 

 

D'une part, 

 

 

 

ET  

 

 

 

La société dénommée Eiffage Aménagement, société par actions simplifiée au capital de 75.000 euros 
ayant son siège social à Vélizy-Villacoublay (78140), 11 place de l’Europe 

 

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 732 004 411, 

Représentée par Monsieur Nicolas GRAVIT, en vertu des pouvoirs qui lui ont été consentis sous seings 
privés le […] par Monsieur Olivier GENIS,  

 

 

 

Désignée ci-après par "l'Aménageur" ou « le Concessionnaire » 

 

D’autre part 
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PREAMBULE 
 

Par délibérations du Conseil municipal de la Ville de L’Haÿ-les-Roses en date du 3 juin 2021 et de 
l’Etablissement Public Territorial Grand Orly-Seine-Bièvre en date du 29 juin 2021, il a été décidé 
d’attribuer à la société Eiffage Aménagement la concession d’aménagement du site « Gare des 3 
Communes » au sein de la ZAC multisites Lallier Gare des 3 Communes.  

Suite à cette décision, il a été régularisé le 23 juillet 2021 entre le Concédant et l’Aménageur un traité 
de concession d’aménagement établi conformément aux articles L. 300-4 et suivants du Code de 
l’urbanisme. Ce traité de concession ayant été transmis au représentant de l’Etat et notifié à 
l’Aménageur le jour de sa signature, la concession d’aménagement a pris effet dès cette date.   

Depuis la signature de ce traité, des évolutions, qu’il s’agisse du projet, ou du contexte économique, 
sont à prendre en compte.   

Ainsi, concernant le projet, plusieurs évolutions sont à souligner :  

- Le programme technique détaillé des équipements publics a été achevé après signature du 
Traité de Concession ; les objectifs ambitieux sur le programme du projet, sa fonctionnalité et 
sa qualité architecturale ont conduit la Ville, l’EPT et l’aménageur à revoir à la hausse le budget 
des équipements publics ; cette hausse du budget s’est également avérée nécessaire compte-
tenu du contexte général de hausse des coûts de travaux 

- Dans un souci de recherche d’économie, et pour ne pas pénaliser le fonctionnement du groupe 
scolaire existant, il a été décidé de ne pas réaliser le réfectoire provisoire dont la durée de vie 
prévisionnelle était prévisionnellement de 2 ans ; 

- Les investigations réalisées dans les emprises privées d’I3F, propriétaire d’une partie du site, 
ont révélé la présence de réseaux et canalisations dont le dévoiement ou la suppression sont 
nécessaire à la réalisation de l’opération 

- Enfin, dans le cadre des accords relatifs à la reconstitution des logements sociaux du NPNRU, 
il a été convenu entre la Ville, l’EPT, I3F et Eiffage Aménagement d’intégrer 1000 m² SDP de 
logements sociaux supplémentaires par rapport au programme initial, soit environ 15 logements 

Par ailleurs, la survenance du conflit ukrainien en février 2022, dans un contexte de reprise forte de 
l’activité suite à la levée des contraintes sanitaires liée à l’épidémie de Covid-19, a engendré des 
problèmes d’approvisionnement en matériaux et en énergie s’accompagnant d’une inflation à un niveau 
qui n’était pas prévisible au moment de la signature du contrat. Ainsi, à titre illustratif, en une année, 
l’indice du coût de la construction a augmenté de près de 7% et pour les travaux publics de 7.7%. Cette 
inflation a de fait participé à l’augmentation du coût des équipements publics de superstructure et des 
voiries.  

Aussi, L’EPT, la Ville et l’aménageur se sont rapprochés afin de mettre à jour l’équilibre financier de 
l’opération. Les principales évolutions sur les différents postes sont les suivantes : 

- le budget des travaux préparatoires a été réduit d’environ 800 000 €HT, essentiellement grâce à la 
suppression du projet de réfectoire provisoire 

- afin de ne pas dégrader la qualité du projet d’espaces publics, et dans un contexte de prix à la hausse, 
le budget des travaux d’aménagement a été rehaussé de 1 050 000 €HT 

- au terme du concours relatif à la conception-réalisation de l’ensemble groupe scolaire-gymnase-
parking public, le coût du projet retenu par la commission s’élève à 40 200 000 €HT, portant le budget 
d’équipements publics à environ 45 300 000 €HT 

- compte-tenu des bons résultats de la commercialisation des logements libres sur l’opération voisine 
de la ZAC Paul Hochart, l’aménageur a revu à la hausse ses objectifs de cession des droits à construire, 
augmentant les recettes prévisionnelles globales de l’opération de 3 100 000 €HT, malgré des prix de 
cessions plus prudents sur les programmes de logements sociaux 
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- la participation de la Ville au financement des équipements publics a été revu à la hausse en cohérence 
avec l’augmentation du budget des équipements publics, conformément aux principe de l’article L311-
4 du Code de l’Urbanisme, et complétée par une subvention, portant la participation totale de la Ville à  
20 000 000 €HT 

- le résultat opérationnel a été diminué de 1 454 000 €HT, soit le montant maximal pouvant revenir au 
Concédant. 

Le nouveau bilan d’opération, reprenant ces évolutions, est annexé au présent avenant. 

A la suite de ces discussions, pour tenir compte des évolutions précitées, les Parties sont donc 
convenues d’apporter les modifications ci-après présentées au traité de concession, avec l’accord de 
la Ville de l’Haÿ-les-Roses exprimé par délibération de son Conseil Municipal en date du […], en ce qui 
concerne les modifications relatives aux équipements relevant de sa compétence et à leur financement.  

 

ARTICLE 1 – Objet de l’avenant 
 

Le présent avenant a pour objet de modifier le traité de concession d’aménagement portant sur la 
réalisation de l’opération du site « Gare des 3 Communes » au sein de la ZAC Lallier – Gare des 3 
Commune, à l’effet de : 

- Ajuster la programmation de l’opération ; 
- Ajuster la programmation des équipements publics ; 
- Entériner le recalage du coût des équipements publics et le nouveau bilan d’opération en 

découlant ; 
- Entériner les évolutions du financement des équipements publics relevant de la compétence de 

la Ville de l’Haÿ-les-Roses avec l’augmentation de sa participation et l’ajout d’une subvention 
affectée ; 

- Modifier la répartition du boni d’opération. 

 

Les modifications apportées par le présent avenant concernent : 

- L’article 1 ; 
- L’article 3 ; 
- L’article 21.4 ; 
- L’article 21.4.1.2 ; 
- L’article 27.4 ; 
- L’annexe A 
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ARTICLE 2 – Modification de l’article 1 du traité de concession 
 

2.1-  Les Parties conviennent de remplacer les paragraphes 4 à 7 de l’article 1 du traité de concession 
relatif à l’objet de la concession par les suivants : 

« Le programme de construction confié à l’Aménageur sur le site « Gare des Trois Communes » 
est d'environ 69 000 m² de surface de plancher (SDP) dont 55 000 m² de logements 
(comprenant une part de logements sociaux), 3 000 m² de bureaux et 3 785 m² d’activités et de 
commerces.  

Le programme se décompose de la manière suivante : 

 Lots Aménageur Lots hors Aménageur Total SDP (ZAC) 

Programme de construction 
Logements 52 000 m² SDP 3 000 m² SDP 55 000 m² SDP 
Commerces & act. 3 300 m² SDP 485 m² SDP 3 785 m² SDP 
Bureaux 0 m² SDP 3 000 m² SDP 3 000 m² SDP 

 Sous total 55 300 m² SDP 6 485 m² SDP 61 785 m² SDP 
Equipements publics 
Groupe scolaire 5 120 m² SDP  5 120  m² SDP 
Equipement sportif 3 740 m² SDP  3 740  m² SDP 
Parking public 200 places   
Equipement proximité 800 m² SDP  800 m² SDP 

Sous total   8 300 m² SDP    8 300 m² SDP 
TOTAL 63 600 m² SDP 6 485 m² SDP   70 085 m² SDP 

 

Les 52.000 m2 SDP de logements sont répartis de la manière suivante : 

- 38 100 m² de logements en accession à la propriété 
- 7 500 m² de logements sociaux (I3F) 
- 6 400 m² de logements (ACTION LOGEMENT)  

 

Les équipements publics dont la réalisation est confiée à l’Aménageur sont les suivants : 

- Un groupe scolaire de 25 classes pour environ et à titre indicatif : 
o 5120 m² SDP pour l’école maternelle et primaire et le pôle d’accueil de loisir 

sans hébergement, la restauration et le périscolaire 
o 3 280 m² environ seront dédiés aux espaces extérieurs,  

- Un équipement sportif d’environ 3 740 m² SDP, 
- Un équipement de proximité de 800 m² SDP,  
- Un parking public d’une capacité de 200 places. » 

 

2.2-  Les Parties conviennent de supprimer le paragraphe 9 de l’article 1 relatif aux locaux scolaires 
provisoires. 

 

2.3-  Le reste de l’article 1 demeure inchangé.  

 

ARTICLE 3 – Modification de l’article 3 
 

Les Parties conviennent de supprimer dans les missions de l’aménageur listées à l’article 3 c) et 3 d) 
du traité de concession, celles relatives à la mise en place de locaux scolaires provisoires. 
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Le reste de l’article 3 demeure inchangé. 

 

ARTICLE 4 – Modification du préambule de l’article 21.4  
 

Les Parties conviennent de mettre à jour l’équilibre en dépenses et en recettes de l’opération 
d’aménagement à hauteur de 94 671 400 Euros H.T. 

 

ARTICLE 5 – Modification de l’article 21.4.1.2  
 

Les Parties conviennent de remplacer l’intégralité des dispositions de l’article 21.4.1.2 du traité de 
concession relatif aux subventions de participation de la Ville aux équipements publics par les 
dispositions suivantes : 

« Conformément à l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme et compte tenu du périmètre de la 
concession, il n’est mis à la charge de l'Aménageur que le coût des équipements publics à 
réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier 
dans le périmètre de la concession. En conséquence, lorsque la capacité des équipements 
publics programmés excède les besoins de l'opération concédée, seule la fraction du coût 
proportionnelle à ces besoins est mise à la charge de l'Aménageur, le reste faisant l’objet d’une 
subvention de la Ville ou d’une participation financière de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, selon 
la destination des équipements publics concernés. En l’espèce, la part excédant les besoins de 
l’opération, est égale, en application de l’article L. 311-4 du code de l’urbanisme, à 36,0 % du 
coût des équipements publics. 

Par ailleurs, au-delà de la subvention due au titre de l’article L. 311-4 précité par la personne 
publique compétente, une collectivité peut décider de subventionner un ou des équipements 
d’une ZAC relevant de sa compétence, que ces équipements excèdent ou non les besoins des 
futurs habitants ou usagers de la concession.  

Dans le cadre de la présente concession, le Concédant donne son accord à ce que la Commune 
de L’Haÿ-les-Roses, dans le cadre d’une convention de subventions à signer entre la 
Commune, l’EPT et l’Aménageur vienne apporter son soutien financier en numéraire sous forme 
d’une participation de l’article L. 311-4 précité et d’une subvention à la réalisation des 
équipements publics (Groupe scolaire, équipement sportif, équipement de proximité, parking 
public, place publique, square public), qui relèvent de sa compétence, et ce conformément à 
l’article L. 300-5, III, du code de l’urbanisme, pour un montant global de 20 000 000 €HT. 

Il est précisé que le montant de la subvention précitée de la Ville au coût de ces équipements 
au titre de l’article L. 311-4 précité sera le cas échéant ajusté à la baisse en fonction du montant 
d’autres subventions obtenues auprès d’autres collectivités ou organismes, sous réserve que 
cet ajustement à la baisse n’ait pas pour effet de dégrader le bilan financier de l’opération, avec 
pour référence le bilan financier prévisionnel de l’opération annexé au présent contrat.   

Ces financements sont éligibles au FCTVA en application de l’article L 1615-11 du Code 
Général des collectivités territoriales. 

Les modalités de versement de ces subventions sont prévues à la grille financière jointe en 
annexe et seront précisées dans la convention de subventions. Il est toutefois précisé :  

• La périodicité et le montant des versements pourront être reportés en cas de retard 
dans la réalisation des équipements publics et quelle qu’en soit la cause. 

• Afin de garantir les équilibres de trésorerie de l’opération, un report des versements de 
la subvention et/ou de la participation entrainerait de facto un décalage de la date 
d’acquisition des terrains de la ville par le concessionnaire. » 
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ARTICLE 6 – Modification de l’article 27.4 
 

Les Parties conviennent de remplacer l’intégralité des dispositions de l’article 27.4 relatif à la répartition 
du boni de l’opération d’aménagement par les dispositions suivantes : 

« Quelle que soit l’évolution de l’opération d’aménagement, si le solde d’exploitation est positif, 
l’Aménageur propose une répartition de ce solde entre les parties comme suit : 

Pour la partie du solde inférieure ou égale à 2 180 008 € : 

- 100 % pour l’Aménageur. 

 

Pour la partie du solde excédant 2 180 008 € : 

- 60 % pour l’Aménageur 

- 40 % pour le Concédant ».  

 

ARTICLE 7 – Modification de l’annexe A 
 

Les Parties conviennent de remplacer les documents constituant l’annexe A intitulée « Bilan financier 
prévisionnel, plan de trésorerie prévisionnel », par les documents figurant en annexe n°1 au présent 
avenant.  

 

ARTICLE 8 – Clause de priorité 
 

Les autres stipulations du traité de concession d’aménagement du 23 juillet 2021 demeurent inchangées 
et s’appliquent en ce qu’elles ne sont pas contraires au présent avenant. 

En outre, il est expressément précisé que la concession d’aménagement liant le Concédant et 
l’Aménageur consiste par l’effet des présentes en la concession d’aménagement du 23 juillet 2021 et le 
présent avenant, lesquels forment ensemble un tout indissociable. 

 

ARTICLE 9 – Entrée en vigueur 
 

Le présent avenant est rendu exécutoire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Le Concédant notifiera à Eiffage Aménagement le présent avenant en lui faisant connaître la date à 
laquelle il aura été reçu par le représentant de l’État. 

Le présent avenant prendra effet à compter de la date de notification. 

 

 

Fait à […], 

Le […] 
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En deux exemplaires 

 

 Pour l’EPT Grand Orly Seine Bièvre Pour EIFFAGE AMENAGEMENT 

 […] […] 

   

 

Annexe : 
1. Bilan financier prévisionnel 
2. Plan de trésorerie prévisionnel 
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Annexe 1 - Bilan financier prévisionnel, plan de trésorerie prévisionnel 
 
 
 



EPT Grand Orly Seine Bièvre - Ville de L'Haÿ-les-Roses

OFFRE NOM DU CANDIDAT (mandataire) : Eiffage Aménagement

BILAN

STATIQUE

ETUDES 

Dossier ZAC & études réglementaires  200 000 € -  €                     100 000 €            50 000 €               50 000 €               -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                      200 000 € 

Autres études 665 000 €                   151 250 €            60 625 €               75 000 €               156 250 €            140 625 €            81 250 €               -  €                     -  €                     -  €                     -  €                      665 000 € 

sous-total 865 000 €                   151 250 €            160 625 €            125 000 €            206 250 €            140 625 €            81 250 €               -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     865 000 €            

ACQUISITIONS

Acquisitions terrains ville 15 000 000 €             -  €                     2 250 000 €         -  €                     -  €                     12 750 000 €       -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     15 000 000 €       

Acquisitions I3F 6 882 000 €               -  €                     3 441 000 €         3 441 000 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     6 882 000 €         

Acquisitions terrains SGP 2 400 000 €               -  €                     -  €                     -  €                     2 400 000 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     2 400 000 €         

Acquisition murs commerciaux -  €                           -  €                     -  €                     

Indemnités d'évictions 2 500 000 €               -  €                     2 500 000 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     2 500 000 €         

Frais juridiques 170 000 €                   10 000 €               40 000 €               40 000 €               40 000 €               40 000 €               -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     170 000 €            

Frais de notaire 485 640 €                   -  €                     113 820 €            68 820 €               48 000 €               255 000 €            -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     485 640 €            

Taxes foncières 200 000 €                   -  €                     -  €                     50 000 €               50 000 €               50 000 €               50 000 €               -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     200 000 €            

Provisions pour aléas -  €                           -  €                     

sous-total 27 637 640 €             10 000 €               8 344 820 €         3 599 820 €         2 538 000 €         13 095 000 €       50 000 €               -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     27 637 640 €       

TRAVAUX

Travaux préparatoires 2 191 301 €               -  €                     375 971 €            278 755 €            401 169 €            779 169 €            356 236 €            -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     2 191 300 €         

Travaux d'aménagement 9 115 054 €               -  €                     704 447 €            1 485 743 €         781 296 €            1 603 841 €         1 603 841 €         1 467 943 €         763 496 €            704 447 €            -  €                     9 115 054 €         

sous-total 11 306 354 €             -  €                     1 080 418 €         1 764 497 €         1 182 465 €         2 383 010 €         1 960 077 €         1 467 943 €         763 496 €            704 447 €            -  €                     11 306 354 €       

HONORAIRES PRESTATAIRES

Maîtrise d'œuvre, CSPS, … 1 471 936 €               100 000 €            160 330 €            278 921 €            178 738 €            273 430 €            212 323 €            157 669 €            57 486 €               53 040 €               -  €                     1 471 936 €         

sous-total 1 471 936 €               100 000 €            160 330 €            278 921 €            178 738 €            273 430 €            212 323 €            157 669 €            57 486 €               53 040 €               -  €                     1 471 936 €         

AUTRES FRAIS

Equipements publics et taxes 45 287 229 €             -  €                     660 000 €            10 359 637 €       17 786 652 €       16 270 353 €       210 587 €            -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     45 287 229 €       

Frais divers 890 749 €                   -  €                     113 095 €            163 301 €            210 774 €            148 855 €            104 653 €            59 886 €               32 814 €               32 221 €               25 149 €               890 749 €            

sous-total 46 177 978 €             -  €                     773 095 €            10 522 938 €       17 997 426 €       16 419 207 €       315 241 €            59 886 €               32 814 €               32 221 €               25 149 €               46 177 978 €       

HONORAIRES DE GESTION

Pilotage 4 067 484 €               406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            4 067 484 €         

Commercialisation / marge -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

Clôture -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

sous-total 4 067 484 €               406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            406 748 €            4 067 484 €         

FRAIS FINANCIERS

TVA résiduelle / non déductible -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

Garanties financières -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

Rémunération fonds propres 965 000 €                   -  €                     32 736 €               84 856 €               184 642 €            377 303 €            162 013 €            123 450 €            -  €                     -  €                     -  €                     965 000 €            

sous-total 965 000 €                   -  €                     32 736 €               84 856 €               184 642 €            377 303 €            162 013 €            123 450 €            -  €                     -  €                     -  €                     965 000 €            

TOTAL DES DEPENSES  92 491 392 € 667 998 €            10 958 772 €       16 782 780 €       22 694 270 €       33 095 324 €       3 187 652 €         2 215 696 €         1 260 545 €         1 196 457 €         431 898 €             92 491 392 € 

BILAN

STATIQUE

RECETTES DE CESSION

Logements 66 412 400 €             4 069 600 €         2 651 330 €         9 794 470 €         5 103 876 €         14 010 289 €       7 799 737 €         12 963 219 €       10 019 879 €       -  €                     -  €                     66 412 400 €       

Activités 1 155 000 €               103 950 €            74 025 €               614 880 €            82 425 €               279 720 €            -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     1 155 000 €         

Equipements 224 000 €                   -  €                     -  €                     224 000 €            -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     224 000 €            

Autres -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

sous-total 67 791 400 €             4 173 550 €         2 725 355 €         10 409 350 €       5 410 301 €         14 290 009 €       7 799 737 €         12 963 219 €       10 019 879 €       -  €                     -  €                     67 791 400 €       

AUTRES RECETTES

Participation L311-4 1 300 000 €               -  €                     -  €                     -  €                     1 300 000 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     1 300 000 €         

Subvention ANRU 3 280 000 €               -  €                     -  €                     374 857 €            374 857 €            374 857 €            374 857 €            374 857 €            374 857 €            374 857 €            656 000 €            3 280 000 €         

Subvention Ville 20 000 000 €             -  €                     2 250 000 €         2 000 000 €         2 000 000 €         12 250 000 €       -  €                     1 500 000 €         -  €                     -  €                     -  €                     20 000 000 €       

Autres subventions 2 300 000 €               -  €                     -  €                     500 000 €            500 000 €            500 000 €            500 000 €            300 000 €            -  €                     -  €                     -  €                     2 300 000 €         

Autres produits -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

sous-total 26 880 000 €             -  €                     2 250 000 €         2 874 857 €         4 174 857 €         13 124 857 €       874 857 €            2 174 857 €         374 857 €            374 857 €            656 000 €            26 880 000 €       

TOTAL DES RECETTES  94 671 400 € 4 173 550 €         4 975 355 €         13 284 207 €       9 585 158 €         27 414 866 €       8 674 594 €         15 138 076 €       10 394 737 €       374 857 €            656 000 €             94 671 400 € 

RESULTAT  2 180 008 € 

BILAN

STATIQUE

Besoins en Trésorerie  2 180 008 €  3 505 552 € -5 983 417 € -3 498 573 € -13 109 112 € -5 680 458 €  5 486 942 €  12 922 380 €  9 134 192 € -821 599 €  224 102 €  2 180 008 € 

Plan de financement

Fonds propres / Avances Associés -  €                           -  €                     2 477 866 €         3 498 573 €         13 109 112 €       5 680 458 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     24 766 009 €       

Remboursement FP / avances -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     5 486 942 €-         12 922 380 €-       9 134 192 €-         -  €                     -  €                     27 543 514 €-       

Acomptes sur vente -  €                           3 505 552 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

Rbst acomptes sur vente -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

Emprunts -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

Remboursement emprunts -  €                           -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     

Total 3 505 552 €         3 505 552 €-         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     2 777 505 €         821 599 €-            224 102 €            2 180 008 €         

Trésorerie cumulée 3 505 552 €         -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     -  €                     2 777 505 €         1 955 906 €         2 180 008 €         

2025
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EPT Grand Orly Seine Bièvre - Ville de L'Haÿ-les-Roses EPT Grand Orly Seine Bièvre - Ville de L'Haÿ-les-Roses

OFFRE NOM DU CANDIDAT (mandataire) : Eiffage Aménagement OFFRE NOM DU CANDIDAT (mandataire) :

Unité  Coût HT TVA  TTC SDP  Valeur HT TVA  TTC Indicateur HT  % 

ETUDES RECETTES DE CESSION DEPENSES  92 491 392 € 100%
Dossiers de ZAC forfait  -00 €  -00 €  -00 €  -00 € Logements 20% Etudes  865 000 € 1%
Etudes réglementaires (MAJ EI) forfait  200 000 €  200 000 €  40 000 €  240 000 € Logements en accession  38 100    1 704 €  64 922 400 €  12 984 480 €  77 906 880 € Acquisitions  735 €  27 637 640 € 30%

Etudes réglementaires (DLE, PLU, DUP) forfait  -00 €  -00 €  -00 €  -00 € Logements Action Logement  6 400    -00 €  -00 €  -00 €  -00 € Travaux prép.  1 409 015 € 2 191 301 €             2%

Etude géotechnique et topo forfait  465 000 €  465 000 €  93 000 €  558 000 € Logements locatifs aidés PLAI / PLUS  7 450    200 €  1 490 000 €  298 000 €  1 788 000 € Travaux amgt  1 823 011 €  9 115 054 € 10%
Etudes opérationnelles diverses forfait  200 000 €  200 000 €  40 000 €  240 000 € Activités Hono prestataires 13%  1 471 936 € 2%

sous-total  865 000 €  173 000 €  1 038 000 € Commerces / services  3 300    350 €  1 155 000 €  231 000 € 1 386 000 €         Participation équipements et taxes 45 287 229 €           49%
Bureaux  -00    -00 €  -00 € -  €                    Frais divers  890 749 € 1%

ACQUISITIONS Equipements Hono gestion  4 067 484 € 4%
Acquisitions terrains ville 15 552   m²  965 € 15 000 000 €           3 000 000 €             18 000 000 €                 Equipement de proximité  800    280 € 224 000 €         44 800 € 268 800 €            Frais financiers 1% 965 000 €                1%
Acquisitions I3F 20 004   m²  344 € 6 882 000 €             1 376 400 €             8 258 400 €                   Groupe scolaire + Gymnase + Parking  8 863    -00 € -  €                -00 € -  €                    
Acquisitions terrains SGP 2 025   m²  1 185 € 2 400 000 €             480 000 €                2 880 000 €                   RECETTES  94 671 400 € 100%
Acquisition murs commerciaux 0   m² #DIV/0! -  €                       -  €                       -  €                              sous-total  64 913    67 791 400 €  13 558 280 €  81 349 680 € Recettes de cession  67 791 400 € 72%
Indemnités d'évictions  -00 € 2 500 000 €             -  €                       2 500 000 €                   PARTICIPATION L 311-4 Participation L 311-4  1 300 000 € 1%
Frais juridiques forfait 0,0% 170 000 €                34 000 €                  204 000 €                      Logements  3 000    -00 € -  €               -  €              -  €                    Autres recettes 25 580 000 €           27%
Frais de notaire % 2,0% 485 640 €                97 128 €                  582 768 €                      Commerces / services  485    -00 € -  €               -  €              -  €                    
Taxes foncières forfait 0,0% 200 000 €                40 000 €                  240 000 €                      Bureaux  3 000    -00 € -  €               -  €              -  €                     RESULTAT OPERATIONNEL 2 180 008 €             
Provisions pour aléas (évictions commerciales) 0% -  €                       -  €                       -  €                              Participation SGP Equipements publics sous MOA Aménageur 7 500   1 300 000 €     260 000 €      1 560 000 €         

sous-total  27 637 640 €  5 027 528 €  32 665 168 € sous-total  6 485   1 300 000 €     260 000 €      1 560 000 €         Hors opération d'aménagement, restant à charge pour les collectivités
 71 398   Equipements publics 20 000 000 €           

TRAVAUX PREPARATOIRES AUTRES RECETTES Participation d'équilibre -  €                       
Fouilles archéologiques 64 913   m² 3,44 €                      223 301 €                44 660 €                  267 961 €                      Subvention ANRU 3 280 000 €     -  €              3 280 000 €         Autres -  €                       
Démolition #DIV/0! -  €                       700 000 €                140 000 €                840 000 €                      Autres subventions équipements 2 300 000 €     -  €              2 300 000 €         

Dépollution/Désamiantage/Géotechnique forfait -  €                       800 000 €                160 000 €                960 000 €                      Subvention quote-part financement équipements publics ville 20 000 000 €   4 000 000 €   24 000 000 €       20 000 000 €           

Travaux provisoires (pôle bus) 170 000 €                34 000 €                  204 000 €                      Autres (recettes locatives) -  €               -  €              -  €                    
Entretien du site forfait -  €                       210 000 €                42 000 €                  252 000 €                      sous-total 25 580 000 €   4 000 000 €   29 580 000 €       Indicateurs financiers
Provisions pour aléas % 4% 60 000 €                  12 000 €                  72 000 €                        COS brut 1,73                       
Provision pour travaux provisoire % 4% 28 000 €                  5 600 €                    33 600 €                        TOTAL DES RECETTES  94 671 400 €  17 818 280 €  110 929 680 € Nbre de log/ha

sous-total 2 191 301 €             438 260 €                2 629 561 €                   Saut de densité ND
RESULTAT OPERATIONNEL aménageur Marge 2% 2 180 008 €      848 996 €  1 469 004 € Coût foncier (en €/m²)  735 € 

TRAVAUX D'AMENAGEMENT Coût transformation (/ha) 3 232 026 €             
Voies nouvelles 0   m² 0 € 5 783 400 €             1 156 680 €             6 940 080 €                   Coût travaux prép. (/ha) 1 409 015 €             
Place de la gare 0   m² 0 € 1 356 600 €             271 320 €                1 627 920 €                   Coût aménagement (/ha) 1 823 011 €             
Square de l'école 2 100   m² 173 € 362 250 €                72 450 €                  434 700 €                      Aléas 360 090 €                
Raccordement concessionnaire 0   m² 0 € 600 000 €                120 000 €                720 000 €                      
Provisions pour aléas % 4%  300 090 €  60 018 €  360 108 € 
Provision pour travaux provisoire % 4%  300 090 €  60 018 €  360 108 € Rendement du plan
Révisions travaux % 6%  412 624 €  82 525 €  495 149 € Espaces cessibles 47 900   m² 96%

sous-total 2 100   m²  4 341 €  9 115 054 €  1 823 011 €  10 938 065 € Espaces publics 2 100   m² 4%
Total 50 000   m² 100%

HONORAIRES PRESTATAIRES
Archi-urba coordonnateur 230 000 €                46 000 €                  276 000 €                      
BET Travaux préparatoires % 6% 93 600 €                  18 720 €                  112 320 €                      
BET VRD % 6%  468 140 €  93 628 €  561 768 € 
Paysagiste (espaces publics) forfait 0%  100 000 €  20 000 €  120 000 € 
Autres (AMO DD, …) forfait 0%  299 325 €  59 865 €  359 190 € 
Coordonnateur SPS et Pilotage (OPCIC) % 3,0%  280 870 €  56 174 €  337 044 € 
Provisions pour aléas 0% -  €                       -  €                       -  €                              

sous-total  1 471 936 €  294 387 €  1 766 323 € 
16%

EQUIPEMENTS PUBLICS & TAXES
Redevance archéologique 0   m² -  €                       -  €                       -  €                              
PFAC 67 791 400 €           0,16% 112 487 €                -  €                       112 487 €                      
Groupe scolaire 0   m² 0 € 15 626 565 €           3 125 313 €             18 751 879 €                 
Gymnase 0   m² 0 € 16 992 987 €           3 398 597 €             20 391 584 €                 
Parking public 200 places 200 0 € 6 708 213 €             1 341 643 €             8 049 855 €                   
Equipement de proximité 800   m² 0 € 1 980 561 €             396 112 €                2 376 673 €                   
Indemnité de concours 300 000 €                60 000 €                  360 000 €                      
Maîtrise d'œuvre Architecte / MOE 5% / 4% 2 958 416 €             591 683 €                3 550 099 €                   
Provisions pour aléas 3% 608 000 €                121 600 €                729 600 €                      

sous-total  45 287 229 € 9 034 948 €              54 322 177 € 

FRAIS DIVERS
Concertation 0 -  €                       -  €                       -  €                       -  €                              
Communication -  €                       430 000 €                86 000 €                  516 000 €                      
Autres frais (assurances, …) % 1% 460 749 €                92 150 €                  552 899 €                      

sous-total 890 749 €                178 150 €                1 068 899 €                   

HONORAIRES DE GESTION
Pilotage % RC HT 6,0% 4 067 484 €             -  €                        4 067 484 € 
Commercialisation / marge % RC HT 0,0% -  €                       -  €                       -  €                              
Clôture Forfait -  €                       -  €                       -  €                       -  €                              

sous-total  4 067 484 € -  €                        4 067 484 € 

FRAIS FINANCIERS
TVA résiduelle -  €                       -  €                       -  €                              
Garanties % TA HT 0,0%  -00 € -  €                       -  €                              
Intérêts d'emprunts % D HT 0,0%  965 000 € -  €                       965 000 €                      

sous-total 965 000 €                -  €                       965 000 €                      

TOTAL DES DEPENSES  92 491 392 €  16 969 284 €  109 460 676 € 

Observations

0%

Observations

ZAC Lallier Gare 3 Communes / Site Gare - Bilan financier de l'opération d'aménagement ZAC Lallier Gare 3 Communes -  Bilan financier de l'opération d'aménagement

DEPENSES RECETTES SYNTHESE

Total reste à charge
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STRUCTURE DES DEPENSES

Etudes Acquisitions Travaux prép.

Travaux amgt Hono prestataires Participation équipements et taxes

Frais divers Hono gestion Frais financiers
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