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Etablissement  
Public Territorial 
 

L'an deux mille vingt et un, le 26 janvier à 18h15 les membres du Conseil de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre 
se sont réunis en Mairie de Vitry-sur-Seine, en séance ouverte par son président, Monsieur Leprêtre, sur 
convocation individuelle en date du 20 janvier 2021. Conformément à l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 
novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion 
de la crise sanitaire, la séance se déroule sans public, le caractère public de la séance étant respecté par 
sa retransmission en direct sur le site internet de l’EPT. Le quorum est ramené à un tiers des membres, 
chaque élu pouvant détenir deux pouvoirs 

Ville Nom Présent A donné pouvoir à Votes 
Villejuif Mme ABDOURAHAMANE Rakia Représenté G. Lafon P 
Vitry-sur-Seine M. AFFLATET Alain Représenté R. Dell'agnola P 
Gentilly M. AGGOUNE Fatah Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges Mme AMKIMEL Saloua Représentée K. Cabillic P 
Le Kremlin-Bicêtre Mme AZZOUG Anissa Représentée M. Kacimi P 
Vitry-sur-Seine M. BELL-LLOCH Pierre   Présent  P 
Orly Mme BEN CHEIKH Imène Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. BENBETKA Abdallah Représenté K. Ben-Mohamed P 
Juvisy-sur-Orge M. BENETEAU Sébastien Représenté A.Troubat P 
Vitry-sur-Seine M. BEN-MOHAMED Khaled Présent  P 
Juvisy-sur-Orge Mme BENSARSA REDA Lamia   Représentée A.Troubat P 
Viry-Chatillon M. BERENGER Jérôme Représenté JM. Vilain P 
Savigny-sur-Orge Mme BERNET Lydia  Représentée B. Guillaumot P 
Thiais M. BEUCHER Daniel  Présent  P 
Chevilly-Larue Mme BOIVIN Régine    Présente  P 
Le Kremlin-Bicêtre M. BOUFRAINE Kamel Représenté JL. Laurent P 
Cachan Mme BOUGLET Maëlle   Représentée F. Bourdon P 
Vitry-sur-Seine M. BOURDON Frédéric Présent  P 
Ivry-sur-Seine M. BOUYSSOU Philippe Présent  P 
Savigny-sur-Orge M. BRIEY Ludovic -  - 
Villeneuve-Saint-Georges Mme CABILLIC Kati Présente  P 
Fresnes Mme CHAVANON Marie -  - 
Athis-Mons M. CONAN Gautier Représenté B. Guillaumot P 
Chevilly-Larue Mme DAUMIN Stéphanie   Présente  P 
Cachan Mme DE COMARMOND Hélène  Représentée C. Vielhescaze P 
L'Haÿ-les-Roses M. DECROUY Clément Présent  P 
Savigny-sur-Orge M. DEFREMONT Jean-Marc Présent  P 
Arcueil Mme DELAHAIE Carine Représentée F. Aggoune P 
Thiais M. DELL'AGNOLA Richard Présent  P 
Villeneuve-Saint-Georges M.DELORT Daniel Représenté P. Gaudin P 
Vitry-sur-Seine Mme DEXAVARY Laurence Représentée F. Bourdon P 
Ivry-sur-Seine Mme DORRA Maryse Présente  P 
Morangis M. DUFOUR Jean-Marc Représenté B. Vermillet P 
Savigny-sur-Orge Mme DUPART Agnès Représentée JM. Defremont P 
Vitry-sur-Seine Mme EBODE ONDOBO Bernadette Représentée C. Vielhescaze P 
Villejuif M. GARZON Pierre Représenté G. Lafon P 
Villeneuve-Saint-Georges M. GAUDIN Philippe  Présent  P 
Choisy-le-Roi Mme GAULIER Danièle Présente  P 
Arcueil Mme GILGER-TRIGON Anne-Marie Représentée C. Janodet P 
Villeneuve-le-Roi M. GONZALES Didier Présent  P 
Villeneuve-le-Roi Mme GONZALES Elise Représentée D. Gonzales P 
Ablon-sur-Seine M. GRILLON Eric Présent  P 
Athis-Mons M.GROUSSEAU Jean-Jacques   Présent  P 
Choisy-le-Roi M. GUILLAUME Didier  Représenté S. Daumin P 
Savigny-sur-Orge M. GUILLAUMOT Bruno Présent  P 

Séance ordinaire du conseil territorial du 26 janvier 2021 
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Choisy-le-Roi M. ID ELOUALI Ali Présent  P 
Orly Mme JANODET Christine  Présente  P 
L'Haÿ-les-Roses M. JEANBRUN Vincent   Représenté C. Decrouy P 
Vitry-sur-Seine Mme KABBOURI Rachida Représentée K. Ben-Mohamed P 
Villejuif Mme KACIMI Malika Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. KENNEDY Jean-Claude Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme KIROUANE Ouarda Représentée C. Pecqueux P 
Arcueil Mme LABROUSSE Sophie Présente  P 
Vitry-sur-Seine M. LADIRE Luc -  - 
Villejuif M. LAFON Gilles Présent  P 
Paray-Vieille-Poste Mme LALLIER Nathalie Représentée R. Dell'Agnola P 
Le Kremlin-Bicêtre M. LAURENT Jean-Luc Présent  P 
Fresnes Mme LEFEBVRE Claire  Représentée F. Bourdon P 
Vitry-sur-Seine Mme LEFEBVRE Fabienne -  - 
Vitry-sur-Seine M. LEPRETRE Michel Présent  P 
Orly M. LERUDE Renaud Représenté Y. Pirolli P 
L'Haÿ-les-Roses M. LESSELINGUE Pascal Présent  P 
Thiais Mme LEURIN-MARCHEIX Virginie Représentée D. Beucher P 
Villejuif Mme LEYDIER Anne-Gaëlle Représentée Y. Pirolli P 
Athis-Mons Mme LINEK Odile  Représentée S. Daumin P 
Villejuif M. LIPIETZ Alain Présent  P 
Vitry-sur-Seine Mme LORAND Isabelle Représentée JC. Kennedy P 
Villeneuve-le-Roi M. MAITRE Jean-Louis Représenté D. Gonzales P 
Ivry-sur-Seine M. MARCHAND Romain  Représenté P. Bouyssou P 
Rungis M. MARCILLAUD Bruno Représenté P. Lesselingue P 
Ivry-sur-Seine M. MOKRANI Mehdi Représenté P. Bouyssou P 
Villejuif Mme MORIN Valérie Représentée R. Boivin P 
Vitry-sur-Seine Mme MORONVALLE Margot Représentée S. Moualhi P 
L'Haÿ-les-Roses M. MOUALHI Sophian Présent  P 
Ivry-sur-Seine M. MRAIDI Mehrez Représenté M. Dorra P 
Choisy-le-Roi Mme OSTERMEYER Sushma Représentée D. Gaulier P 
Choisy-le-Roi Mme OZCAN Canan Représentée E. Grillon P 
Choisy-le-Roi M. PANETTA Tonino   Représenté D. Gaulier P 
Ivry-sur-Seine M. PECQUEUX Clément Présent  P 
Ivry-sur-Seine Mme PIERON Marie  Représentée C. Pecqueux P 
Fresnes M. PIROLLI Yann  Présent  P 
Cachan M. RABUEL Stéphane -  - 
Athis-Mons M. SAC Patrice Représenté JJ. Grousseau P 
Viry-Chatillon M. SAUERBACH Laurent Représenté JM. Vilain P 
Ivry-sur-Seine Mme SEBAIHI Sabrina Représentée A. Lipietz  P 
Thiais M. SEGURA Pierre Représenté D. Beucher P 
L'Haÿ-les-Roses Mme SOURD Françoise Représentée C. Decrouy P 
Athis-Mons Mme SOW Fatoumata Représentée JJ. Grousseau P 
Valenton   Mme SPANO Cécile  Présente  P 
Chevilly-Larue M. TAUPIN Laurent Représenté A. Id Elouali P 
Choisy-le-Roi M. THIAM Moustapha Représenté E. Grillon P 
Gentilly Mme TORDJMAN Patricia   Représentée F. Aggoune P 
Viry-Chatillon Mme TROUBAT Aurélie Présente  P 
Fresnes Mme VALA Cécilia Présente  P 
Morangis Mme VERMILLET Brigitte   Présente  P 
Vitry-sur-Seine Mme VEYRUNES-LEGRAIN Cécile Représentée JC. Kennedy P 
Villeneuve-Saint-Georges M.VIC Jean-Pierre Représenté P. Gaudin P 
Cachan M. VIELHESCAZE Camille Présent  P 
Viry-Chatillon M. VILAIN Jean-Marie  Présent  P 
Valenton   M. YAVUZ Métin   Représenté C. Spano P 
Le Kremlin-Bicêtre M. ZINCIROGLU Lionel Représenté P. Lesselingue P 
Villejuif M. ZULKE Michel  Représenté C. Spano P 

 

Secrétaire de Séance : Monsieur Sophian MOUALHI 

Nombre de Conseillers en exercice composant le Conseil de territoire  102 

N° de délibérations Présents Représentés Votants 
2204 à 2250 39 58 97 
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Exposé des motifs 
Depuis 2014, SADEV 94 est l’aménageur de la ZAC de la Pologne. La fin du contrat de concession 
est prévue le 24/10/2022. 
Le bilan prévisionnel de cette opération actualisé réalisé par la SADEV 94 est fixé à 23 340 000 € 
dont 389 253 € HT facturés fin 2019. Le montant total des recettes prévisionnelles s’élève à 
23 340 000 € HT dont 12,86 € ont été facturés à fin décembre 2019. 
Sur l’année 2019 :  
- Les postes de dépenses (53 858 € HT) sont principalement liés aux frais financiers représentant 

77% des factures (intérêts sur emprunt) 
- Les recettes sont liées à des remboursements d’intérêts d’emprunts par SADEV. 
Il faut, en effet, noter que cette opération se trouve en zone C du Plan d’Exposition au Bruit de 
l’aéroport d’Orly et est dépendante de la création d’un Secteur de Renouvellement Urbain (SRU) qui 
n’a pas abouti à ce jour. Il est prévu que la SADEV, l’EPT et la ville, engagent un travail de 
redéfinition du programme de l’opération en vue d’obtenir un accord de la DRIEA pour l’arrêté de 
constructibilité.  
Le Conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges a émis un avis favorable à 
l’approbation de ce compte-rendu annuel lors de sa séance du 17 décembre 2020. 
Le Conseil territorial est invité à délibérer pour approuver le Compte Rendu à la Collectivité Locale 
(CRACL) de la ZAC de la Pologne à Villeneuve-Saint-Georges présenté par la SADEV 94 pour 
l’année 2019 comprenant l’état financier au 31 décembre 2019 et le bilan financier prévisionnel 
actualisé annexé à la présente.  

DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-9 et L5211-10 
et L5219-2 et suivants ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L. 300-5 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1523-3 ;  
Vu le décret n°2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris  
et fixant le périmètre de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre dont le siège est à 
Vitry-sur-Seine ; 
Vu la délibération n° CM2017/12/08/04 du Conseil de la Métropole du Grand Paris en date du 8 
décembre 2017 portant définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement de l’espace ;  
Vu la délibération du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges en date du 13 février 2014 
décidant de la création de la ZAC de la Pologne ; 
Vu la délibération du Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges en date du 29 septembre 2014 
désignant SADEV 94 comme aménageur et approuvant le traité de concession en résultant, signé 
entre la Ville de Villeneuve-Saint-Georges et SADEV 94 le 24 octobre 2014 ; 
Vu la délibération du Conseil territorial du 28 juin 2016 approuvant le projet de délimitation de secteur 
de renouvellement urbain pour le projet de la ZAC de la Pologne ; 
Vu la délibération du conseil métropolitain n°CM2017/12/08/04 du 8 décembre 2017 relatif à la 
définition de l’intérêt métropolitain en matière d’aménagement métropolitain ; 
Vu la délibération n°2018-02-13_903 du Conseil Territorial du 13 février 2018 relative aux modalités 
de transfert et d’exercice de la compétence aménagement modifiée par la délibération n°2018-12-
18_1263 du Conseil Territorial du 18 décembre 2018 ; 
Vu le Compte Rendu à la Collectivité Locale (CRACL) 2019 présenté par SADEV 94 ; 
Vu l’avis favorable émis par le Conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges du 17 décembre 
2020 ; 
Considérant que la ZAC de la Pologne a été créée à l’initiative de la Ville de Villeneuve-Saint-
Georges le 13 février 2014 ; 
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Considérant que la ZAC de la Pologne constitue une opération d’aménagement transférée à 
l’Etablissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre au 1er janvier 2018 ; 
Considérant que, conformément aux articles L. 300-5-II-3° du code de l’urbanisme et à l’article 
L.1523-3 du code général des collectivités territoriales, le concédant qui a décidé de participer 
financièrement au coût de l’opération exerce un contrôle technique, financier et comptable ;  
Considérant qu’à cet effet, le concessionnaire doit fournir chaque année un compte-rendu financier 
comportant :  
- le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, 

l'état des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et 
dépenses restant à réaliser ;  

- le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de 
l'opération ;  

- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice.  
Considérant que l'ensemble de ces documents est soumis à l'examen de l'organe délibérant du 
concédant ;  
Considérant le Compte Rendu à la Collectivité pour l’exercice 2019 remis par l’aménageur et 
annexé à la présente délibération ; 

Entendu le rapport de Monsieur Le Président et sur sa proposition,  

Le Conseil territorial délibère et, à l’unanimité, 

1. Approuve le Compte Rendu à la Collectivité Locale (CRACL) de la ZAC de la Pologne à 
Villeneuve-Saint-Georges présenté par la SADEV 94 pour l’année 2019 comprenant l’état 
financier au 31 décembre 2019 et le bilan financier prévisionnel actualisé annexé à la présente. 

2. Charge le Président ou toute personne habilitée par lui, d’accomplir toutes les formalités 
nécessaires à l’exécution des présentes. 

Vote : Pour 97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif compétent dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification et/ou sa publication. 

A Vitry-sur-Seine, le 1er février 2021  
Le Président 
 
 
Michel LEPRETRE 

regine.doiselet
Zone de texte 
La présente délibération est certifiée exécutoire,étant transmise en préfecture le 2 février 2021ayant été publiée le 2 février 2021
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Nom de la ville VILLE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 

Nom de l’opération ZAC DE LA POLOGNE 

Numéro de l’opération OP-394 (référence interne) 

Date  Septembre 2020 
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I-Note de présentation 
 

1-Création et réalisation 

La commune de Villeneuve-Saint-Georges a décidé de créer et de mettre en œuvre une Zone 

d’Aménagement Concerté à vocation mixte habitat et commerce sur le secteur de la Pologne, 

constituant une des entrées de la ville par le quartier du plateau, située à l’Est de l’agglomération 

Villeneuvoise.   

L’aménagement de ce secteur doit permettre de : 

 Désenclaver le quartier et améliorer son fonctionnement en créant un nouveau maillage 

viaire et en favorisant les liaisons douces, 

 Proposer une offre nouvelle de logements diversifiés permettant de répondre à la demande 

en matière de logements et aux exigences du développement durable, 

 Favoriser la mixité sociale en répartissant à part égale le logement social et le logement en 

accession, 

 Créer une offre commerciale ambitieuse en tenant compte des commerces de proximité 

existants, 

 Réaliser un équipement de proximité, 

 Développer une offre de stationnement équilibrée, 

 Valoriser les espaces publics en créant un mail planté et un parvis urbain, 

 Proposer de nombreux espaces verts de qualité en développant le concept de « parc 

habité », 

 Favoriser l’intégration urbaine du projet dans le tissu environnant, 

 Inscrire l’ensemble du projet dans une démarche de développement durable en impulsant 

une démarche d’éco-quartier, de la conception du projet urbain jusqu’à la définition de 

cibles environnementales, 

Lors de sa séance du 13 février 2014, le conseil municipal a arrêté le bilan de la concertation qui avait 

été organisée à partir du 26 juin 2012 dans les conditions édictées par l’article L. 300-2 du code de 

l’urbanisme. 

Il a, lors de la même séance, délibéré sur les enjeux et les objectifs de l’opération ci-dessus rappelés, 

et approuvé le dossier de création de la ZAC dite de la Pologne.  
 

 

2-Rappel du programme : 

Cette opération a pour objet l’aménagement et l’équipement de terrains en vue de réaliser le projet 

de programme global prévisionnel de construction de 56 000 m² de surface de plancher (SDP) 

environ se détaillant comme suit : 

- 17 000 m² de SDP environ de logements locatifs aidés, 

- 17 000 m² de SDP environ de logements en accession libre, 

- 17 000 m² de SDP environ de commerces, de locaux d’activités économiques et de services, 

- 5 000 m² de SDP maximum d’équipements publics de superstructure, 
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3-Les missions de Sadev 94 : 

En vue de la réalisation de sa mission, la SEM prendra en charge les tâches suivantes : 

Missions opérationnelles 

 
a) Procéder aux études nécessaires à la réalisation des travaux et équipements dont elle a la 

charge, et notamment à toutes les actions de démolition, d’aménagement et de construction 
(géotechnique, pollution, étude sécurité, maîtrise d’œuvre…), 
 

b) Acquérir la propriété des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, ainsi que les droits mobiliers 
compris dans le périmètre de l’opération, tels que ceux-ci sont listés à l'article 8 ci-après, au fur 
et à mesure de l’avancement de l’opération, suivant les conditions et modalités fixées audit 
article 8, 

 

c) Rechercher toutes les dispositions visant à permettre le relogement d’une partie des occupants 
du site et faciliter la mise en place et l’animation d’une maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
relogement.  
Lorsque pour réaliser sa mission d’aménageur, ce dernier acquiert des immeubles occupés, le 

Concédant assure en liaison avec l’aménageur et les administrations intéressées, le cas échéant 

avec l’appui d’une équipe de  maîtrise d’œuvre urbaine et sociale, dite MOUS, pilotée par la 

collectivité concédante, et dans les meilleures conditions de rapidité, le relogement définitif de 

leurs éventuels occupants et, au préalable, pourvoit s'il y a lieu, à leur relogement provisoire,  

d) Gérer les biens acquis. L’aménageur empêche par tous les moyens à sa disposition la 
réoccupation de ces immeubles dans la période pouvant s'étendre entre le début de leur 
libération et leur démolition effective, sauf s'ils sont susceptibles de recevoir, à la demande du 
Concédant, une utilisation provisoire. Dans ce cas, les terrains ou immeubles ne peuvent faire 
l'objet que de conventions d'occupation précaires. La gestion des immeubles acquis incombe à 
l’Aménageur. Son coût sera imputé au bilan de l’opération, 
 

e) Démolir les bâtiments existants dont la démolition s’avèrera nécessaire pour la réalisation de 
l'opération d'aménagement. L’Aménageur doit démolir ou rendre inutilisable les parties libérées 
de ces immeubles dès que l'opération est techniquement et juridiquement possible, 

 

f) Dépolluer les sols, le cas échéant, conformément aux nécessités de programme prévisionnel et 
assurer le traitement des terres conformément aux réglementations en vigueur.  

 

g) Aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructure et de superstructure concourant à 
l’opération, destinés à être remis à la collectivité concédante, ou aux autres collectivités 
publiques ou groupements de collectivités intéressées, aux associations syndicales ou foncières, 
ainsi qu'aux concessionnaires de service public. 
 

h) Participer, selon le principe de proportionnalité posé par l'article L. 311-4 du code de 
l'urbanisme, au financement des équipements qui figureront au programme des équipements 
publics concourant à l’opération globale d’aménagement réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 
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concédant, ou d’autres collectivités publiques en conformité avec le bilan prévisionnel de 
l’opération. 
 

i) Céder les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, les concéder ou les louer à leurs divers utilisateurs 
agréés par la collectivité aux clauses et conditions du projet de cahier des charges de cession, de 
location ou de concession de terrain prévu à l’article L. 311-6 du code de l'urbanisme. Mettre en 
place des moyens efficaces pour assurer la commercialisation dans les meilleures conditions 
possibles ; organiser toute structure d’accueil et de conseil des acquéreurs potentiels.  Préparer 
et signer tous les actes nécessaires.  

 

j) Négocier les conventions de participation qui seront conclues entre le concédant et les 
constructeurs n’ayant pas acquis leur terrain de l’aménageur en application de l’article L. 311-4 
du code de l’urbanisme, ainsi que les conventions d’association à l’aménagement de la Zac 
prévues par l’article L. 311-5 du même code.  
 

k) Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, et notamment : 
 

▪ assurer la coordination des différents opérateurs intervenant pour la mise en œuvre des 
éléments du programme de l’opération,  
 

▪ assurer le suivi et la coordination de la réalisation des aménagements et équipements 
mis à la charge des bénéficiaires de cessions, locations, ou concessions d’usage des 
terrains aménagés, 

 

▪ tenir constamment à jour, outre les documents comptables, des documents de gestion 
faisant apparaître les éventuelles difficultés et la situation de trésorerie ; négocier et 
contracter les moyens de financement les plus appropriés, 

 
▪ d'une manière générale, assurer l'ensemble des études, les tâches de gestion et la 

coordination indispensable pour la bonne fin de l'opération, et assurer en tout temps 
une complète information du concédant sur les conditions de déroulement de 
l'opération : remise du compte rendu financier annuel au concédant visé au             
paragraphe II de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme. 

 
l) Faire assurer par des prestataires conformément à la réglementation en vigueur les missions de 

maîtrise d'œuvre architecturales et urbaines. 
 

m) Réaliser les démarches pour obtenir les différentes participations et subventions auprès des 
différentes collectivités territoriales et de l’Etat. 
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Participation à la conduite globale du projet 

 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement et afin de créer les conditions d’une information 
mutuelle et d’une concertation entre les parties, un comité de pilotage, un comité technique et des 
ateliers thématiques auxquels participeront les représentants du concédant et de l'aménageur sont 
prévus dans le cadre du traité de concession. 
 

4- Actions menées depuis le début de l’opération  

 

4.1. Actions menées entre 2014 et 2017 

 

Les principales actions ménées par Sadev 94 sont les suivantes : 

▪ Signature de la concession d’aménagement 
▪ Lancement de l’appel d’offres de maitrise d’œuvre urbaine de la ZAC  
▪ Désignation du groupement de maitrise d’œuvre  
▪ Réalisation du schéma d’aménagement de la ZAC par l’urbaniste de ZAC 
▪ Réalisation d’un diagnostic social auprès des personnes présentes sur le périmètre de ZAC 
▪ Réalisation de l’étude de stationnement et de circulation  
▪ Réalisation d’une expertise commerciale pour valider la programmation de la ZAC  
▪ Démarrage des premières négociations foncières 
▪ Réalisation du relevé topographique global de la ZAC 
▪ Poursuite des négociations amiables liées aux acquisitions foncières 
▪ Poursuite du travail de la maitrise d’œuvre urbaine sur le schéma d’aménagement de la ZAC 
▪ Réunion d’échange avec la DRIEA le 2 mars 2017 sur l’avancement des études et les attentes de la 

ville et l’aménageur quant aux conditions d’obtention de l’arrêté de constructibilité   
▪ Réalisation d’une note complète par JGconsultant répondant aux interrogations soulevées par la 

DRIEA suite à la réunion du 2 mars 2017 

 

4.2. Actions menées en 2018 et 2019 

 

▪ Aucune action signative et susceptible de générer un avancement de l’opération n’a pu être 
entrepris en 2018. Tant qu’un arrêté de constructibilté délivré par les services de l’Etat et 
autorisant la réalisation de logements ne sera pas pris, il sera difficile de répondre aux objectifs 
rapelés dans le contrat de concession.  

▪ Réunion de travail avec l’ANAH en septembre 2019 au sujet de la possibilité de mobiliser une 
subvention pour les quartiers Blandin et Pologne (RHI). 

 

4.2. Actions à mener en 2020 

 

▪ Etude portant sur la programmation de la ZAC (logements, commerces et activités) en vue 
d’obtenir un accord de la DRIEA en ce qui concerne l’arrêté de constructibilé visé ci-dessus. Une 
des pistes de réflexions envisgé récemment est d’intégrer une catégorie de logements plus 
propice à de la vacation (résidence sénior, résidence étudante, logements de fonctions …) 

 

 



6 
 

 OP 394 – ZAC DE LA POLOGNE CRACL 2019 

II-Réalisation des dépenses HT au 31 
décembre 2019 
 

Le budget des dépenses de l’opération s’élève à 23 340 000,00 € HT.  

Au cours de l’exercice 2019, le montant total des dépenses s’est élevé à 53 858,68 € HT, à savoir :  

B 20 – Acquisitions : 2 463,27 € HT 

▪ Il s’agit des dépenses liées aux frais de portage et acquisitions. 

B 70 – Impôts et assurances : 9 625,98 € HT 

▪ Il s’agit de la taxe foncière 2019 et des frais de portage sur les terrains conventionnés avec le 

SAF 94. 

BA 30 – Frais financiers : 41 406,43 € HT  

▪ Cette dépense concerne les interêts sur emprunt. 

BA 40 – Frais généraux de Société : 363,00 € HT 

▪ Il s’agit de la rémunération de Sadev 94 : 363,00 € HT. 

 

 
III-Réalisation des recettes HT au 31 
décembre 2019 
 

Le budget des recettes de l’opération s’élève à 23 340 000,00 € HT. 

En 2019, des remboursements d’interêts d’emprunts ont été perçues par Sadev 94 pour un montant 

de 12,86 € HT. 

 

 

IV- Budget prévisionnel en Euros HT 

 

1°- LES DEPENSES : 

B 10 – Etudes : 315 000 € HT 

Ce poste intègre : 
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▪ La réalisation d’un état parcellaire par la société SEGAT. Cette prestation a été necessaire 

afin d’identifier clairement les personnes propriétaires des 93 parcelles de la ZAC, en vue de 

fiabiliser le montant prévisionnel des dépenses d’acquisition de l’opération 

▪ Réalisation d’une étude de stationnement par la société COSITREX afin d’appréhender le flux 

des véhicules traversant les avenues du Rû de Gironde et du président JF. Kennedy, ainsi que 

modéliser les impacts dû à la mise en place d’un carrefour à feux au croisement de la rue des 

Peupliers prolongée et de l’avenue du Rû de Gironde, et ce, pour répondre aux inquiétudes 

liées à l’opportunité d’intégrer des enseignes commerciales sur ce secteur 

▪ Etude programmatique commerciale par la société objectif ville permettant d’identifier 

clairement les surfaces et types d’enseignes à intégrer sur cette opération  

▪ Mission de conseil et assistance par la société objectif ville sur le volet commercial 

▪ Pré-test de commercialisation, afin d’identifier promoteurs et investisseurs intéressés par 

l’opération 

▪ Réalisation d’un dossier technique répondant aux interrogations de la DRIEA suite à la 

réunion d’échanges du 2 mars 2017 

▪ Réalisation d’un diagnostic social par la société SOLIHA afin d’identifier les personnes 

présentes sur les 7 ha de l’opération. 

B 20 – Acquisitions : 11 600 000 € HT 

Ce poste comprend les acquisitions nécessaires à la réalisation de l’opération et notamment : 
 

▪ Acquisition des parcelles appartenant à la commune de Villeneuve-Saint-Georges pour un 

montant de 400 000 € HT, 

▪ Acquisition des parcelles appartenant au SAF 94, 

▪ Acquisition à l’amiable de l’ensemble des parcelles situées dans le périmètre de la ZAC, 

appartenant pour la plupart à la communauté des gens du voyage, 

▪ Indèmnités d’évictions ou transferts dûs aux artisants dans le cadre de leur réinstallation, 

▪ Frais notariés dûs au titre de l’ensemble des acquisitons réalisées sur la ZAC. 

▪ Frais de contentieux, avocats ou autre. 

▪ Frais de gestions éventuels. 

 

A ce jour, Sadev94 n’a procédé à aucune acquisition, seules des conventions de portage avec 

le SAF 94 ont été signées sur les parcelles AI 78, 200, 91, 95, 101,118, 226, 254, 176, 189, 83, 

122, 138, 139, 180, 181, 234, 194, 227, 229, 248.  

B 30 – Mise en état des sols, démolitions : 1 550 000 € HT 

Ce poste comprend les honoraires techniques liées à la mise en état des sols des futurs espaces 

constructibles ou espaces publics ainsi que la démolition de l’ensemble des élements bâtis 

présents sur les 93 parcelles. 

B 40 – Travaux VRD : 5 365 000 € HT 

Ce poste comprend la réalisation des travaux d’espaces publics tels qu’ils sont prévus dans la 

concession d’aménagement, les dépenses liées aux interventions des concessionnaires et les 

honoraires de maîtrise d’œuvre, de coordonnateur sécurité-santé et d’OPC. 
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Le groupement de maitrise d’œuvre de la ZAC a démarré sa mission au cours de l’année 2015, 

les travaux d’aménagements des espaces publics étant programmés prévisionnellement entre 

2020 et 2023. 

B 60 – Honoraires techniques : 200 000 € HT 

Ce poste comprend essentiellement les dépenses de géomètre et de conseil juridique. Celles-ci 

s’échelonneront au fur et à mesure des besoins. 

B 70 – Impôts et assurances : 100 000 € HT 

Ce poste concerne les impôts fonciers et l’ensemble des assurances. 

BA 10 – Communication - commercialisation : 100 000 € HT  

Ce poste comprend l’ensemble des frais de communication necessaires à l’opération (journaux, 

plaquettes, flyers, bâches, maison du projet …). 

BA 20 – Frais divers : 1 850 000 € HT  

Ce poste comprend les frais de reprographies, de coursiers, le fonds de concours versé dans le 

cadre de la réalisation de l’équipement public de la ZAC et les frais divers de gestion de 

l’opération.  

BA 30– Frais financiers : 700 000 € (non soumis à TVA) 

Ce poste comprend les frais financiers liés aux moyens de financement mobilisés sur l’opération. 

Il sera nécessaire d’avoir recours à des moyens de financement afin de faire face aux éventuels 

besoins de trésorerie de l’opération.   

Les frais financiers seront dus au moment de la mobilisation des moyens de financement et 

jusqu’à leurs remboursements.  

BA 40 – Frais généraux de Société : 1 560 000 € HT 

La rémunération de l’aménageur, fixée par la concession d’aménagement, se décompose ainsi :  

▪ Rémunération d’aménagement : 3% des dépenses TTC, 

▪ Rémunération de commercialisation : 2% des recettes TTC,  

▪ Rémunération de clôture : 0.3 % des dépenses et recettes TTC,  

Les rémunérations liées aux missions d’aménagement et de commercialisation sont imputées 

annuellement au compte de l’opération en fonction des dépenses et recettes constatées.  

La rémunération de clôture d’opération est versée en une seule fois, à la clôture de la 

concession. 

2°- LES RECETTES : 

A 10 – Cession charges foncières : 23 340 000 € HT 

Les recettes de charges foncières sur l’opération se décomposent en trois catégories : 

▪ La vente de charges foncières pour de l’accession libre à un ou plusieurs promoteurs, 

▪ La vente de charges foncières à un ou plusieurs bailleurs sociaux, 
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▪ La vente de charges foncières à un promoteur pour la réalisation d’un programme 

commercial. 

La perception de ces différentes recettes s’inscrit sur une période allant de 2023 à 2030. 

 

3°- LES MOYENS DE FINANCEMENT 

Pour financer les dépenses prévisionnelles de l’opération, le recours à l’emprunt a été nécessaire.  

Par une délibération en date du 30 septembre 2015, le Conseil municipal de la ville de Villeneuve-

Saint-Georges a accordé la garantie de la commune à hauteur de 80% sur l’emprunt souscrit par 

Sadev 94 auprès du Crédit Coopératif pour un montant de 5.000.000 €. Cet emprunt a été mis en 

place auprès du Crédit Coopératif en date du 6 octobre 2016.  

 
 

V-Annexes 
 

Annexe 1 : Bilan synthétique HT de l’opération. 

 

Annexe 2 : Echéancier prévisionnel TTC de l’opération. 
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ANNEXE 1 

 

Bilan synthétique HT 

Le bilan synthétique est présenté en €uros HT. Il est composé de quatre colonnes : 

▪  « Budget » : budget de l’opération, poste par poste. 

▪ « Engagé » : budget déjà engagé sur l’opération depuis sa création (marchés et lettres de commandes signés…). 

▪  « Facturé » : dépenses et recettes d’ores-et-déjà facturés sur l’opération depuis sa création. 

▪  « Mouvement année » : dépenses et recettes facturées au cours de l’année de l’exercice du CRACL. 
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Annexe 2 

 

Echéancier prévisonnel € TTC 
L’échéancier prévisionnel est présenté en €uros TTC. Il est composé de trois parties : 
▪  La première colonne indique le nom de chaque ligne composant le budget de l’opération ; 
▪ Les trois colonnes suivantes présentent le budget poste par poste, en €uros HT, la TVA et en €uros TTC. 
▪ Les trois dernières colonnes précisent l’échéancier prévisionnel de réalisation de chaque ligne budgétaire de l’opération en €uros TTC. Les nombres présentés correspondent aux montants réglés. 

                         

                       

 

 

 Echéancier prévisionnel réglé TTC : 394-ZAC DE LA POLOGNE-01-Aménagement - établi le 29/09/2020 à 16:11

Désignation lignes budgétaires HT HT TVA TTC A fin 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

En Euros Budget préc.             

10-Vente de Charges  Foncières 23 340 000 2 378 500 25 718 500 25 718 500

50-Produits  de Gestion 13 -13

Sous-total recettes 23 340 000 2 378 500 25 718 500 13 25 718 500 -13

10-Etudes -315 000 -62 600 -377 600 -114 340 -210 910 -52 350

20-Acquis i tions -11 600 000 -340 000 -11 940 000 -52 310 -3 732 -3 292 935 -6 484 100 -1 649 440 -416 089 -41 396 2

30-Mise en État des  Sols -1 550 000 -310 000 -1 860 000 -411 984 -1 269 616 -178 400

40-Travaux -5 365 000 -1 072 120 -6 437 120 -41 198 -539 688 -2 751 858 -2 600 255 -483 578 -20 545 2

60-Honoraires  Techniques -200 000 -40 000 -240 000 -32 160 -9 007 -68 027 -84 008 -43 895 -2 907 4

70-Impôts  et Assurances -100 000 -100 000 -14 657 168 672 672 -3 352 -26 158 -35 570 -22 620 -1 172 672 672 673

A10-Commercia l i sation -100 000 -19 600 -119 600 -4 980 -5 441 -33 166 -44 426 -28 932 -2 655

A20-Fra is  Divers -1 850 000 -368 680 -2 218 680 -37 -1 836 919 -185 748 -170 808 -24 536 -633 1

A30-Fra is  Financiers -700 000 -700 000 -153 688 -4 468 15 816 15 816 -86 265 -159 180 -159 180 -159 180 -57 099 15 816 15 816 15 796

A40-Rémunération Société -1 560 000 -1 560 000 -7 809 -129 346 -221 736 -221 736 -221 736 -221 736 -221 736 -221 736 -92 429

Sous-total dépenses -23 340 000 -2 213 000 -25 553 000 -421 179 -8 032 16 488 16 488 -6 525 847 -11 251 939 -5 143 823 -1 400 566 -348 143 -205 248 -205 248 -75 951

Sous-total trésorerie transitoire 2 187 500 -358 232 -182 928 -182 928 -182 928 -182 928 -182 928 -182 928 -182 928 -182 928 -182 928 -182 916

Trésorerie brute 1 766 334 1 400 070 1 233 630 1 067 190 20 076 915 8 642 048 3 315 297 1 731 803 1 200 732 812 556 424 380 165 500

Budget actualisé


	DELIBERATION
	Le Conseil territorial délibère et, à l’unanimité,



